

Автоматизированная система «Управление проектами Правительства Астраханской области»

Директор ГБУ АО «Инфраструктурный центр
электронного правительства»
Брыкин Сергей Павлович



:-)ЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ



**«Живое» планирование
ПРОТИВ
«Мёртвых» планов**

Требования к системе управления проектами 2.0

- Совместное планирование;
- Командное взаимодействие;
- Распределенное управление проектами;
- Мощные инструменты анализа и оценки проектов;
- Удобные средства контроля;
- Управление изменениями в режиме онлайн;
- Высокоуровневое планирование и внимание к деталям;

История развития проекта

- Декабрь 2011 – Февраль 2012: внедрение управления ИТ-проектами;
- Март 2012 – Октябрь 2012: внедрение управления целевыми программами;
- Январь 2013 – Июнь 2013: внедрение управления мероприятиями (работа комиссий, советов);
- Май 2013 – Август 2013: внедрение управления технической поддержкой информационных систем;

Управление целевыми программами




На этапе формирования целевых программ Система позволяет:

- для каждого мероприятия в отдельности система создавать структуру целевой программы;
- учитывать бюджеты мероприятий;
- проводить планирование индикаторов, учитывая которые будет проходить оценка выполнения;
- осуществлять процесс согласования и утверждения проекта целевой программы в режиме реального времени.



На этапе исполнения целевых программ в Системе осуществляется:

- распределение и учёт выполненных работ конкретного исполнителя в рамках мероприятий программы;
- для каждого отдельного события или мероприятия можно сформировать гибкую отчётность, в том числе фиксация запланированных и фактически достигнутых результатов;
- учёт финансовых показателей реализации программы в разрезе денежных средств.




На этапе анализа оценки эффективности целевых программ в Системе производится:

- проверка изменений финансовых показателей относительно запланированных сумм;
- контролирование достижений запланированных значений индикаторов;
- мониторинг и управление финансовыми потоками, координаторы целевой программы имеют возможность отслеживать расход по выбранному мероприятию и при необходимости переводить денежные потоки на другие задачи;
- гибкое формирование отчётности: отчётов, диаграмм, графиков.

Персональный кабинет

- информация о назначенных задачах и сроках, календарь дел;
- инструменты формирования отчётности о проделанной работе;
- оперативное решение рабочих вопросов с коллегами и руководством с помощью дискуссий;
- доступ к базе знаний;
- список задач в рамках мероприятий по ведомству с контрольными сроками;
- статистика исполнения поручений;
- контроль выполнения задач;



Автоматизированная система «Управление проектами Правительства Астраханской области»

Директор ГБУ АО «Инфраструктурный центр
электронного правительства»
Брыкин Сергей Павлович



:-)ЛЕКТРОННОЕ ПРАВИТЕЛЬСТВО
АСТРАХАНСКОЙ ОБЛАСТИ

