

# Адванта для органов государственной власти РФ

Шалаева Юлия  
Коммерческий директор  
ООО «Адванта Консалтинг»

# Содержание выступления

1. Развитие проектного управления в органах власти
2. Особенности традиционных инструментов управления проектами
3. Что такое российская система управления проектами Адванта?
4. Решения для Государственных организаций
5. Преимущества системы Адванта

# Ключевые события последних лет




# Ключевые двигатели развития проектного управления в органах власти



# Западный продукт - MS Project Server

- 
- высокая стоимость
  - сложность освоения для рядового пользователя и загруженного руководителя
  - сложная поддержка и развитие ...

- 
- при прочих равных, дешевле в 3-10 раз
  - запуск за 1 месяц (внедрение 5 месяцев)
  - поддерживает методику контроля по контрольным точкам

Российская система  
Адванта

# Адванта в цифрах

**10 лет**

идет разработка и  
развитие системы

**150 компаний**

в России и СНГ успешно  
используют Адванту

**85 регионов РФ**

география самого крупного  
проекта

**3000 пользователей**

самая крупная инсталляция

**30 – 50 000 человек**

размер компаний наших клиентов

# Клиенты

- Проектные компании
- Проектные офисы
- Государственные организации

## Государственные структуры



## Проектные и строительные организации



## Инжиниринговые и ИТ-компании



## Промышленные и оборонные предприятия



## Дистрибуция и розничная торговля



## Финансовый сектор



# Что мы предлагаем?





1. Информационная система Адванта



2. Упакованные процессы управления проектами



3. Технология гарантированного запуска системы



Повышение эффективности управления проектами

# Для руководителей проектов Адванта - система для работы с проектами в режиме «одного окна»



# Пример паспорта проекта

МОЯ РАБОТА КОМАНДА **ОРГАНИЗАЦИЯ** СТРАТЕГИЯИван Александров

- ★ Главная
- Гантт
- Дискуссии (4)
- Документы (6)
- Согласования (3)
- Участники (4)
- Еженедельный отчет (1)
- Закрывающие документы по финансированию (1)
- КПЭ индивидуальный (4)
- КПЭ проекта (1)
- Учет времени (10)
- Управление финансированием (3)

Все проекты / Портфель проектов / Инновации

## Упрощение налогового администрирования

 *Теплов Олег Анатольевич* **Руководитель**

 *Мальцева Инна Петровна* **Исполнитель**

<b>Статус</b> <b>90%</b> В работе	<b>Лимит финансирования</b> <b>4 350 000 руб.</b> Поступило 2 650 000 руб.	<b>Контрактов заключено</b> <b>3 706 000 руб.</b> Фактические расходы 2 106 000 руб.	<b>Начало</b> <b>21.05.2014</b> 01.12.2014	<b>Завершение</b> <b>19.12.2014</b>
---	--	--	--	--

### Процесс Управления проектами

1.РАЗРАБОТКА > 2.СОГЛАСОВАНИЕ > 3.ЗАПУСК > **4.РЕАЛИЗАЦИЯ** > 5.МОНИТОРИНГ > 6.ЗАКРЫТИЕ

← [ВЕРНУТЬСЯ НАЗАД](#) [ПЕРЕВЕСТИ НА СЛЕДУЮЩИЙ ЭТАП](#) →

### Реквизиты

Цель/Описание	
Направление проекта	Внешний
Директор проекта	Воронов Иван Александрович
Основания для инициации проекта	Слишком сложные условия расчета налогов для средних и малых предприятий
Цели проекта	Разработать перечень мероприятий по упрощению администрирования налогов
Результат проекта	Выявлены ключевые причины сложностей администрирования и разработаны меры по их преодолению


### Лента событий

 Мальцева Инна Петровна создал(а) ответ на дискуссию **Формат Плана управления изменениями в проекте Упрощение налогового администрирования**

Точно. Беру на себя переделать формат, согласовать с Воронвым и обновить план в Адванте.

21 января в 09:24

# Для сотрудников Адванта - корпоративная социальная сеть, среда для совместной работы



# Домашняя страница пользователя системы

🔍 [МОЯ РАБОТА](#) [КОМАНДА](#) [ОРГАНИЗАЦИЯ](#) 1 👍  **Пётр Ильич**

**Входящие**

✉ **Вопросы (1)**

**Исходящие**

**Проекты**

- 📊 Инвест. площадки
- 📊 Инвест. проекты
- 📍 Форма участия КР в проектах

⊕ Предложить проект

**Инвесторы и контрагенты**

**Поручения**

- 📊 У меня на исполнении
- 📊 У меня на контроле

**Мои отчёты**

**О системе**

### Вопросы

 **Панфилов Геннадий Александрович** запросил(а) Ваш ответ на дискуссию   
Условия оформления лизинга

11 июня в 18:30 Ответить

### Список дел на 02.07.2015


⊕ **создать**

**Сделать (1)**  
13:30 - 14:30  **Оперативное совещание** 0 %

### Просроченные задачи (3)

24.06.2015		Поручение Чернов Николай Федорович в ЗАО "Первый инвестиционный Фонд"	<span data-bbox="1472 901 1600 929">0 %</span>
11.06.2015		Звонок Жуков Максим Федорович в ИК "ФинПартнер"	<span data-bbox="1472 958 1600 986">0 %</span>
04.06.2015		Переговоры по рассмотрению инвестиционных площадок	<span data-bbox="1472 993 1600 1022">0 %</span>

### Планируемая загрузка



Категория	2014   Июнь	2014   Июль	2014   Август	2014   Сентябрь	2014   Октябрь	2014   Ноябрь	2014   Декабрь	2015   Январь	2015   Февраль	2015   Март	2015   Апрель	2015   Май	2015   Июнь
Ковалева Светлана	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104
Иванова Анна	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Жуков Андрей	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112	112
Воронев Олег	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104	104

### Лента событий

[фильтр](#)

 **Мухлынина Нина Николаевна** принял(а) полномочия исполнителя на мероприятие Финляндия 2013 и дочерние объекты  
9 июня в 18:17

 **Мухлынина Нина Николаевна** принял(а) полномочия исполнителя на Инструмент поддержки Предоставление земельного участка и дочерние объекты  
9 июня в 13:32

 **Кулева Виктория Петровна** принял(а) полномочия исполнителя на Инструмент поддержки Предоставление земельного участка и дочерние объекты  
9 июня в 13:31


 **Мухлынина Нина Николаевна** принял(а) полномочия исполнителя на Инструмент поддержки Предоставление земельного участка  
9 июня в 13:25

 **Кулева Виктория Петровна** принял(а) полномочия исполнителя на инвестора ИК "ФинПартнер"  
9 июня в 11:13


 **Рыков Тимофей Александрович** принял(а) полномочия исполнителя на Переговоры Переговоры по рассмотрению инвестиционных площадок  
9 июня в 11:12

 **Мухлынина Нина Николаевна**

# Для высшего руководства Адванта - это система управления развитием региона



# Панель управления для высшего руководства



# Решения на базе системы Адванта внедрены в органах власти более, чем в 10 регионах России

Корпорации развития, органы исполнительной власти (ОИВ)	Министерства, ИТ-департаменты государственных организаций	Уникальные решения
		
<ul style="list-style-type: none"><li>• 20 - 200 пользователей</li><li>• Система поддержки инвестиционной деятельности</li><li>• Система управления региональными проектами</li><li>• CRM-система для работы с инвесторами</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 30 - 500 пользователей</li><li>• Система управления целевыми программами и ИТ-проектами</li><li>• Аналитика и интеграция с существующими системами (например, Прогноз)</li></ul>	<ul style="list-style-type: none"><li>• 3000-5000 пользователей</li><li>• Работа с дорожными картами</li><li>• Организация работы экспертных групп</li><li>• Система показателей для Администрации Президента РФ и Минрегионразвития</li></ul>

# Состав решений на базе Адванты для органов власти

Корпорации развития, органы исполнительной власти	Министерства информационных технологий	Уникальные решения
<p><b>Для Корпораций развития:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Управление отношениями с инвесторами и инициаторами проектов (CRM)</li><li>• Управление инвестиционными проектами</li><li>• Управление государственными программами развития</li><li>• Интеграция с сайтом корпорации</li></ul> <p><b>Для ОИВ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Управление стратегией развития региона</li><li>• Управление проектами</li><li>• Контроль достижения целевых показателей</li></ul>	<p><b>Для ГАУ «Управление ИКТ Архангельской области»:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Система контроля реализации долгосрочной целевой программы</li><li>• Система управления ИТ-проектами</li><li>• Визуализированная система сбора и учета показателей эффективности</li></ul>	<p><b>Решение для АСИ:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• Единое информационное пространство для экспертных групп и представителей ОИВ</li><li>• Мониторинг реализации дорожных карт в режиме реального времени</li><li>• Организация онлайн анкетирования сотен экспертов для оценки достигнутых результатов</li></ul> <p><b>Портал U2020:</b></p> <ul style="list-style-type: none"><li>• интернет-сервис для размещения инвесторами своих проектов</li><li>• система мониторинга и поддержки перспективных проектов</li></ul>

# Адванта поддерживает лучшие практики




Методики управления проектами по  
контрольным точкам



Минэкономразвития России

Методические рекомендации по  
внедрению проектного управления в  
органах исполнительной власти

# Каждый проект в портфеле (или в программе) включает контрольные точки




# Система формирует Дорожную карту по контрольным точкам портфеля проектов

Перенесите колонки для группировки														
Название	Исполнитель	Июнь 2014	Июль 2014	Август 2014	Сентябрь 2014	Октябрь 2014	Ноябрь 2014	Декабрь 2014	Январь 2015	Февраль 2015	Март 2015	Апрель 2015	Май 2015	Июнь 2015
 Строительство быстровозводимого складского помещения	Сидоров Андрей										 5. Объект принят заказчиком			
 Капитальный ремонт главного корпуса КГБУЗ "Спасская ГБ"	Сидоров Андрей	 1.3. Проект одобрен		 2.4. ТЗ разработано	 3.3. Проектная документация утверждена	 4.3. Оборудование поставлено			 5.3. Поставка завершена			 6.3. Монтаж завершен	 7.3. Проект закрыт	
 Строительство КЛ 110Квт	Воронов Олег													

# Аналитика по контрольным точкам может быть представлена в виде графиков

Прогресс достижения контрольных точек проектов



Факт достижения контрольных точек

Проект	Статус КТ
1 Строительство физкультурно-оздоровительного центра "Европа"	6 (зеленое) 3 (желтое) 1 (красное)
2 Строительство бизнес-центра "Аркаим"	4 (зеленое) 1 (желтое)
3 Строительство быстровозводимого складского помещения	4 (зеленое)
4 Строительство поселка коттеджного типа "Тополиная аллея"	8 (зеленое) 6 (желтое) 4 (красное)

Прогноз достижения контрольных точек

Проект	Статус КТ
1 Строительство физкультурно-оздоровительного центра "Европа"	7 (зеленое) 1 (желтое) 2 (красное)
2 Строительство бизнес-центра "Аркаим"	6 (зеленое)
3 Строительство быстровозводимого складского помещения	3 (зеленое)
4 Строительство поселка коттеджного типа "Тополиная аллея"	10 (зеленое) 5 (желтое) 7 (красное)

■ Своевременное выполнение 
 ■ Отклонение менее 1 недели 
 ■ Отклонение более 1 недели

# По каждому проекту система формирует отчет о статусе с информацией по контрольным точкам

## ОТЧЕТ О СТАТУСЕ ПРОЕКТА

Сроки проекта: 02.08.2014 - 25.04.2015

Комплексное переоснащение ремонтного цеха для ООО "Спецтехника"

Отчетный период: 01.11.2014 - 01.12.2014

Руководитель проекта	Чернов Н.Ф.
Цель	Реконструировать и оснастить новым оборудованием цех ремонтных работ до 25.04.2015.
Этап	Реализация
Стоимость	16 700 000
Сроки	
Стоимость	
Содержание	

### Результаты и решения за отчетный период

Закончены внешние СМР с опозданием на несколько недель.  
Выбран поставщик Электронных лазерных станков сход/развал I-track и серии I-track AM. Согласован проект договора на поставку.  
Решения: после каждого совещания с подрядчиком подписывать протокол, зам. руководителя проекта согласовать выезды на объект ежедневно.

### Результаты и решения на следующий период

Завершить первый этап внутренних СМР.  
Своевременный вывод строительного мусора с площадки.  
Согласовать найм дополнительной бригады для внутренних СМР.  
Договориться о специальных ценах на хранение на складе поставщика.

### Причины отклонений, риски, нерешенные проблемы

Причины отклонений сроков: дополнительный объем строительных работ, несвоевременное информирование Руководителя проекта о проблемах. Строительный мусор не вывозится со стройплощадки по согласованному графику, мешает расчистке территории под временный склад для оборудования.

### Статус по контрольным точкам

Контрольная точка	План	Факт	Прогноз	Ответственный	Статус	Риск	Комментарий
Внешние СМР цеха Завершены	02.11.2014	26.11.2014		Чернов Н.Ф.			Причина отклонений: дополнительный объем строительных работ.
Внутренние СМР цеха завершены	23.12.2014		28.12.2014	Чернов Н.Ф.			Согласовать найм дополнительной бригады для внутренних СМР.

# Преимущества системы Адванта

- российская система;
- в 3-10 раз дешевле западных аналогов;
- быстрый запуск, полное внедрение за 5 месяцев;
- нет дорогостоящего сложного обучения пользователей;
- простота адаптации и развития системы;
- работает через web-интерфейс из любой точки мира;

# Спасибо за внимание! Задавайте вопросы.

Контакты:

+7-912-645-81-72

shalaeva@advanta-group.ru

Бесплатный номер по России: 8-800-555-21-39

[www.advanta-group.ru](http://www.advanta-group.ru)