

УТВЕРЖДЕН

приказом Генерального прокурора Российской Федерации и Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации
от «__» _____ 201_ года
№ _____

ПАСПОРТ ПРОЕКТА**Цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации****1. ОСНОВНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ**

Паспорт проекта разработан в целях реализации положений Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры Российской Федерации до 2025 года, утвержденной приказом Генерального прокурора Российской Федерации от 14.09.2017 № 627, и определяет первоочередные шаги, необходимые для достижения целей концепции. Результаты 2019-2025 годов, соответствующие контрольные точки, детальный сводный план проекта будут сформированы на основе утвержденного системного проекта цифровой трансформации органов прокуратуры Российской Федерации (далее – Системный проект).

Наименование направления	Цифровая трансформация органов и организаций прокуратуры Российской Федерации		
Краткое наименование проекта	Цифровая трансформация органов прокуратуры	Срок начала и окончания проекта	январь 2018 года – декабрь 2025 года
Куратор проекта	первый заместитель Генерального прокурора Российской Федерации Буксман А.Э.		
Старшее должностное лицо	советник Генерального прокурора Российской Федерации Гурьев Р.В.		
Функциональный заказчик	Генеральная прокуратура Российской Федерации		
Технологический заказчик	Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации		

Руководитель проекта	со стороны функционального заказчика – начальник Главного управления правовой статистики и информационных технологий Генеральной прокуратуры Российской Федерации Инсаров О.А. со стороны технологического заказчика – статс-секретарь – заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации Пак О.Б.
Ключевые участники проекта	Генеральная прокуратура Российской Федерации, Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, ФГБУ НИИ «Восход»*, ПАО «Ростелеком»*

* - Определены распоряжением Правительства Российской Федерации от 19.12.2017 № 2861-р

2. СОДЕРЖАНИЕ ПРОЕКТА

Цель проекта	<p>- повышение эффективности деятельности органов прокуратуры Российской Федерации по обеспечению верховенства закона, единства и укрепления законности, защиты прав и свобод человека и гражданина, а также охраняемых законом интересов общества и государства;</p> <p>- создание условий для оперативной реализации надзорной функции в связи с цифровизацией объектов надзора;</p> <p>- обеспечение устойчивого и бесперебойного функционирования цифровой инфраструктуры органов прокуратуры Российской Федерации и соответствия состояния информационной безопасности степени ее угроз;</p> <p>- переход к сервисной модели цифровой инфраструктуры органов прокуратуры Российской Федерации и ее развития;</p> <p>- развитие свободного, устойчивого и безопасного взаимодействия органов прокуратуры Российской Федерации с гражданами, организациями, институтами гражданского общества, органами государственной власти и органами местного самоуправления.</p> <p>Промежуточные показатели проекта могут уточняться в ходе реализации проекта в том числе по результатам системного проектирования</p>								
	Показатель	Тип показателя	Базовое значение	Период, год					
	1. Доля граждан и юридических лиц, удовлетворенных качеством взаимодействия с органами прокуратуры Российской Федерации	Основной	отсутствует ¹	2018	2019	2020	2022	2025	
	2. Доля регионов, по которым статистические данные о состоянии преступности размещены на публичном	Показатель второго уровня	0%	Промежуточные показатели будут утверждены в методике оценки степени влияния проекта на показатели цифровой трансформации					100%

¹ Промежуточные показатели будут утверждены в методике оценки степени влияния проекта на показатели цифровой трансформации

<p>портале правовой статистики в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (далее – сети «Интернет») в форме открытых данных до уровня муниципальных образований, от общего количества регионов</p>							
<p>3. Сокращение времени прохождения обращений до исполнителя: 3.1. Генеральная прокуратура Российской Федерации – прокуратура субъекта Российской Федерации; 3.2. Генеральная прокуратура Российской Федерации – городская, районная, иная приравненная к ним прокуратура (далее – районные прокуратуры); 3.3. Прокуратура субъекта Российской Федерации - районная прокуратура.</p>	<p>Основной</p>	<p>9 дней</p>	<p>Промежуточные показатели будут утверждены в методике оценки степени влияния проекта на показатели цифровой трансформации</p>				<p>1 день</p>
		<p>14 дней</p>					<p>2 дня</p>
		<p>5 дней</p>					<p>1 день</p>
<p>4. Доступность информационных систем (электронный документооборот, государственная автоматизированная система правовой статистики (далее - ГАС ПС), федеральная государственная информационная</p>	<p>Показатель второго уровня</p>	<p>94%</p>	<p>97,0%</p>	<p>98,0%</p>	<p>99,0%</p>	<p>99,95%</p>	<p>99,95%</p>

	система «Единый Реестр Проверок» (далее - ФГИС ЕРП), информационные системы органов прокуратуры Российской Федерации) в рабочее время							
	5. Доля стационарных автоматизированных рабочих мест (далее – АРМ), соответствующих требованиям информационных систем органов прокуратуры Российской Федерации	Показатель второго уровня	44% ²	65%	85%	100%	100%	100%
	6. Доля пользователей, эксплуатирующих мобильные АРМ, соответствующие требованиям информационных систем органов прокуратуры Российской Федерации	Показатель второго уровня	0%	Промежуточные показатели будут утверждены в методике оценки степени влияния проекта на показатели цифровой трансформации				20%
	7. Доля автоматически обрабатываемых мероприятий в ФГИС ЕРП	Показатель второго уровня	0%	Промежуточные показатели будут утверждены в методике оценки степени влияния проекта на показатели цифровой трансформации				90%
	8. Доля обращений, рассмотренных в электронном виде, независимо от способа их подачи	Показатель второго уровня	0%	Промежуточные показатели будут утверждены в методике оценки степени влияния проекта на показатели цифровой трансформации				100%
	9. Доля работников органов прокуратуры Российской Федерации, прошедших	Показатель второго уровня	0%	5%	20%	30%	50%	70%

² Доля стационарных АРМ не нуждающихся в замене аппаратной части

	дополнительное обучение в соответствии с требованиями цифровой трансформации в рамках дополнительного профессионального образования							
	10. Доля информационных систем и ресурсов органов прокуратуры Российской Федерации, перенесенных в государственную единую облачную платформу	Показатель второго уровня	0%	10%	20%	30%	70%	80%
	11. Доля органов прокуратуры Российской Федерации, использующих стандарты безопасного электронного информационного взаимодействия	Показатель второго уровня	0%	0%	0%	10%	50%	100%

3. РЕЗУЛЬТАТЫ ПРОЕКТА³

<p>Результаты 2018 г.</p>	<p>Методологические и технические документы:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Разработан системный проект цифровой трансформации органов прокуратуры; 2. Разработана и утверждена методика оценки степени влияния проекта на показатели цифровой трансформации. <p>Приоритетные направления по развитию инфраструктуры в рамках реализации цифровой трансформации органов прокуратуры:</p> <ol style="list-style-type: none"> 3. Защищенная сеть передачи данных органов прокуратуры Российской Федерации: <ol style="list-style-type: none"> а) Создан защищенный интернет через сегмент сети Интернет для федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации (RSNET) на 3 тыс. объектов, мин. на 1 рабочем месте в каждом объекте прокуратуры; б) Создана аттестованная единая защищенная сеть передачи данных для каждого рабочего места работника прокуратуры. 4. Организация единых защищенных автоматизированных рабочих мест в рамках цифровой трансформации органов прокуратуры Российской Федерации: <ol style="list-style-type: none"> а) проведен пилотный проект по тестированию 150 рабочих мест по технологии виртуального рабочего стола в прокуратуре Тверской области; б) в Системном проекте сформулированы предложения по архитектуре организации типовых рабочих мест, а также анализ возможности импортозамещения; в) утверждена архитектура организации типовых рабочих мест работников органов прокуратуры Российской Федерации; г) внедрены до 10 тыс. типовых рабочих мест.
-------------------------------	---

³ Могут быть уточнены по результатам Системного проекта с учетом лимитов доведенных бюджетных ассигнований

5. Создание защищенной электронной почты органов прокуратуры Российской Федерации - у каждого работника прокуратуры настроен персональный электронный почтовый ящик (до 50 тыс. электронных почтовых ящиков).

6. Внедрение IP-телефонии:

- а) в Системном проекте сформулированы предложения по архитектуре и порядку перехода с фиксированной телефонной связи на IP-телефонию;
- б) на IP телефонию переведены 25 тысяч работников прокуратуры с возможностью совершения видеозвонков (включая замену существующих телефонных аппаратов на устройства, поддерживающие IP телефонию до 10 тыс.) и аудиоконференций.

7. Внедрение видео-конференц-связи:

- а) в Системном проекте сформулированы предложения по архитектуре и порядку внедрения видео-конференц-связи в органах прокуратуры Российской Федерации;
- б) проведен пилотный проект по тестированию видео-конференц-связи в прокуратуре Тверской области;
- в) подключены 87 студий в органах прокуратуры всех субъектов и 2913 рабочих мест, (максимальное количество одновременных участников видеоконференции - до 100).

Приоритетные направления по развитию прикладного программного обеспечения – трансформация в целях обеспечения цифровизации деятельности органов прокуратуры Российской Федерации

8. Внедрение электронного документооборота:

- а) выбрано для реализации решение электронного документооборота из числа предложенных в Системном проекте;
- б) проведен пилотный проект по внедрению электронного документооборота в Приволжской транспортной прокуратуре;
- в) внедрен электронный документооборот в органах прокуратуры до уровня районных прокуратур (до 10 000 рабочих мест).

9. ГАС ПС (с учетом расширения до единой платформы учета деятельности прокуроров и правовой статистики):

- а) в Системном проекте сформулированы предложения по импортозамещению, в том числе системы управления базами данных (миграция с Oracle);
- б) проведен пилотный проект в Приволжской транспортной прокуратуре по отработке процедур сбора и учета статистической информации исключительно в электронном виде (кроме ФСБ России);
- в) разработано техническое задание на импортозамещение используемых технологических решений ГАС ПС;
- г) введен в опытную эксплуатацию модуль «Учет работы прокурора» (до 3 200 рабочих мест).

10. ФГИС ЕРП:

- а) в Системном проекте сформулированы предложения по импортозамещению платформ IBM и системы управления базами данных DB2 на отечественные либо Opensource платформенные решения;
- б) система внедрена до уровня всех 85 субъектов;
- в) внедрен «электронный паспорт проверки», содержащий критерии риска, индикаторы риска для внеплановых проверок, проверочные листы по мероприятиям, и соответствующий новой модели жизненного цикла электронных паспортов проверок;
- г) реализованы сервисы информирования для юридических лиц в Едином личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) по статусам проверок в их отношении, с учетом новой статусной модели жизненного цикла электронных паспортов проверок в Едином реестре проверок;
- д) реализована возможность согласования проверок во ФГИС ЕРП в электронном виде прокурором с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;
- е) разработано детальное техническое задание на импортозамещение используемых технологических решений ФГИС ЕРП.

Текущие задачи развития прикладного программного обеспечения

11. Единый внешний портал органов прокуратуры Российской Федерации:

	<p>а) введен в эксплуатацию единый портал органов прокуратуры с функционалом аккредитации Средств массовой информации (далее - СМИ).</p> <p>12. Введен в эксплуатацию внутренний портал органов прокуратуры с информационно-справочной информацией.</p> <p>13. Обеспечен автоматизированный мониторинг СМИ и сети «Интернет».</p> <p>Обучение работников в рамках цифровой трансформации органов прокуратуры Российской Федерации:</p> <p>14. Разработана программа обучения работников органов прокуратуры Российской Федерации в рамках цифровой трансформации.</p> <p>15. Работники органов прокуратуры Российской Федерации прошли дополнительное обучение в соответствии с требованиями цифровой трансформации органов прокуратуры Российской Федерации.</p>
--	--

4. ПОРЯДОК УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТОМ

Порядок управления проектом приведен в **Приложении № 1** к настоящему Паспорту.

5. ЭТАПЫ И КОНТРОЛЬНЫЕ ТОЧКИ

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
1.	Создана защищенная сеть передачи данных до 70% объектов прокуратуры (только каналы связи) Российской Федерации;	Контрольная точка	15.02.2018

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
2.	Реализована возможность подачи заявления и записи на прием в органы прокуратуры Российской Федерации в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для трех субъектов Российской Федерации – г. Москва, Псковская область, Новгородская область;	Контрольная точка	28.02.2018
3.	Издан приказ Генерального прокурора Российской Федерации об определении пилотной зоны для апробации электронного документооборота;	Контрольная точка	28.02.2018
4.	Внесен в Правительство Российской Федерации проект постановления о наделении Минкомсвязи России полномочиями по обеспечению технических средств органов прокуратуры, обеспечивающих создание, развитие и эксплуатацию информационных систем и ресурсов органов и организаций прокуратуры Российской Федерации, в части информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, вычислительных и телекоммуникационных ресурсов, ресурсов хранения данных, автоматизированных рабочих мест, а также развития и обеспечения функционирования ФГИС ЕРП;	Контрольная точка	28.03.2018
5.	Разработан Системный проект;	Контрольная точка	31.03.2018
6.	Создана защищенная сеть передачи данных для каждого объекта прокуратуры;	Контрольная точка	31.03.2018
7.	Предоставлен защищенный интернет через RSNET на 3 тыс. объектов, мин. на 1 рабочем месте в каждом объекте прокуратуры Российской Федерации;	Контрольная точка	31.03.2018

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
8.	Представлены результаты пилотного проекта в прокуратуре Тверской области по тестированию технологии виртуального рабочего стола, видео-конференц-связи, включая импортозамещенные решения;	Контрольная точка	31.03.2018
9.	В каждом органе (объекте) прокуратуры Российской Федерации настроен минимум 1 электронный почтовый ящик (до 3 тыс. электронных почтовых ящиков), с учетом требований информационной безопасности;	Контрольная точка	31.03.2018
10.	Утверждена методика оценки степени влияния проекта на показатели цифровой трансформации органов прокуратуры Российской Федерации;	Контрольная точка	30.04.2018
11.	Выбрано для реализации решение электронного документооборота из числа предложенных в Системном проекте;	Контрольная точка	30.04.2018
12.	Утверждена архитектура организации типовых рабочих мест работников органов прокуратуры Российской Федерации;	Контрольная точка	30.04.2018
13.	Выбраны технические решения в рамках импортозамещения информационных систем Генеральной прокуратуры Российской Федерации;	Контрольная точка	30.04.2018
14.	Внесены изменения в порядок делопроизводства органов и организаций прокуратуры Российской Федерации для обеспечения электронного документооборота;	Контрольная точка	16.05.2018
15.	Разработана программа обучения работников органов прокуратуры Российской Федерации в рамках цифровой трансформации органов прокуратуры Российской Федерации в соответствии с Системным проектом;	Контрольная точка	01.07.2018

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
16.	Представлены результаты пилотного проекта по тестированию электронного документооборота в Приволжской транспортной прокуратуре;	Контрольная точка	01.07.2018
17.	Проведен пилотный проект в Приволжской транспортной прокуратуре по отработке процедур сбора и учета статистической информации исключительно в электронном виде (кроме ФСБ России);	Контрольная точка	01.07.2018
18.	Единый внешний портал органов прокуратуры Российской Федерации введен в эксплуатацию;	Контрольная точка	01.07.2018
19.	Внутренний портал органов прокуратуры Российской Федерации с информационно-справочной информацией введен в опытную эксплуатацию;	Контрольная точка	01.07.2018
20.	Запущен процесс перехода органов прокуратуры Российской Федерации на IP телефонию;	Контрольная точка	01.07.2018
21.	У каждого работника прокуратуры Российской Федерации настроен персональный электронный почтовый ящик (около 50 тыс. электронных почтовых ящиков);	Контрольная точка	01.10.2018
22.	Создана защищенная сеть передачи данных для каждого рабочего места;	Контрольная точка	01.10.2018
23.	Внедрен электронный документооборот при взаимодействии Генеральной прокуратуры Российской Федерации и органов прокуратуры субъектов Российской Федерации;	Контрольная точка	01.10.2018

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
24.	Введен в эксплуатацию внутренний портал органов прокуратуры Российской Федерации;	Контрольная точка	01.10.2018
25.	К видео-конференц-связи подключено 87 студий и 2913 рабочих мест;	Контрольная точка	01.10.2018
26.	Разработано техническое задание на импортозамещение используемых технологических решений ГАС ПС;	Контрольная точка	01.10.2018
27.	Разработано техническое задание на импортозамещение используемых технологических решений ФГИС ЕРП;	Контрольная точка	01.11.2018
28.	ФГИС ЕРП внедрена и используется во всех 85 субъектах;	Контрольная точка	01.11.2018
29.	ФГИС ЕРП внедрен «Электронный паспорт проверки»;	Контрольная точка	01.11.2018
30.	В ФГИС ЕРП внедрены сервисы информирования для юридических лиц в Едином личном кабинете на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) по статусам проверок в их отношении, с учетом новой статусной модели жизненного цикла электронных паспортов проверок;	Контрольная точка	01.11.2018
31.	Внедрена возможность согласования проверок в Едином реестре проверок в электронном виде прокурором с использованием усиленной квалифицированной электронной подписи;	Контрольная точка	01.11.2018
32.	Организованы до 10 тысяч типовых рабочих мест в соответствии с выбранным решением;	Контрольная точка	01.12.2018
33.	Работники органов прокуратуры Российской Федерации прошли обучение в соответствии с требованиями цифровой трансформации;	Контрольная точка	01.12.2018

№ п/п	Наименование	Тип (завершение этапа/контрольная точка)	Срок
34.	Предоставлена услуга IP-телефонии на 25 тысяч рабочих мест органов прокуратуры Российской Федерации с возможностью совершения видеозвонков и аудиоконференций;	Контрольная точка	31.12.2018
35.	Внедрен электронный документооборот в органах прокуратуры Российской Федерации до уровня районных прокуратур (до 10 000 рабочих мест);	Контрольная точка	31.12.2018
36.	Реализована возможность подачи обращения и записи на прием в органы прокуратуры Российской Федерации в электронном виде на Едином портале государственных и муниципальных услуг (функций) для всех субъектов Российской Федерации.	Контрольная точка	31.12.2018

6. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

Связь с государственными программами Российской Федерации

Финансирование Генеральной прокуратуры Российской Федерации осуществляется в рамках непрограммной части бюджета Российской Федерации.

Формальные основания для инициации

Поручение Президента Российской Федерации от 04.09.2017 № Пр-1761;

Поручение Председателя Правительства Российской Федерации от 15.08.2017 № ДМ-П10-5381р ДСП;

Поручение Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Дворковича А.В. от 13.09.2017 № АД-П10-6035;

Приказ Генерального прокурора Российской Федерации от 14.09.2017 № 627 «Об утверждении Концепции цифровой трансформации органов и организаций прокуратуры до 2025 года»;

Постановление Правительства Российской Федерации от 15.10.2016 № 1050 «Об организации проектной деятельности в Правительстве Российской Федерации».