

Заместитель Министра А.Ю. Инюцын

УТВЕРЖДЕН

[приказом](#) Минэнерго России

от 14.12.2017 г. N 1177

План-график

перехода Минэнерго России на использование отечественного офисного программного обеспечения

N	Наименование мероприятия	Ответственный исполнитель	Срок	Ожидаемые результаты
1.	Проведение анализа отечественного программного обеспечения, внесенного в единый реестр российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных, в соответствии с требованиями, предъявляемыми к составу и функциональным характеристикам офисного программного обеспечения	Департамент проектного управления и обеспечения деятельности и Министерства	январь 2018 г.	Представление заместителю Министра энергетики Российской Федерации А.Ю. Инюцыну отчета по результатам проведенного анализа, в том числе с учетом технических характеристик автоматизированных информационных систем, используемых в Минэнерго России; определение перечня рекомендуемого к использованию отечественного офисного программного обеспечения
2.	Проведение тестовых испытаний рекомендуемого к использованию отечественного офисного	Департамент проектного управления и	февраль 2018 г.	Представление заместителю Министра энергетики Российской Федерации

	программного обеспечения в целях подтверждения соответствия указанного программного обеспечения установленным требованиям к функциональным характеристикам офисного программного обеспечения	обеспечения деятельности и Министерства ва		Федерации А.Ю. Инюцыну отчета по результатам проведенных испытаний
3.	Анализ ведомственных информационных систем, используемых Минэнерго России в целях определения их совместимости с отечественным офисным программным обеспечением, включая определение сроков и объемов финансирования, необходимых на доработку указанных информационных систем	Департамент проектного управления и обеспечения деятельности и Министерства ва структурные подразделения Минэнерго России	апрель 2018 г.	Представление заместителю Министра энергетики Российской Федерации А.Ю. Инюцыну отчета по результатам проведенного анализа
4.	Выработка предложений по доработке ведомственной информационной системы поддержки центрального аппарата Минэнерго России (далее - ВИС) с целью перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения	Департамент проектного управления и обеспечения деятельности и Министерства ва	июнь 2018 г.	Представление заместителю Министра энергетики Российской Федерации А.Ю. Инюцыну предложений по доработке ВИС с целью перехода на использование отечественного офисного программного обеспечения
5.	Выработка предложений по доработке ВИС с целью перехода на использование отечественной системы	Департамент проектного управления и	декабрь 2018 г.	Представление заместителю Министра энергетики Российской Федерации

	управления базами данных	обеспечены и деятельности и Министерства		Федерации А.Ю. Инюцыну предложений по доработке ВИС с целью перехода на использование отечественной системы управления базами данных
6.	Опытная эксплуатация рекомендуемого к использованию отечественного офисного программного обеспечения на информационной системе одного из структурных подразделений Минэнерго России	Департамент проектного управления и обеспечения деятельности и Министерства	декабрь 2018 г.	Представление заместителю Министра энергетики Российской Федерации А.Ю. Инюцыну отчета по результатам проведенной опытной эксплуатации
7.	Разработка финансово-экономического обоснования мероприятий, необходимых для перехода Минэнерго России на использование отечественного офисного программного обеспечения и внесение указанных мероприятий в план информатизации	Департамент проектного управления и обеспечения деятельности и Министерства	июль 2018 г.	Внесение мероприятий в план информатизации Минэнерго России на 2019 год
8.	Организация и проведение закупок, необходимых для перехода Минэнерго России на выбранные образцы отечественного офисного программного обеспечения	Департамент проектного управления и обеспечения деятельности и Министерства структурные подразделе	апрель 2019 г.	Заключение в установленном порядке необходимых государственных контрактов (договоров)

		ния Минэнерго России		
9.	Разработка в установленном порядке плана перехода структурных подразделений Минэнерго России на использование отечественного офисного программного обеспечения	Департамент проектного управления и обеспечения деятельности и Министерства	май 2019 г.	Утвержденный план перехода структурных подразделений Минэнерго России на использование отечественного офисного программного обеспечения
10.	Обучение работников структурных подразделений Минэнерго России по использованию отечественного офисного программного обеспечения в текущей деятельности	Департамент проектного управления и обеспечения деятельности и Министерства	июнь 2019 г.	Организация обучения сотрудников Министерства
11.	Переход структурных подразделений Минэнерго России на использование отечественного офисного программного обеспечения в текущей деятельности	Департамент проектного управления и обеспечения деятельности и Министерства	декабрь 2020 г.	Представление заместителю Министра энергетики Российской Федерации А.Ю. Инюцыну отчета о результатах перехода
12.	Определение (корректировка) индикаторов эффективности перехода для каждого типа офисного программного обеспечения (или подготовка обоснования невозможности выполнения рекомендованных Минкомсвязью России показателей эффективности перехода	Департамент проектного управления и обеспечения деятельности и Министерства	ежегодно, до 25 декабря текущего года	Представление заместителю Министра энергетики Российской Федерации А.Ю. Инюцыну отчета об индикаторах перехода

- на использование
отечественного офисного
программного
обеспечения)
13. Организация в установленном порядке работы по разработке и утверждению подведомственными Минэнерго России организациям соответствующих планов-графиков по переходу на использование отечественного офисного программного обеспечения (далее - планы-графики) Департамент проектного управления и обеспечения деятельности и Министерства структурные подразделения Минэнерго России май 2018 г. Утверждение подведомственными Минэнерго России организациям и планов-графиков
14. Мониторинг реализации подведомственными Минэнерго России организациями мероприятий, предусмотренных планами-графиками Департамент проектного управления и обеспечения деятельности и Министерства структурные подразделения Минэнерго России ежеквартально, до 25 числа последнего месяца квартала Представление заместителю Министра энергетики Российской Федерации А.Ю. Инюцыну отчета о результатах мониторинга
15. Подготовка и направление в Минкомсвязь России ежегодного доклада о выполнении перехода Минэнерго России на использование отечественного офисного программного обеспечения Департамент проектного управления и обеспечения деятельности и Министерства ежегодно, до 30 декабря текущего года Письмо Минэнерго России с докладом о результатах перехода, направленное в Минкомсвязь России

Индикаторы

эффективн
 ости
 перехода
 на
 использова
 ние
 отечествен
 ного
 офисного
 программн
 ого
 обеспечен
 ия

N п/п	Наименован ие категории (типа) офисного отечественно го программног о обеспечения	Наименова ние целевого показателя	2017 г. Индикатор эффективно сти перехода на использова ние отечественн ого офисного программно го обеспечени я	2018 г. Индикатор эффективн ости перехода на использова ние отечествен ного офисного программн ого обеспечен ия	2019 г. Индикатор эффективност и перехода на использование офисного программного обеспечения	2020 г. Индикатор эффективн ости перехода на использова ние отечествен ного офисного программн ого обеспечен ия
1.	Справочно- правовая система	Доля пользовател ей в Минэнерго России, использую щих отечественн ое офисное программно е обеспечени е, от общего числа пользовател ей, %	не менее 100%	не менее 100%	не менее 100%	не менее 100%
2.	Программно е обеспечение системы электронног о	Доля пользовател ей в Минэнерго России, использую	не менее 100%	не менее 100%	не менее 100%	не менее 100%

	документооб орота	щих отечественн ое офисное программно е обеспечени е, от общего числа пользовател ей, %				
3.	Средства антивирусно й защиты	Доля отечественн ого офисного программно го обеспечени я, установлен ного и используем ого в Минэнерго России, от общего объема используем ого офисного программно го обеспечени я, %	не менее 99,5%	не менее 100%	не менее 100%	не менее 100%
4.	Интернет- браузеры	Доля пользовател ей в Минэнерго России, использую щих отечественн ое офисное программно е обеспечени е, от общего числа пользовател ей, %	не менее 30%	не менее 50%	не менее 80%	не менее 80%

