

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	П П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
1.1.5.	Мероприятие 1.1.5.		Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Мероприятие под грифом "Секретно"	01.01.2019	31.12.2020	071	0410	23	1	01	68867	812	1 532 647,60	4 144 027,90	0,00
1.2	ОМ 1.2 Развитие федеральной почтовой связи	X	Минкомсвязь России	Модернизирована инфраструктура почтовой логистики. Обеспечено развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения оказания качественных услуг почтовой связи. Обеспечен рост качества и доступности услуг почтовой связи. Создан спектр новых услуг для населения по всей территории страны на базе сети почтовых отделений.	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00
1.3	ОМ 1.3 Расширение использования радиочастотного спектра в гражданских целях	X	Минкомсвязь России	Обеспечено совместное использование радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, предназначенными для нужд государственного управления, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, с РЭС гражданского назначения. Приняты решения Государственной комиссией по радиочастотам по внедрению современных радиотехнологий гражданского назначения. Модернизированы процедуры управления радиочастотным ресурсом, проведена конверсия радиочастотного спектра в наиболее востребованных для коммерческого применения полосах радиочастот за счет средств, поступающих от взимания платы (разовой и ежегодной) за использование радиочастотного спектра, осуществлено частно-государственное партнерство. Доля радиочастотного спектра, доступного для использования радиоэлектронными средствами гражданского назначения, в 2021 г. составит 19%	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	155 790,20	155 790,20	155 790,20
							071	0410	23	1	03	92026	242	41 062,30	41 062,30	41 062,30
							071	0410	23	1	03	92026	244	114 727,90	114 727,90	114 727,90
1.3.1.	Мероприятие 1.3.1. Реализация локально-территориального принципа конверсии радиочастотного спектра		Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечено совместное использование радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, предназначенными для нужд государственного управления, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, с РЭС гражданского назначения.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	03	92026	244	42 936,50	42 733,00	42 733,00
	Контрольное событие 1.3.1.1. Обеспечено частичное высвобождение полосы радиочастот 790 - 862 МГц в интересах развертывания базовых станций стандарта LTE не менее чем в 20 субъектах Российской Федерации	1	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.2.	Мероприятие 1.3.2. Обеспечение управления использованием радиочастотного спектра		Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Усовершенствованы механизмы управления использованием радиочастотного спектром, в том числе реализованы организационно-технические мероприятия, обеспечивающие совместное использование радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, предназначенными для нужд государственного управления, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, с радиоэлектронными средствами сетей гражданского назначения, а также обеспечена систематизация и хранение в электронном виде документов по вопросам управления радиочастотного спектра.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	03	92026	244	71 791,40	71 994,90	71 994,90
	Контрольное событие 1.3.2.1. Утверждена Таблица распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации		Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.3.	Мероприятие 1.3.3. Создание федеральной государственной информационно-аналитической системы по управлению использованием радиочастотного спектра		Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Усовершенствованы механизмы взаимодействия пользователей и государственных органов при использовании радиочастотного спектра.	01.01.2019	31.12.2019	071	0410	23	1	03	92026	242	33 209,20	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.3.3.1. Обеспечена автоматизация процессов управления радиочастотным спектром	2	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.4.	Мероприятие 1.3.4. Развитие федеральной государственной информационно-аналитической системы по управлению использованием радиочастотного спектра		Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечено расширение функциональных возможностей взаимодействия пользователей и государственных органов при использовании радиочастотного спектра.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	03	92026	242	7 853,10	41 062,30	41 062,30
	Контрольное событие 1.3.4.1. Обеспечено расширение функциональных возможностей Федеральной государственной информационно-аналитической системы по управлению использованием радиочастотного спектра		Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.4	ОМ 1.4 Управление развитием информационно-коммуникационной инфраструктуры информационного общества	X	Росвязь	Создание телекоммуникационной инфраструктуры; совершенствование законодательства в соответствии с актуальными задачами развития сферы информационных технологий. Сокращение "цифрового неравенства" российских регионов в сфере инфраструктуры связи.	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	109 113,00	111 313,30	113 499,10
							084	0410	23	1	04	90011	121	41 842,00	43 587,10	45 265,90
							084	0410	23	1	04	90011	129	12 636,20	13 163,20	13 670,20
							084	0410	23	1	04	90019	122	6 010,00	6 009,30	6 009,30
							084	0410	23	1	04	90019	242	24 216,80	24 141,80	24 141,80

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>								Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>			
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8								9	10	11	
	Контрольное событие 1.4.2.2. Обеспечено предоставление услуги по выделению, изменению, изъятию и реформированию ресурса нумерации	2	Гапцов Т.Т. (Росвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.3. Обеспечено предоставление услуги по выделению, изменению, изъятию и реформированию ресурса нумерации	2	Гапцов Т.Т. (Росвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.4. Обеспечено предоставление государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гапцов Т.Т. (Росвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.5. Обеспечено предоставление государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гапцов Т.Т. (Росвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.2.6. Обеспечено предоставление государственных услуг в сфере подтверждения соответствия средств связи	2	Гапцов Т.Т. (Росвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	ОМ 1.5 Развитие связи и информационных технологий в целях осуществления подготовки и проведения в Российской Федерации спортивных мероприятий	X	Минкомсвязь России	Созданы и модернизированы ИКТ-инфраструктуры, необходимые для обеспечения информационных услуг и их оказания в полном объеме в период подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске.	01.01.2015	31.12.2019	всего	X	X	X	X	X	X	X	X	319 098,20	0,00	0,00
							071	0410	23	1	05	55210	521			319 098,20	0,00	0,00
1.5.1.	Мероприятие 1.5.1. Реализация концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске		Черненко А. В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	Созданы и модернизированы ИКТ-инфраструктуры, необходимые для обеспечения информационных услуг и их оказания в полном объеме в период подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске	01.01.2019	31.12.2019	071	0410	23	1	05	55210	521			319 098,20	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.5.1.1. Обеспечено функционирование в процессе проведения мероприятий XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске инфраструктуры, созданной в ходе реализации Концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий при подготовке и проведении XXIX Всемирной зимней Универсиады 2019 года в г. Красноярске		Черненко А. В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	X	X	01.04.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.5.1.2 Системы и компоненты ИКТ-инфраструктуры XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске выведены из эксплуатации и демонтированы в соответствии с планом использования наследия XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске	1	Черненко А. В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.6	ОМ 1.6 Создание интегрированной сети связи для нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка		Росвязь	Основное мероприятие под грифом "Секретно"			084	0410	23	1	06	68869	812			12 165 000,00	15 880 000,00	18 680 000,00
1.7	ОМ 1.D2 «Федеральный проект «Информационная инфраструктура»	X	Минкомсвязь России	Создана Генеральная схема развития сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов. Разработана интерактивная карта (информационная система), обеспечивающая визуализацию сводной информации о развитии сетей связи и инфраструктуры хранения и обработки данных Российской Федерации на период 2019-2024 годов в соответствии с географическим размещением объектов Генеральной схемы. Оказаны услуги по подключению к сети "Интернет" фельдшерским и фельдшерско-акушерским пунктам, государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и (или) среднего профессионального образования, органам государственной власти, органам местного самоуправления, территориальным избирательным комиссиям и избирательным комиссиям субъектов Российской Федерации, пожарным постам и пожарным частям, участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции. Создана сеть беспроводной связи для социально значимых объектов в малочисленных населенных пунктах. Обеспечено функционирование магистральных каналов связи на территории Чукотского автономного округа в соответствии с показателями, предусмотренными планом-графиком присоединения Чукотского автономного	01.01.2019	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	35 383 000,00	39 123 640,00	56 892 000,00	
							071	0410	23	1	D2	05000	242	65 000,00	65 000,00	65 000,00		
							071	0410	23	1	D2	04100	244	10 000 000,00	0,00	0,00		
							071	0410	23	1	D2	05100	244	17 993 000,00	23 165 840,00	31 035 000,00		
							071	0410	23	1	D2	05700	244	5 000 000,00	8 652 000,00	13 065 000,00		
							071	0410	23	1	D2	60333	812	234 000,00	500 000,00	4 010 000,00		
							071	0410	23	1	D2	62672	812	500 000,00	2 815 800,00	4 397 000,00		
							071	0410	23	1	D2	04600	244	390 000,00	170 000,00	170 000,00		
							071	0411	23	1	D2	04900	241	210 000,00	0,00	0,00		
							071	0410	23	1	D2	04900	244	0,00	1 500 000,00	2 000 000,00		
							071	0411	23	1	D2	05800	241	25 000,00	25 000,00	25 000,00		
							187	0410	23	1	D2	06400	242	156 000,00	312 000,00	468 000,00		
							226	0411	23	1	D2	06200	612	350 000,00	350 000,00	350 000,00		
							103	0408	23	1	D2	06600	244	24 000,00	0,00	0,00		
							103	0408	23	1	D2	06700	244	436 000,00	1 568 000,00	1 307 000,00		

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	П П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
1.7.2.	Мероприятие 1.D2.2. Обеспечение подключения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" <1>	*	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	На территориях медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения обеспечена возможность подключения к высокоскоростной информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" на скорости передачи данных не менее 10 Мбит/с с использованием волоконно-оптических линий связи или на скорости передачи данных не менее 1 Мбит/с с использованием спутниковых линий связи.	01.01.2019	31.12.2019	071	0410	23	1	D2	04100	244	10 000 000,00	0,00	0,00
	Контрольное событие 1.D2.2.1. Обеспечено подключение медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" в соответствии с перечнем медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения, подключение которых к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" предусмотрено в 2018 году	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.3.	Мероприятие 1.D2.3. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" государственных (муниципальных) образовательных организаций, реализующих программы общего образования и/или среднего профессионального образования	*	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Типовые цифровые услуги предоставлены государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, по сервисной модели в соответствии с перечнем, представленным Минпросвещением России и согласованным Минкомсвязью России. В Генеральную схему внесены изменения, связанные с предоставлением государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, цифровых типовых услуг по сервисной модели.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	D2	05100	244	11 674 000,00	11 121 200,00	13 750 000,00
	Контрольное событие 1.D2.3.1. Внесен в Правительство Российской Федерации проект федерального закона "О внесении изменений в Федеральный закон "О связи", устанавливающий требования к оказанию соответствующих услуг связи социально значимым объектам и порядок контроля	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.3.2. Государственным (муниципальным) образовательным организациям, реализующим программы общего образования и/или среднего профессионального образования, предоставлены цифровые услуги по сервисной модели	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.4.	Мероприятие 1.D2.4. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" пожарных частей, пожарных постов и участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в малочисленных населённых пунктах	*	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечены подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" пожарные части и пожарные посты, участковые пункты полиции, территориальные органы Росгвардии и подразделения (органы) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции согласно представленным перечням объектов МЧС России, МВД России и Росгвардии.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	D2	05100	244	2 150 000,00	3 150 000,00	6 150 000,00
	Контрольное событие 1.D2.4.1. Разработан план-график подключения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" пожарных частей, пожарных постов и участковых пунктов полиции, территориальных органов Росгвардии и подразделений (органов) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в малочисленных населённых пунктах	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.4.2. Пожарным частям, пожарным постам и участковым пунктам полиции, территориальным органам Росгвардии и подразделениям (органам) войск национальной гвардии, в том числе в которых проходят службу лица, имеющие специальные звания полиции, в малочисленных населённых пунктах, предоставлены цифровые услуги по сервисной модели	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.5.	Мероприятие 1.D2.5. Подключение к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" органов государственной власти, органов местного самоуправления и государственных внебюджетных фондов	*	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	К информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" подключены органы государственной власти, органы местного самоуправления, территориальные избирательные комиссии и избирательные комиссии субъектов Российской Федерации в соответствии с планом поэтапного подключения.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	D2	05100	244	0,00	5 210 000,00	5 215 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>				
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11		
	Контрольное событие 1.D2.10.6. Создана распределенная система центров обработки данных (в том числе с использованием отечественного оборудования), обеспечивающая обработку данных, формируемых российскими гражданами и организациями на территории Российской Федерации	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	01.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.11.	Мероприятие 1.D2.11. Создание системы контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов	*	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Разработаны базовые положения, перечни параметров и показателей качества, норм, методического обеспечения и программно-аппаратного комплекса контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов Российской Федерации. Созданы опытные зоны контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов Российской Федерации на базе разработанного программно-аппаратного комплекса. Создана и функционирует система контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов на всей территории Российской Федерации.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	D2	04600	244	390 000,00	170 000,00	170 000,00		
	Контрольное событие 1.D2.11.1. Внедрена система контроля предоставления услуг связи для социально значимых объектов на всей территории Российской Федерации	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.12.	Мероприятие 1.D2.12. Внедрение технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации	*	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Определены диапазоны радиочастот для создания сетей радиосвязи 5G в Российской Федерации. Разработан и утвержден план по высвобождению радиочастот в интересах внедрения технологии 5G/IMT-2020 в Российской Федерации (план мероприятий по конверсии радиочастотного спектра). Обеспечены условия создания сетей 5G на территории Российской Федерации с численностью населения более 1 млн человек, проведена конверсия радиочастотного спектра.	01.01.2019	31.12.2021	071	0411	23	1	D2	04900	241	210 000,00	0,00	0,00		
	Контрольное событие 1.D2.12.1. Утверждена Концепция создания сетей 5G/IMT-2020 в Российской Федерации актом Правительства Российской Федерации	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.12.2. Перечень перспективных полос радиочастот для строительства сетей 5G/IMT-2020 согласован Минкомсвязью России. Предложения по внесению изменений в План перспективного использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами и Таблицу распределения полос радиочастот между радиослужбами Российской Федерации направлены Минкомсвязью России в ГКРЧ в установленном порядке	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.12.3. Актом Правительства Российской Федерации утверждена дорожная карта внедрения сетей 5G/IMT-2020 на территории Российской Федерации	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.12.4. Подготовлен Указ Президента Российской Федерации по утверждению Плана мероприятий по конверсии радиочастотного спектра и определению источников финансирования мероприятий по проведению конверсии и снятию ограничений на использование радиочастотного спектра в целях развертывания сетей подвижной радиотелефонной связи 5G/IMT-2020	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.01.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.12.5. Начата поэтапная реализация Плана мероприятий по конверсии радиочастотного спектра	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.D2.12.6. Изменения в национальную Таблицу распределения полос радиочастот внесены в Правительство Российской Федерации в установленном порядке	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.7.13.	Мероприятие 1.D2.13. Построение узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации	*	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Утверждена Концепция построения и развития узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации актом Минкомсвязи России. Представлен доклад о реализации пилотных проектов в 5 ключевых отраслях экономики в Правительство Российской Федерации. Разработан и реализован комплекс мер по совершенствованию регулирования узкополосных беспроводных сетей связи "Интернета вещей" на территории Российской Федерации.	01.01.2019	31.12.2021	071	0411	23	1	D2	05800	241	25 000,00	25 000,00	25 000,00		

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>								Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>			
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8								9	10	11	
	Контрольное событие 1.D2.18.3. Выполнено развертывание на первоочередных объектах транспортной инфраструктуры сетей узкополосной связи по технологии LPWAN сбора телеметрической информации на транспортной инфраструктуре	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
1.8	ОМ 1.D3 «Федеральный проект «Кадры для цифровой экономики»	X	Минкомсвязь России	Осуществлена подготовка высококвалифицированных кадров для цифровой экономики.	01.11.2019	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	659 669,00	244 040,00	770 260,00	
							071	0410	23	1	D3	09100	244	25 000,00	0,00	299 800,00		
							071	0410	23	1	D3	09400	244	3 100,00	0,00	0,00		
							071	0410	23	1	D3	09500	244	21 600,00	0,00	0,00		
							071	0410	23	1	D3	09600	244	38 490,00	59 830,00	0,00		
							071	0410	23	1	D3	09300	242	500 600,00	156 610,00	470 460,00		
							071	0410	23	1	D3	09300	244	70 879,00	27 600,00	0,00		
1.8.1.	Мероприятие 1.D3.1. Подготовка кадров для цифровой экономики	*	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Реализовано методическое обеспечение, цифровой контент, программное обеспечение и требования к цифровой образовательной среде для граждан с ограниченными возможностями здоровья и инвалидность. Разработана совместно с компаниями цифровой экономики методология прогноза потребности секторов народного хозяйства в кадрах для цифровой экономики. Разработана модель центра ускоренной подготовки в вузе, реализующего программы различной длительности на материале реальных производственных процессов совместно с компаниями цифровой экономики и предприятиями-партнерами. Разработана модель независимой оценки компетенций цифровой экономики и самооценке гражданами ключевых компетенций цифровой экономики.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	D3	09100	244	25 000,00	0,00	299 800,00		
							071	0410	23	1	D3	09400	244	3 100,00	0,00	0,00		
							071	0410	23	1	D3	09500	244	21 600,00	0,00	0,00		
							071	0410	23	1	D3	09600	244	38 490,00	59 830,00	0,00		
	Контрольное событие 1.D3.1.1. Разработана методология прогноза потребности секторов народного хозяйства в кадрах для цифровой экономики	4	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 1.D3.1.2. Разработаны стандарты оценки профессиональных компетенций для использования в онлайн сервисах для проведения трудоспособными гражданами самооценки своих компетенций	4	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.8.2.	Мероприятие 1.D3.2. Создание цифрового сервиса, обеспечивающего формирование персонального профиля компетенций, персональной траектории развития и непрерывного образования граждан	*	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Создан цифровой сервис, обеспечивающий формирование персонального профиля компетенций, персональной траектории развития и непрерывного образования граждан.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	1	D3	09300	242	500 600,00	156 610,00	470 460,00		
							071	0410	23	1	D3	09300	244	70 879,00	27 600,00	0,00		
	Контрольное событие 1.D3.2.1. Разработан план мероприятий по формированию условий, обеспечивающих создание профиля компетенций и фиксацию персональной траектории развития каждого обучающегося	4	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 1.D3.2.2. Создан цифровой сервис, обеспечивающий формирование персонального профиля компетенций, персональной траектории развития и непрерывного образования граждан	4	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
2	Подпрограмма 2. Информационная среда	X	Роспечать	X	01.01.2011	31.12.2024	X	X	X	X	X	X	X	71 249 556,30	65 513 102,90	65 793 515,90		
2.1	ОМ 2.1 Строительство, восстановление, реконструкция, переоборудование объектов телерадиовещания	X	Роспечать	Создание оптимальных условий для развития сферы телерадиовещания. Поддержание в работоспособном состоянии объектов отрасли.	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	1 296 900,00	1 096 900,00	1 096 900,00		
							135	1201	23	2	01	64960	812	1 296 900,00	1 096 900,00	1 096 900,00		
2.1.1.	Мероприятие 2.1.1. Техническое перевооружение производственно-технологического оборудования ФГУП "ТТЦ "Останкино"		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Увеличение объема предоставляемых услуг ТТЦ Останкино, повышение эффективности использования имущества комплекса.	01.01.2019	31.12.2021	135	1201	23	2	01	64960	812	1 296 900,00	1 096 900,00	1 096 900,00		

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>				
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11		
	Контрольное событие 2.1.1.1. Осуществлена организация телекоммуникационного центра обработки и хранения информации средств массовых коммуникаций: поставка оборудования для создания инфраструктуры АЭК-IP, выполнение монтажных и пусконаладочных работ		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.1.1.2. Осуществлена модернизация технических средств для производства информационных и общественно-политических программ 1 этап: модернизация технических средств, обеспечивающих сетевую инфраструктуру, в студиях информационного общественно-политического вещания		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.11.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.1.1.3. Осуществлена модернизация технических средств для производства информационных и общественно-политических программ 2 этап: модернизация автоматизации подготовки новостных материалов и систем спецвещания в студиях информационного и общественно-политического вещания		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.1.1.4. Осуществлено техническое перевооружение 600 метровой студии формат Ultra HD. Созданы технические средства для производства телевизионных программ Ultra HD.		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	ОМ 2.2 Поддержка печатных средств массовой информации	X	Роспечать	Обеспечение доступа граждан к информации в печатных СМИ. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в области печатных СМИ.	01.01.2011	31.12.2024	верно	X	X	X	X	X	X	X	3 552 837,60	3 628 464,50	3 657 643,10	
							135	1202	23	2	02	90059	611	2 996 703,40	3 072 330,30	3 101 508,90		
							135	1202	23	2	02	64941	812	556 134,20	556 134,20	556 134,20		
2.2.1.	Мероприятие 2.2.1. Обеспечение выпуска информационных материалов по приоритетным направлениям государственной политики в печатных СМИ		Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	Обеспечено оперативное доведение до граждан Российской Федерации достоверной информации об основных направлениях государственной политики, актуальных событиях в стране и мире	01.01.2019	31.12.2021	135	1202	23	2	02	90059	611	2 996 703,40	3 072 330,30	3 101 508,90		
	Контрольное событие 2.2.1.1. Обеспечен выпуск и распространение изданий общественно-политической газеты "Российская газета" и историко-публицистического журнала "Родина" в объеме государственного задания на 2019 год	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.2.1.2. Обеспечен выпуск и распространение изданий общественно-политической газеты "Российская газета" и историко-публицистического журнала "Родина" в объеме государственного задания на 2020 год	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.2.1.3. Обеспечен выпуск и распространение изданий общественно-политической газеты "Российская газета" и историко-публицистического журнала "Родина" в объеме государственного задания на 2021 год	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2.2.	Мероприятие 2.2.2. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в области печатных СМИ		Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	Обеспечено сохранение тиража социально значимой информации по приоритетным направлениям государственной политики	01.01.2019	31.12.2021	135	1202	23	2	02	64941	812	556 134,20	556 134,20	556 134,20		
	Контрольное событие 2.2.2.1. В 2019 году оказана государственная поддержка социально значимым проектам в области печатных средств массовой информации	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.2.2.2. В 2020 году оказана государственная поддержка социально значимым проектам в области печатных средств массовой информации	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.2.2.3. В 2021 году оказана государственная поддержка социально значимым проектам в области печатных средств массовой информации	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3	ОМ 2.3 Поддержка создания и распространения телерадиопрограмм и электронных средств массовой информации	X	Роспечать	Производство и распространение телерадиопрограмм, в том числе Интернет-вещание. Оперативное доведение до населения достоверной информации о решениях органов государственной власти, актуальных событиях в стране и за рубежом. Обеспечение доступа каждого жителя Российской Федерации к общероссийским общедоступным обязательным телеканалам и радиоканалам в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 24.06.2009 № 715.	01.01.2011	31.12.2024	верно	X	X	X	X	X	X	X	34 590 987,30	31 992 915,30	32 034 687,60	
							073	1204	23	2	03	64910	812	70 000,00	70 000,00	70 000,00		
							135	1201	23	2	03	61621	612	103 000,00	103 000,00	103 000,00		
							135	1201	23	2	03	62420	632	3 096 411,90	2 844 625,60	2 858 464,90		
							135	1201	23	2	03	64950	812	20 960 470,60	21 279 048,20	21 407 019,00		

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>				
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11		
	Контрольное событие 2.4.1.7. Проведен книжный фестиваль "Красная площадь" в 2021 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.8. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной московской международной книжной выставке-ярмарке в 2021 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.9. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных средств массовой информации, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы "Non/fiction" в 2021 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.2.	Мероприятие 2.4.2. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в области электронных СМИ		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Обеспечено создание и реализация социально значимых проектов в области электронных СМИ при финансовой поддержке Роспечати.	01.01.2019	31.12.2021	135	1201	23	2	04	64940	812	347 342,90	347 342,90	347 342,90	347 342,90	
	Контрольное событие 2.4.2.1. В 2019 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.2.2. В 2020 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.2.3. В 2021 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым проектам в области электронных средств массовой информации	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.3.	Мероприятие 2.4.3. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в сфере массовой инфраструктуры		Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	Осуществлен выпуск очередных томов "Православной энциклопедии".	01.01.2019	31.12.2021	135	1202	23	2	04	65000	812	45 200,00	45 200,00	45 200,00	45 200,00	
	Контрольное событие 2.4.3.1. Обеспечен выпуск 53,54,55,56 томов «Православной энциклопедии» в 2019 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.3.2. Обеспечен выпуск 57,58,59,60 томов «Православной энциклопедии» в 2020 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.3.3. Обеспечен выпуск 61, 62,63,64 томов «Православной энциклопедии» в 2021 году	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.4.	Мероприятие 2.4.4. Организация и проведение тематических фестивалей, выставок, конкурсов, в т.ч. патриотической направленности		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Повышение роли электронных и печатных средств массовой информации в формировании патриотического сознания граждан, как одного из факторов единения нации.	01.01.2019	31.12.2021	135	1201	23	2	04	96057	244	4 672,20	4 672,20	4 672,20	4 672,20	
	Контрольное событие 2.4.4.1. Проведен Всероссийский конкурс "Патриот России" в 2019 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.4.2. Проведен Всероссийский конкурс "Патриот России" в 2020 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.4.3. Проведен Всероссийский конкурс "Патриот России" в 2021 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5	ОМ 2.5 Участие России в международном информационном обмене	X	Роспечать	Расширение участия Российской Федерации в международном информационном обмене. Обеспечение защиты национальных интересов Российской Федерации в информационной сфере. Осуществление международного сотрудничества в сфере СМИ, формирование объективного образа России за рубежом. Участие России в международном информационном пространстве посредством ретрансляции аудиозаписей важнейших российских музыкальных событий на аудиторно стран, представленных в ЕВС.	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	30 984 638,00	27 966 172,70	28 171 353,10	
							135	0108	23	2	05	92794	862	55 017,90	54 931,80	55 104,00		
							135	0705	23	2	05	90059	611	38 384,30	39 617,60	40 804,00		
							135	0705	23	2	05	90059	612	7 159,80	7 159,80	7 159,80		
							135	1201	23	2	05	62410	632	20 500 756,80	18 134 946,00	18 338 767,80		
							135	1204	23	2	05	64170	812	7 395 022,10	6 794 442,10	6 794 442,10		
							135	1204	23	2	05	64930	812	2 935 075,30	2 935 075,40	2 935 075,40		
							135	1204	23	2	05	94009	466	53 221,80	0,00	0,00		

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	П П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
2.5.1.	Мероприятие 2.5.1. Обеспечение создания и вещания телевизионных каналов на иностранных языках, продвижение телеканалов на российском и международном рынках телевизионных услуг, а также международной деятельности		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Обеспечено создание и вещание телевизионных каналов АНО "ТВ Новости" на иностранных языках.	01.01.2019	31.12.2021	135	1201	23	2	05	62410	632	20 500 756,80	18 134 946,00	18 338 767,80
	Контрольное событие 2.5.1.1. Количество часов вещания по всем телеканалам автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" - 133 часа в будни и 128 час. 30 минут в выходные дни в сутки в 2019 году		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.2. Количество часов вещания по всем телеканалам автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" - 133 часа в будни и 128 час. 30 минут в выходные дни в сутки в 2020 году		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.3. Количество часов вещания по всем телеканалам автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" - 133 часа в будни и 128 час. 30 минут в выходные дни в сутки в 2021 году		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.4. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" во II квартале 2019 года	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.5. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках (АНО "ТВ-Новости") в III квартале 2019 года		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.6. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" в 2019 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.7. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" во II квартале 2020 года	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.8. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" в 2020 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.9. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" во II квартале 2021 года	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.10. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках (АНО "ТВ-Новости") в III квартале 2021 года		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.11. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости" в 2021 году	1	Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.2.	Мероприятие 2.5.2. Обеспечение участия России в мировом информационном пространстве, информационном обмене		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Повышение интереса основных целевых аудиторий к информации о российской общественной и политической жизни, формирование благоприятного образа России за рубежом.	01.01.2019	31.12.2021	135	1204	23	2	05	64170	812	7 395 022,10	6 794 442,10	6 794 442,10
	Контрольное событие 2.5.2.1. Цитируемость сообщений и материалов федерального государственного унитарного предприятия МИА "Россия сегодня" в 2019 году составляет 2,4 млн сообщений		Шальнева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	135	1204	23	2	05	64930	812	2 935 075,30	2 935 075,40	2 935 075,40

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>				
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11		
	Контрольное событие 2.5.4.2. Обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в объеме 28 563 человеко-часов		Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.3. В 2020 году обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 15 925 человеко-часов	1	Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.4. Обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в объеме 28 563 человеко-часов		Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.5. В 2021 году обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ повышения квалификации в объеме 15 925 человеко-часов	1	Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.6. Обеспечена реализация дополнительных профессиональных программ профессиональной переподготовки в объеме 28 563 человеко-часов		Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.5.	Мероприятие 2.5.5. Реконструкция котельной Радицентра ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района Владимирской области (1-я очередь)		Волкова В.П. (Роспечать), начальник Управления государственных капитальных вложений		01.01.2019	31.12.2019	135	1204	23	2	05	94009	466	53 221,80	0,00	0,00		
	Контрольное событие 2.5.5.1. Завершена реконструкция котельной Радицентра ИТАР-ТАСС в пос. Березка Петушинского района Владимирской области (1-я очередь)		Волкова В.П. (Роспечать), начальник Управления государственных капитальных вложений	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.6	ОМ 2.6 Стимулирование профессиональной деятельности в области средств массовой информации	X	Минкомсвязь России	Развитие средств массовой информации за счет присуждения 10 ежегодных премий в размере 1 млн рублей каждая. Поддержка и увеличение доли социально ориентированных российских средств массовой информации, а также зарубежных средств массовой информации, осуществляющих производство и выпуск продукции средств массовой информации на русском языке.	01.01.2013	31.12.2024	всего 071	X 1204	X 23	X 2	X 06	X 96075	X 350	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00	10 000,00 10 000,00		
2.6.1.	Мероприятие 2.6.1. Стимулирование профессиональной деятельности в области средств массовой информации		Ларина Е. Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	Присуждение журналистам 10 ежегодных премий Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации.	01.01.2019	31.12.2021	071	1204	23	2	06	96075	350	10 000,00	10 000,00	10 000,00		
	Контрольное событие 2.6.1.1. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2019 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Ларина Е. Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.6.1.2. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2020 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Ларина Е. Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.6.1.3. Присуждены премии Правительства Российской Федерации 2021 года в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1	Ларина Е. Г. (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области средств массовой информации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7	ОМ 2.7 Ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных	X	Минкомсвязь России, Роскомнадзор	Обеспечение государственной регистрации обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, ведения государственного	01.01.2011	31.12.2024	всего 071	X 0410	X 23	X 2	X 07	X 64540	X 812	18 939,40 3 970,50	18 939,20 3 970,50	18 939,20 3 970,50		

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
				библиографического учета электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, комплектования фонда электронных изданий, сохранности и общественного использования обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных, распределения и доставки обязательного федерального экземпляра электронных изданий в библиотечно-информационные организации, контроля полноты и оперативности доставки обязательного федерального экземпляра электронных изданий; постоянного хранения обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных; информирования потребителей об обязательном федеральном экземпляре электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных.			096	0410	23	2	07	64540	812	14 968,90	14 968,70	14 968,70
2.7.1.	Мероприятие 2.7.1. Ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных		Соколов А. В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Предоставлена субсидия организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных (федеральное государственное унитарное предприятие "Межотраслевой научно-исследовательский институт "Интеграл").	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	2	07	64540	812	3 970,50	3 970,50	3 970,50
	Контрольное событие 2.7.1.1. Заключено соглашение о предоставлении из федерального бюджета субсидии Федеральному государственному унитарному предприятию Межотраслевой научно-исследовательский институт «Интеграл» на финансовое обеспечение затрат в связи с ведением федеральных информационных фондов, баз и банков данных		Соколов А. В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7.2.	Мероприятие 2.7.2. Ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	Наполнение и сохранение библиотечно-информационных ресурсов России, обеспечение общественного использования обязательных экземпляров документов.	01.01.2019	31.12.2021	096	0410	23	2	07	64540	812	14 968,90	14 968,70	14 968,70
	Контрольное событие 2.7.2.1. Обработано не менее 4000 электронных изданий (прием, техническая обработка электронных изданий, регистрация и библиографический учет обязательного федерального экземпляра электронных изданий, выдача регистрационных свидетельств на электронные издания, ведение информационной системы, ведение архива регистрационных документов, формирование национального библиотечно-информационного фонда: комплектование государственных библиотек (РГБ, РНБ, Парламентская библиотека РФ, ГПНТБ СО РАН)		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.7.2.2. Обработано не менее 4000 электронных изданий (прием, техническая обработка электронных изданий, регистрация и библиографический учет обязательного федерального экземпляра электронных изданий, выдача регистрационных свидетельств на электронные издания, ведение информационной системы, ведение архива регистрационных документов, формирование национального библиотечно-информационного фонда: комплектование государственных библиотек (РГБ, РНБ, Парламентская библиотека РФ, ГПНТБ СО РАН)		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.7.2.3. Обработано не менее 4000 электронных изданий (прием, техническая обработка электронных изданий, регистрация и библиографический учет обязательного федерального экземпляра электронных изданий, выдача регистрационных свидетельств на электронные издания, ведение информационной системы, ведение архива регистрационных документов, формирование национального библиотечно-информационного фонда: комплектование государственных библиотек (РГБ, РНБ, Парламентская библиотека РФ, ГПНТБ СО РАН)		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
2.8	ОМ 2.8 Управление развитием информационной среды	X	Роспечать	Обеспечение реализации государственных функций в сфере печати и массовых коммуникаций.	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	225 736,60	230 193,80	234 475,50
							135	1004	23	2	08	93969	122	10,50	10,50	10,50
							135	1204	23	2	08	90011	121	81 968,10	85 387,20	88 675,70
							135	1204	23	2	08	90011	129	24 754,40	25 786,80	26 780,00
							135	1204	23	2	08	90019	122	8 851,20	8 856,90	8 856,90
							135	1204	23	2	08	90019	242	49 435,10	49 435,10	49 435,10
							135	1204	23	2	08	90019	244	53 185,90	53 185,90	53 185,90
							135	1204	23	2	08	90019	851	7 486,40	7 486,40	7 486,40
							135	1204	23	2	08	90019	853	45,00	45,00	45,00
2.8.1.	Мероприятие 2.8.1. Осуществление в соответствии с Положением		Шальцева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления	Функции Роспечати по оказанию государственных услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных	01.01.2019	31.12.2021	135	1004	23	2	08	93969	122	10,50	10,50	10,50
							135	1204	23	2	08	90011	121	81 968,10	85 387,20	88 675,70

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>				
							ГРБС	Рз Пр	ГП	П П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год		
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11		
	Контрольное событие 3.4.1.2. В 2019 году состоялись межведомственные учебно-практические курсы "Бастион"		Шалиева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовой информации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	X	X	31.07.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.1.3. В 2020 году проведена международная конференция "Терроризм и электронные СМИ"		Шалиева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовой информации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	X	X	30.11.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.1.4. В 2020 году состоялись межведомственные учебно-практические курсы "Бастион"		Шалиева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовой информации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	X	X	31.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.1.5. В 2021 году проведена международная конференция "Терроризм и электронные СМИ"		Шалиева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовой информации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	X	X	30.11.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.1.6. В 2021 году состоялись межведомственные учебно-практические курсы "Бастион"		Шалиева Н.А. (Роспечать), заместитель начальника Управления телерадиовещания и средств массовой информации Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям	X	X	31.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.5	ОМ 3.5 Информационно-техническое сопровождение, модернизация, развитие программно-технических средств подсистемы мониторинга средств массовой информации в специальных целях	X	Минкомсвязь России	Обеспечено эффективное информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации.	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	X	70 647,40	70 647,40	70 647,40
							071	0410	23	3	05	97002	244			70 647,40	70 647,40	70 647,40
3.5.1.	Мероприятие 3.5.1. Оказание услуг по мониторингу средств массовой информации и интернет-ресурсов в рамках информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	3	05	97002	244			70 647,40	70 647,40	70 647,40
	Контрольное событие 3.5.1.1. Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации в 2019 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.5.1.2. Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации в 2020 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.5.1.3. Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации в 2021 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.6	ОМ 3.6 Противодействие терроризму, экстремизму, насилью	X	ФСБ России	Основное мероприятие под грифом "Для служебного пользования"			всего	X	X	X	X	X	X	X	80 521,50	80 521,50	80 521,50	
							189	0306	23	3	06	97002	242			80 521,50	80 521,50	80 521,50
3.6.1.	Мероприятие 3.6.1. Мероприятия под грифом "Для служебного пользования"		ФСБ России	Мероприятие под грифом "Для служебного пользования"	01.01.2019	31.12.2021	189	0306	23	3	06	97002	242			80 521,50	80 521,50	80 521,50
3.7	ОМ 3.D4 «Федеральный проект «Информационная безопасность»	X	Минкомсвязь России	Осуществлена поддержка экспертно-ориентированных разработчиков программного обеспечения. Создано и функционирует в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий. Создан опытный образец первой очереди государственной информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация.	01.01.2019	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	4 573 074,30	5 335 874,30	4 686 024,30	
							071	0410	23	3	D4	12300	244			35 000,00	11 650,00	0,00
							071	0410	23	3	D4	60322	632			59 000,00	5 000,00	50 000,00
							071	0410	23	3	D4	60322	812			775 000,00	449 000,00	359 300,00
							071	0410	23	3	D4	54070	521			0,00	150 000,00	100 000,00
							071	0410	23	3	D4	61632	632			1 419 800,00	1 790 000,00	1 790 000,00
							071	0410	23	3	D4	64141	632			34 724,30	34 724,30	34 724,30
							071	0410	23	3	D4	61633	632			104 000,00	119 000,00	139 000,00
							071	0410	23	3	D4	64142	242			555 000,00	736 500,00	200 000,00
							071	0410	23	3	D4	64142	632			140 000,00	40 000,00	20 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>						Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>			
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	
				<p>Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической деятельности в Российской Федерации.</p> <p>Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий.</p> <p>Разработана Концепция создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий.</p> <p>Реализованы пилотные проекты по созданию единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий.</p> <p>Разработана информационно-справочная система, позволяющая бизнесу определять свое соответствие требованиям российского и международного законодательства, а также отраслевым, национальным и международным стандартам в области информационной безопасности.</p> <p>Введен в эксплуатацию киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности.</p> <p>Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" в не менее, чем в одном пилотном субъекте.</p> <p>Осуществлена финансовая поддержка проектов по созданию и модернизации отечественного программного обеспечения.</p> <p>АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" выполнены мероприятия национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".</p> <p>Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети "Интернет".</p> <p>Функционируют центры тестирования технических средств и программного обеспечения.</p>			071	0410	23	3	D4	64142	812	639 550,00	860 000,00	550 000,00
							096	0410	23	3	D4	60321	812	597 000,00	699 000,00	546 000,00
							103	0408	23	3	D4	13500	244	0,00	25 000,00	0,00
							103	0408	23	3	D4	13600	244	0,00	50 000,00	25 000,00
							103	0408	23	3	D4	13700	244	0,00	20 000,00	0,00
							103	0408	23	3	D4	13800	244	0,00	25 000,00	455 000,00
							189	0313	23	3	D4	12600	112	30 000,00	30 000,00	30 000,00
							189	0313	23	3	D4	12600	241	30 000,00	30 000,00	30 000,00
							189	0313	23	3	D4	12600	242	30 000,00	10 000,00	10 000,00
							189	0313	23	3	D4	13200	241	6 000,00	44 000,00	70 000,00
							189	0313	23	3	D4	12900	241	30 000,00	30 000,00	30 000,00
							189	0313	23	3	D4	13000	241	0,00	2 000,00	4 000,00
							189	0313	23	3	D4	12500	241	88 000,00	175 000,00	243 000,00
3.7.1.	Мероприятие 3.D4.1. Обеспечение защиты прав и законных интересов личности, бизнеса и государства от угроз информационной безопасности в условиях цифровой экономики	*	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	<p>Разработана информационно-справочная система, позволяющая бизнесу определять свое соответствие требованиям российского и международного законодательства, а также отраслевым, национальным и международным стандартам в области информационной безопасности.</p> <p>Введен в эксплуатацию киберполигон для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ современным практикам обеспечения безопасности.</p> <p>Проведены пилотные проекты по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов на основе перспективных систем обработки и хранения информации.</p> <p>Разработана инфраструктура сбора биометрических данных граждан и выдачи документов нового образца.</p>	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	3	D4	12300	244	35 000,00	11 650,00	0,00
							071	0410	23	3	D4	60322	632	59 000,00	5 000,00	50 000,00
							071	0410	23	3	D4	60322	812	775 000,00	449 000,00	359 300,00
	Контрольное событие 3.D4.1.1. Введен в эксплуатацию киберполигон, реализованный в том числе с использованием облачных технологий, для обучения и тренировки специалистов и экспертов разного профиля, руководителей в области информационной безопасности и ИТ, современным практикам обеспечения безопасности	4	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.1.2. Проведены пилотные проекты по созданию федеральных и региональных государственных информационных ресурсов на основе перспективных систем обработки и хранения информации	4	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.2.	Мероприятие 3.D4.2. Доведение уровня безопасности объектов критической информационной инфраструктуры до установленных законодательством Российской Федерации требований	*	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Оказана финансовая поддержка органам государственной власти субъектов Российской Федерации по реализации требований № 187-ФЗ "О безопасности критической информационной инфраструктуры" в не менее, чем в одном пилотном субъекте.	01.01.2020	31.12.2021	071	0410	23	3	D4	54070	521	0,00	150 000,00	100 000,00
	Контрольное событие 3.D4.2.1. Подготовлен план по реализации мероприятий в отобранных пилотных субъектах Российской Федерации. Подготовлен отчет о предоставлении мер финансовой поддержки государственных органов для отобранных пилотных субъектов Российской Федерации	4	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.3.	Мероприятие 3.D4.3.	*	Соколов А.В. (Минкомсвязь России),	Осуществлена финансовая поддержка проектов по созданию и модернизации отечественного	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	3	D4	61632	632	1 419 800,00	1 790 000,00	1 790 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>						Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>			
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	
	Обеспечение использования отечественных разработок и технологий при передаче, обработке и хранении данных. Государственная поддержка автономной некоммерческой организации "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий"		заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	программного обеспечения. АНО "Центр компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий" выполнены мероприятия национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".			071	0410	23	3	D4	64141	632	34 724,30	34 724,30	34 724,30
	Контрольное событие 3.D4.3.1. Подготовлен проект нормативного правового акта (ведомственного акта), определяющего механизм финансирования Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий. Подготовлен ежегодный отчет о деятельности Центра компетенций по импортозамещению в сфере информационно-коммуникационных технологий	4	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.3.2. Подготовлен доклад в Президиум Правительственной комиссии по цифровому развитию, использованию информационных технологий для улучшения качества жизни и условий ведения предпринимательской деятельности об оказанных мерах финансовой поддержки разработчиков отечественного программного обеспечения.	4	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.4.	Мероприятие 3.D4.4. Обеспечение устойчивости и безопасности функционирования информационной инфраструктуры и сервисов передачи, обработки и хранения данных	*	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети "Интернет". Функционируют центры тестирования технических средств и программного обеспечения.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	3	D4	64142	242	555 000,00	736 500,00	200 000,00
							071	0410	23	3	D4	64142	632	140 000,00	40 000,00	20 000,00
							071	0410	23	3	D4	64142	812	639 550,00	860 000,00	550 000,00
	Контрольное событие 3.D4.4.1. Проведено исследование по теме: "Разработка требований к проектированию, управлению и эксплуатации сетей связи общего пользования с учетом рисков и угроз информационной безопасности"	4	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.4.2. Создан национальный удостоверяющий центр для обеспечения устойчивости взаимодействия устройств в российском сегменте сети "Интернет"	4	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.4.3. Подготовлена номенклатура и требования к пользовательскому оборудованию двойного назначения на базе отечественных технологий для работы в стандарте LTE-450 для нужд МВД России, МЧС России, Росгвардии	4	Соколов А.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.5.	Мероприятие 3.D4.5. Создание условий для глобальной конкурентоспособности в области экспорта отечественных разработок и технологий обеспечения безопасности информации	*	Мамонов М.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Осуществлена поддержка экспортно-ориентированных разработчиков программного обеспечения. Утверждены предложения по продвижению отечественных решений в области информационной безопасности за рубежом. Утвержден ежегодный отчет о разработанной системе мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, осуществляющих патентование продуктов за рубежом.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	3	D4	61633	632	104 000,00	119 000,00	139 000,00
	Контрольное событие 3.D4.5.1. Разработаны системы мер поддержки российских производителей продуктов и услуг ИКТ, осуществляющих патентование продуктов за рубежом	4	Мамонов М.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.6.	Мероприятие 3.D4.6. Обеспечение устойчивого функционирования сетей связи и повышения эффективности управления сетью связи общего пользования	*	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	Созданы и функционируют информационные системы мониторинга маршрутов трафика в сети Интернет, мониторинга и управления сетью связи общего пользования и фильтрации интернет-трафика при использовании информационных ресурсов детьми.	01.01.2019	31.12.2021	096	0410	23	3	D4	60321	812	597 000,00	699 000,00	546 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>																						
							ГРБС	Рз Пр	ГП	П П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год																				
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11																				
	Контрольное событие 3.D4.6.1. Проект постановления Правительства Российской Федерации "О Центре мониторинга и управления сетью связи общего пользования", предусматривающий наделение Роскомнадзора функцией по организации деятельности Центра мониторинга и управления сетью связи общего пользования, внесен в Правительство Российской Федерации в установленном порядке	4	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	01.05.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
	Контрольное событие 3.D4.6.2. Введена в эксплуатацию информационная система мониторинга и управления сетью связи общего пользования	4	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
3.7.7.	Мероприятие 3.D4.7. Создание и функционирование в Академии криптографии Российской Федерации специализированного подразделения, осуществляющего информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий	*	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	Создано и функционирует в Академии криптографии Российской Федерации специализированное подразделение, осуществляющее информационно-аналитическое обеспечение и координацию участия российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку международных документов по стандартизации в области криптографии и безопасности информационных технологий. Утверждены документы, определяющие задачи, функции, обязанности, права, организационно-штатную структуру и ресурсное обеспечение деятельности подразделения, а также (при необходимости) изменения нормативной базы органов исполнительной власти Российской Федерации, обеспечивающих его создание и функционирование. Обеспечено непрерывное и скоординированное участие российских экспертов в деятельности основных международных организаций, осуществляющих разработку стандартов в области криптографии и безопасности информационных технологий.	01.01.2019	31.12.2021	189	0313	23	3	D4	12600	112	30 000,00	30 000,00	30 000,00	189	0313	23	3	D4	12600	241	30 000,00	30 000,00	30 000,00	189	0313	23	3	D4	12600	242	30 000,00	10 000,00	10 000,00
	Контрольное событие 3.D4.7.1. Академией криптографии Российской Федерации в 2019 году утверждены документы, определяющие задачи, функции, обязанности, права, организационно-штатную структуру и ресурсное обеспечение деятельности подразделения, а также (при необходимости) изменения нормативной базы органов исполнительной власти Российской Федерации, обеспечивающие его создание и функционирование	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
	Контрольное событие 3.D4.7.2. В 2019 году утверждены годовые план работ специализированного подразделения и отчет о его реализации.	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
	Контрольное событие 3.D4.7.3. В 2020 году утверждены годовые план работ специализированного подразделения и отчет о его реализации.	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
	Контрольное событие 3.D4.7.4. В 2021 году утверждены годовые план работ специализированного подразделения и отчет о его реализации.	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X																		
3.7.8.	Мероприятие 3.D4.8. Анализ предметной области. Определение архитектуры, функционала и технических требований к государственной информационной системе национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Разработка предложений по источникам наполнения, порядку использования базы и необходимому обеспечению. Разработка технико-экономического обоснования потребностей на эксплуатацию. Разработка технического задания. Выработка предложений по взаиморасчету с контрагентами материалами из базы знаний	*	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	Подготовлены материалы, необходимые для создания первой очереди национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности. Создан опытный образец первой очереди государственной информационной системы национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности.	01.04.2019	31.12.2021	189	0313	23	3	D4	13200	241	6 000,00	44 000,00	70 000,00																				

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>					
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11			
	Контрольное событие 3.D4.8.1. Проведен анализ предметной области, подготовлены материалы, необходимые для создания первой очереди национальной базы знаний индикаторов вредоносной активности	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.8.2. Разработан опытный образец базы знаний индикаторов вредоносной активности	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.9.	Мероприятие 3.D4.9. Создание прототипа общедоступного антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы	*	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	Разработаны архитектура и прототип антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы, проведена его опытная эксплуатация. Обеспечение информационной безопасности пользователей информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" за счет предоставления возможности проверки информации на наличие признаков вредоносной активности с использованием прототипа общедоступного антивирусного мультисканера.	01.04.2019	31.12.2021	189	0313	23	3	D4	12900	241	30 000,00	30 000,00	30 000,00			
	Контрольное событие 3.D4.9.1. В 2019 году выполнен 1 этап работ по созданию прототипа общедоступного антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности, определены необходимые ресурсы	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.9.2. В 2020 году выполнен 2 этап работ по созданию прототипа общедоступного антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.9.3. Создан прототип общедоступного антивирусного мультисканера для проверки на наличие признаков вредоносной активности и осуществлен ввод в опытную эксплуатацию	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.10.	Мероприятие 3.D4.10. Разработка проекта федерального закона об основах государственного регулирования криптографической деятельности в Российской Федерации цифровой экономики	*	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	Разработан проект федерального закона о регулировании криптографической деятельности в Российской Федерации.	01.04.2019	31.12.2021	189	0313	23	3	D4	13000	241	0,00	2 000,00	4 000,00			
	Контрольное событие 3.D4.10.1. Разработан проект федерального закона, согласован заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и утвержден ежегодный отчет о ходе реализации мероприятия	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.11.	Мероприятие 3.D4.11. Создание испытательных лабораторий для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий	*	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	Созданы испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий.	01.02.2019	31.12.2021	189	0313	23	3	D4	12500	241	88 000,00	175 000,00	243 000,00			
	Контрольное событие 3.D4.11.1. Введены в эксплуатацию испытательные лаборатории (экспертные лаборатории, учебные центры) для обеспечения информационной безопасности национальных сетей связи с использованием квантовых криптографических технологий	4	Ивашко А.М. (ФСБ России), заместитель руководителя Научно-технической службы - начальник 8 Центра ФСБ России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.12.	Мероприятие 3.D4.12. Разработка стандартов обеспечения кибербезопасности микропроцессорных систем управления, расположенных на транспортных средствах и объектах транспортной инфраструктуры, для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта	*	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	Разработаны стандарты обеспечения информационной безопасности микропроцессорных систем управления для автомобильного, железнодорожного и авиационного транспорта, расположенных на транспортной инфраструктуре.	01.01.2020	31.12.2020	103	0408	23	3	D4	13500	244	0,00	25 000,00	0,00			

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>				
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11		
	Контрольное событие 3.D4.12.1. Разработаны предложения по составу и структуре стандартов обеспечения кибербезопасности микропроцессорных систем управления, расположенных на транспортных средствах и объектах транспортной инфраструктуры, по видам транспорта	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	30.09.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.12.2. Утверждены стандарты обеспечения кибербезопасности микропроцессорных систем управления, расположенных на транспортных средствах и объектах транспортной инфраструктуры	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.13.	Мероприятие 3.D4.13. Разработка защищенных программно-аппаратных комплексов, реализующих технологии распознавания образов (компьютерного зрения), для использования на беспилотных транспортных средствах	*	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	Разработаны типовые технологические решения по созданию защищенных программно-аппаратных комплексов, реализующих технологии распознавания образов (компьютерного зрения), для использования на беспилотных транспортных средствах.	01.01.2020	31.12.2021	103	0408	23	3	D4	13600	244	0,00	50 000,00	25 000,00		
	Контрольное событие 3.D4.13.1. Сформированы требования к защищенным программно-аппаратным комплексам	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.13.2. Разработана конструкторская документация на защищенные программно-аппаратные комплексы	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.14.	Мероприятие 3.D4.14. Разработка концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий	*	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	Разработана Концепция создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий.	01.01.2020	31.12.2020	103	0408	23	3	D4	13700	244	0,00	20 000,00	0,00		
	Контрольное событие 3.D4.14.1. Разработана и согласована Концепция единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий и ее реализация на пилотных проектах в сфере железнодорожного транспорта	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.14.2. Разработан и согласован единый технический регламент функционирования единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
3.7.15.	Мероприятие 3.D4.15. Реализация пилотных проектов в сфере железнодорожного транспорта в рамках разработки концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий	*	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	Реализованы пилотные проекты по созданию единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий.	01.01.2020	31.12.2021	103	0408	23	3	D4	13800	244	0,00	25 000,00	455 000,00		
	Контрольное событие 3.D4.15.1. Разработано программное обеспечение единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.D4.15.2. Реализован пилотный проект в сфере железнодорожного транспорта в рамках разработанной концепции создания единой среды мониторинга защищенности транспортных средств и грузов от деструктивных воздействий	4	Семенов А.К. (Минтранс России), заместитель Министра транспорта Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4	Подпрограмма 4. Информационное государство	X	Минкомсвязь России	X	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	68 846 211,80	76 654 549,70	105 284 367,30		
4.1	ОМ 4.1 Управление развитием информационного общества	X	Минкомсвязь России	Осуществление в соответствии с Положением о Министерстве цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 02.06.2008 N 418, функций по выработке и реализации государственной политики и нормативному правовому регулированию в сфере информационных технологий (включая использование информационных технологий при формировании государственных информационных ресурсов и обеспечение доступа к ним), электросвязи (включая использование и конверсию радиочастотного спектра) и почтовой связи, массовых коммуникаций и средств массовой информации, в том числе электронных (включая развитие сети "Интернет", систем	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	1 476 559,90	1 468 039,10	1 483 698,30		
							071	0410	23	4	01	90011	121	234 212,70	243 981,80	253 378,40		
							071	0410	23	4	01	90011	129	70 096,00	73 019,80	75 832,00		
							071	0410	23	4	01	90019	122	78 385,60	78 518,40	78 518,40		
							071	0410	23	4	01	90019	242	49 040,40	41 894,80	42 092,80		
							071	0410	23	4	01	90019	244	261 548,70	244 676,50	244 478,50		
							071	0410	23	4	01	90019	851	964,40	964,40	964,40		

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>					
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год		
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11			
	Контрольное событие 4.1.3.3. Обеспечено научно-техническое и методическое сопровождение выполнения Минкомсвязью России функций администрации связи Российской Федерации в части, касающейся международно-правовой защиты интересов Российской Федерации в области электросвязи и радиосвязи в 2021 г.		Казанская М. В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.1.4.	Мероприятие 4.1.4. Обеспечение участия администрации связи Российской Федерации в деятельности международных и региональных организаций		Казанская М. В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	Участие администрации связи Российской Федерации в деятельности международных и региональных организаций.	01.01.2019	31.12.2021	071	0108	23	4	01	92794	862	408 447,80	407 833,20	409 062,20			
	Контрольное событие 4.1.4.1. Произведена оплата взносов в международные и региональные организации в 2019 году		Казанская М. В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.1.4.2. Произведена оплата взносов в международные и региональные организации в 2020 году		Казанская М. В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.1.4.3. Произведена оплата взносов в международные и региональные организации в 2021 году		Казанская М. В. (Минкомсвязь России), директор Департамента международного сотрудничества	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.1.5.	Мероприятие 4.1.5. Организация и проведение федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей		Дудорова О.Ю. (Росстат), начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	Обеспечено формирование официальной статистической информации, отражающей использование населением современных информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей, в том числе для оценки результатов реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество». Стратегии развития отрасли информационных технологий в Российской Федерации на 2014 – 2020 годы и на перспективу до 2025 года и представления в международные организации, определяющие рейтинги стран по уровню развития информационных технологий (Международный союз электросвязи), электронного правительства (ООН), экономики знаний (Всемирный банк), а также готовности к сетевому обществу (Всемирный экономический форум).	01.01.2019	31.12.2021	157	0113	23	4	01	90019	122	3 434,90	5 403,90	5 403,90			
	Контрольное событие 4.1.5.1. Опубликованы результаты федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей	1	Дудорова О.Ю. (Росстат), начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	X	X	31.03.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.1.5.2. Опубликованы результаты федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей	1	Дудорова О.Ю. (Росстат), начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	X	X	31.03.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.1.5.3. Опубликованы результаты федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей	1	Дудорова О.Ю. (Росстат), начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	X	X	31.03.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.2	ОМ 4.2 Развитие и эксплуатация электронного правительства	X	Минкомсвязь России	Обеспечение развития, функционирования и технической поддержки систем инфраструктуры электронного правительства, администрирование и сопровождение изменений режимов и процессов функционирования информационных систем электронного правительства. Осуществлен мониторинг сети передачи данных органов власти. Обеспечено развитие и функционирование единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам. Обеспечена техническая поддержка и функционирование автоматизированной информационной системы "Государственные услуги Минкомсвязи России". Обеспечены сбор, систематизация и беспрепятственный доступ заинтересованным лицам к актуальной информации об удостоверяющих центрах в Российской Федерации. Обеспечение технической поддержки программно-технических средств центрального и ведомственного сегментов единой межведомственной информационно-статистической системы.	01.01.2011	31.12.2021	всего	X	X	X	X	X	X	X	482 010,90	495 016,60	509 356,30		
							071	0410	23	4	02	90059	611	482 010,90	495 016,60	509 356,30			

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
4.2.4.	Мероприятие 4.2.4. Формирование единой инженерной, информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры, в том числе создание, развитие и эксплуатация подсистем мониторинга сети передачи данных органов власти, системы федеральных и региональных центров обработки данных (Система ЦОД), государственной единой облачной платформы		Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Осуществлен мониторинг сети передачи данных органов власти. Обеспечена эксплуатация подсистемы мониторинга Системы ЦОД, разработаны проекты требований, предъявляемых к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД, и требований к инфраструктуре ЦОД, используемых федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями. Разработаны проекты нормативных правовых актов об использовании федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями услуг ЦОД, сертифицированных на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД, и требованиям к инфраструктуре ЦОД, а также аттестованных по требованиям информационной безопасности, разработаны обязательные к выполнению органами государственной власти и органами местного самоуправления требования по оптимизации архитектуры применяемых ими информационных систем с целью миграции на облачную платформу. Разработаны методические рекомендации для органов государственной власти и органов местного самоуправления по оптимизации архитектуры информационных систем для их миграции на облачную платформу.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	02	90059	611	67 207,90	65 373,30	62 697,50
	Контрольное событие 4.2.4.1. Разработаны проекты требований, предъявляемых к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД, и требований к инфраструктуре ЦОД, используемых федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями		Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.05.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.4.2. Разработаны проекты обязательных к выполнению органами государственной власти и органами местного самоуправления требования по оптимизации архитектуры применяемых ими информационных систем с целью миграции на облачную платформу		Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.08.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.4.3. Разработаны проекты нормативных правовых актов об использовании федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями услуг ЦОД, сертифицированных на соответствие требованиям, предъявляемым к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) ЦОД, и требованиям к инфраструктуре ЦОД, а также аттестованных по требованиям информационной безопасности		Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.10.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.5.	Мероприятие 4.2.5. Развитие и эксплуатация единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	Обеспечено развитие и функционирование единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	02	90059	611	67 645,80	69 488,20	69 196,50
	Контрольное событие 4.2.5.1. Обеспечено функционирование единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 2019 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.5.2. Обеспечено функционирование единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 2020 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.5.3. Обеспечено функционирование единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в соответствии с требованиями законодательства Российской Федерации в 2021 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.6.	Мероприятие 4.2.6. Совершенствование процессов автоматизированного предоставления государственной услуги "Аккредитация удостоверяющих центров"		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	Обеспечена техническая поддержка и функционирование автоматизированной информационной системы "Государственные услуги Минкомсвязи России", проведены работы по развитию автоматизированной информационной системы "Государственные услуги Минкомсвязи России".	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	02	90059	611	1 784,10	1 838,60	1 838,60

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>				
							ГРБС	Рз Пр	ГП	П П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год		
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11		
	Контрольное событие 4.2.6.1. Разработано частное техническое задание на развитие АИС "Государственные услуги Минкомсвязи России", направленное на модернизацию и развитие механизмов обработки данных, подсистемы хранения данных, механизмов обновления массивов информационного ресурса, механизмов хранения актуальных сведений, включая значения реквизитов, атрибутов, классификационных группировок		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.6.2. Доработан функционал АИС "Государственные услуги Минкомсвязи России" в соответствии с частным техническим заданием и осуществлена опытная эксплуатация модернизированной АИС		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.7.	Мероприятие 4.2.7. Обеспечение формирования единой инфраструктуры доверия электронной подписи, в том числе совершенствование инструментов мониторинга и регулирования деятельности аккредитованных удостоверяющих центров		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	Обеспечены сбор, систематизация и беспрепятственный доступ заинтересованным лицам к актуальной информации об удостоверяющих центрах в Российской Федерации, получивших государственную аккредитацию в соответствии с Федеральным законом № 63-ФЗ "Об электронной подписи".	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	02	90059	611	17 935,20	22 721,00	22 721,00		
	Контрольное событие 4.2.7.1. Усовершенствовано функционирование информационного ресурса "Аккредитованные удостоверяющие центры. Справочная информация" в результате проведения работ по анализу его функционирования и выявления проблем при правоприменении нормативных и иных правовых актов		Кузнецов Р.В. (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.8.	Мероприятие 4.2.8. Обеспечение импортозамещения в рамках развития и эксплуатации информационных систем и сервисов электронного правительства		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	Создана и введена в эксплуатацию «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (Реестр ПО). Проведена экспертиза офисного программного обеспечения и подготовлены экспертные заключения (Экспертиза офисного ПО). Оказана экспертная поддержка Минкомсвязи России при экспертизе результатов работ по заказу государственных органов (Экспертиза проектов ОГВ).	01.02.2019	31.12.2019	071	0410	23	4	02	90059	611	26 208,20	X	X		
	Контрольное событие 4.2.8.1. Создана ФГИС «Реестры программ для электронных вычислительных машин и баз данных» (Реестр ПО)		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.8.2. Проведена экспертиза офисного программного обеспечения и подготовлены экспертные заключения (Экспертиза офисного ПО)		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.8.3. Оказана экспертная поддержка Минкомсвязи России при экспертизе результатов работ по заказу государственных органов (Экспертиза проектов ОГВ)		Никитин Д.С. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития отрасли ИТ	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3	ОМ 4.3 Создание и внедрение современных информационных технологий в сфере государственного управления	X	Минкомсвязь России	Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в целях автоматизации кадровой работы в федеральных государственных органах и органах государственной власти субъектов Российской Федерации. Обеспечено функционирование программно-технических средств национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза. Обеспечено функционирование и эксплуатация типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в целях организации деятельности органов контроля и надзора на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации, муниципальном уровне, а также поднадзорных организаций в составе единой информационной среды.	01.01.2011	31.12.2021	всего	X	X	X	X	X	X	X	140 566,40	144 531,30	148 326,10	
							071	0410	23	4	03	90059	611	132 346,50	136 311,40	140 106,20		
							071	0410	23	4	03	97001	242	8 219,90	8 219,90	8 219,90		
4.3.1.	Мероприятие 4.3.1. Обеспечение технической поддержки программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации"		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	Обеспечена поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации".	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	03	90059	611	6 028,70	8 696,00	8 858,20		

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>						Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>					
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11			
	Контрольное событие 4.3.1.1. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2019 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации		X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.2. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2020 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.3. Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств федеральной государственной информационной системы "Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации" в 2021 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.2.	Мероприятие 4.3.2. Обеспечение технической поддержки программно-технических средств национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	Обеспечена техническая поддержка программно-технических средств национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	03	90059	611	19 313,70	21 144,20	21 010,40		
	Контрольное событие 4.3.2.1. Обеспечена техническая поддержка доверенной третьей стороны и интеграционного шлюза национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы в 2019 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.2. Обеспечена техническая поддержка доверенной третьей стороны и интеграционного шлюза национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы в 2020 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.2.3. Обеспечена техническая поддержка доверенной третьей стороны и интеграционного шлюза национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы в 2021 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.3.	Мероприятие 4.3.3. Обеспечение развития, функционирования, эксплуатации типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	Обеспечено развитие, функционирование и эксплуатация типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в целях организации деятельности органов контроля и надзора на федеральном уровне, уровне субъектов Российской Федерации, муниципальном уровне, а также поднадзорных организаций в составе единой информационной среды.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	03	90059	611	46 748,00	76 599,20	82 219,90		
	Контрольное событие 4.3.3.1. Обеспечена эксплуатация типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в 2019 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.3.2. Обеспечена эксплуатация типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в 2020 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.3.3. Обеспечена эксплуатация типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в 2021 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.4.	Мероприятие 4.3.4. Обеспечение методической, организационной, технической поддержки проектов цифровой трансформации		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	Обеспечена методическая, организационная, техническая поддержка проектов цифровой трансформации.	01.01.2019	31.12.2019	071	0410	23	4	03	90059	611	31 100,90	0,00	0,00		
	Контрольное событие 4.3.4.1. Обеспечена методическая, организационная, техническая поддержка проектов цифровой трансформации в 2019 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.5.	Мероприятие 4.3.5.		Горобов А.В. (Минкомсвязь России),	Обеспечена возможность получения объективной информации для принятия решений при рассмотрении	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	03	97001	242	8 219,90	8 219,90	8 219,90		

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	П П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
	Эксплуатация информационной системы "Независимый регистратор"		директор Департамента развития цифрового государства	обращений предпринимателей и граждан при проведении электронных торгов по распределению государственного и муниципального заказа, имущества и имущественных прав со стороны государства и муниципальных образований.			071	0410	23	4	03	90059	611	29 155,20	29 872,00	28 017,70
	Контрольное событие 4.3.5.1. Обеспечено развитие и непрерывное функционирование информационной системы "Независимый регистратор" с требуемым уровнем защищенности информации в 2019 году		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.5.2. Обеспечено развитие и непрерывное функционирование информационной системы "Независимый регистратор" с требуемым уровнем защищенности информации в 2020 году		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.5.3. Обеспечено развитие и непрерывное функционирование информационной системы "Независимый регистратор" с требуемым уровнем защищенности информации в 2021 году		Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4	ОМ 4.4 Создание и развитие официальных сайтов высших должностных лиц и органов управления Российской Федерации	X	Минкомсвязь России	Обеспечена доступность информации о деятельности высших должностных лиц и органов управления Российской Федерации.	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	68 901,60	68 901,60	68 901,60
							071	0410	23	4	04	97001	242	35 996,90	35 996,30	36 000,00
							071	0410	23	4	04	97001	244	32 904,70	32 905,30	32 901,60
4.4.1.	Мероприятие 4.4.1. Обеспечение создания и модернизации программного обеспечения программно-технического комплекса "Официальное интернет-представительство Президента Российской Федерации"		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	Обеспечено создание и модернизация программного обеспечения программно-технического комплекса "Официальное интернет-представительство Президента Российской Федерации".	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	04	97001	242	17 996,90	17 996,30	18 000,00
	Контрольное событие 4.4.1.1. Обеспечена модернизация программного обеспечения программно-технического комплекса "Официальное интернет-представительство Президента Российской Федерации" в 2019 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.4.1.2. Обеспечена модернизация программного обеспечения программно-технического комплекса "Официальное интернет-представительство Президента Российской Федерации" в 2020 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.4.1.3. Обеспечена модернизация программного обеспечения программно-технического комплекса "Официальное интернет-представительство Президента Российской Федерации" в 2021 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.4.2.	Мероприятие 4.4.2. Обеспечение развития, функционирования и информационно-аналитического сопровождения официальных сайтов и иных интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	Обеспечено развитие, функционирование и информационно-аналитического сопровождение официальных сайтов и иных интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	04	97001	242	18 000,00	18 000,00	18 000,00
							071	0410	23	4	04	97001	244	32 904,70	32 905,30	32 901,60
	Контрольное событие 4.4.2.1. Обеспечено развитие, функционирование и информационно-аналитическое сопровождение официальных сайтов и иных интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации в 2019 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.4.2.2. Обеспечено развитие, функционирование и информационно-аналитическое сопровождение официальных сайтов и иных интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации в 2020 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.4.2.3. Обеспечено развитие, функционирование и информационно-аналитическое сопровождение официальных сайтов и иных интернет-ресурсов Правительства Российской Федерации в 2021 году		Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.5	ОМ 4.5 Координация мероприятий по использованию	X	Минкомсвязь России	Снижение затрат и иных транзакционных издержек при реализации мероприятий по использованию	01.01.2012	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	200 521,20	206 553,30	213 700,20

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>								Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>				
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год		
1	2	3	4	5	6	7	8								9	10	11		
	Контрольное событие 4.5.2.2. Обеспечено бесперебойное функционирование в режиме 24/7 федеральной государственной информационной системы координации информатизации и сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения	2	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.5.2.3. Обеспечено бесперебойное функционирование в режиме 24/7 федеральной государственной информационной системы координации информатизации и сайта в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», содержащего информацию о ситуации на автомобильных дорогах федерального, регионального и межмуниципального значения	2	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.6	ОМ 4.6. Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	X	Минкомсвязь России	Субъектами Российской Федерации реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	X	324 948,00	324 948,00	324 948,00	
							071	0410	23	4	06	50280	521		324 948,00	324 948,00	324 948,00		
4.6.1.	Мероприятие 4.6.1. Реализация проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета		Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечено предоставление из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации субсидий на поддержку региональных проектов в сфере информационных технологий в целях софинансирования расходных обязательств, связанных с реализацией проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации (автоматизацию приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода). Реализованы субъектами Российской Федерации проекты, направленные на автоматизацию приоритетных видов регионального государственного контроля (надзора) в целях внедрения риск-ориентированного подхода.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	06	50280	521		324 948,00	324 948,00	324 948,00		
	Контрольное событие 4.6.1.1. В 2019 году реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета		Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.6.1.2. В 2020 году реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета		Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.6.1.3. В 2021 году реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета		Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.7	ОМ 4.7 Информатизация в сфере оказания государственных услуг и контроля качества их предоставления, осуществления государственных функций и информационной открытости органов власти	X	Минэкономразвития России, Росаккредитация	Повышение эффективности государственного управления в сфере экономического развития и инновационной экономики. Повышение качества принимаемых управленческих решений в сфере экономического развития и инновационной экономики. Повышение эффективности взаимодействия государства и бизнеса, создание инструментов участия гражданского общества в разработке и мониторинге реализации государственной политики. Проведен мониторинг и оценка эффективности и результативности деятельности органов государственной власти. Повышение эффективности, прозрачности и открытости контрольно-надзорной деятельности органов государственной власти. Расширение использования современных информационных технологий в рамках реализации государственных и муниципальных функций. Повышение эффективности государственного управления и взаимодействия органов государственной власти, граждан и организаций в области аккредитации.	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	315 679,40	265 679,40	265 679,40		
							139	0410	23	4	07	97001	242		211 412,80	154 642,60	154 642,60		
							139	0410	23	4	07	97001	244		72 190,60	78 960,80	78 960,80		
							165	0410	23	4	07	97001	242		32 076,00	32 076,00	32 076,00		
4.7.1.	Мероприятие 4.7.1. Сопровождение автоматизированной информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП)		Клочков И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	Автоматизированная информационная система управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП) выполняет свои функции в течение всего периода, пользователи имеют возможность получать техническую поддержку, технические проблемы своевременно устраняются в течение всего периода.	01.01.2019	31.12.2021	139	0410	23	4	07	97001	242	7 269,40	6 002,60	6 002,60			
							139	0410	23	4	07	97001	244	0,00	548,70	548,70			

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>				
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11		
	Контрольное событие 4.7.11.3. Портал методологической поддержки развития государственной автоматизированной информационной системы «Управление» функционирует в 2020 году. Методологическая и организационная поддержка в процессе формирования и согласования технологических карт межведомственного взаимодействия системы "Управление" оказана в 2020 году		Ключов И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.11.4. Сформированы функциональные требования к ГАС "Управление" в 2020 году		Ключов И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.11.5. Портал методологической поддержки развития государственной автоматизированной информационной системы «Управление» функционирует в 2021 году. Методологическая и организационная поддержка в процессе формирования и согласования технологических карт межведомственного взаимодействия системы "Управление" оказана в 2021 году		Ключов И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.11.6. Сформированы функциональные требования к ГАС "Управление" в 2021 году		Ключов И.И. (Минэкономразвития России), врио директора Департамента государственного управления	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.12.	Мероприятие 4.7.12. Развитие и сопровождение распределенной автоматизированной информационной системы поддержки малого и среднего предпринимательства		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	АИС поддержки малого и среднего предпринимательства функционирует на протяжении всего периода, соответствует действующим нормативным правовым актам и текущим потребностям пользователей, все вопросы текущей эксплуатации своевременно решаются.	01.01.2019	31.12.2021	139	0410	23	4	07	97001	242	9 369,40	9 333,30	9 333,30		
	Контрольное событие 4.7.12.1. Система поддержки малого и среднего предпринимательства доработана и введена в эксплуатацию в 2019 году		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.12.2. Система поддержки малого и среднего предпринимательства доработана и введена в эксплуатацию в 2020 году		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.12.3. Система поддержки малого и среднего предпринимательства доработана и введена в эксплуатацию в 2021 году		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.13.	Мероприятие 4.7.13. Развитие информационной системы для анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу)		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	Функции АИС для анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) расширены и соответствуют действующему законодательству с учетом текущих изменений.	01.01.2019	31.12.2021	139	0410	23	4	07	97001	242	12 377,20	12 332,20	12 332,20		
	Контрольное событие 4.7.13.1. Информационная система анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) доработана в 2019 году		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.13.2. Информационная система анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) доработана в 2020 году		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.13.3. Информационная система анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) доработана в 2021 году		Денисов Д.Г. (Минэкономразвития России), директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.14.	Мероприятие 4.7.14. Сопровождение Федеральной государственной информационной системы Росаккредитации (ФГИС Росаккредитации)		Мальцев О.И. (Росаккредитация), заместитель Руководителя Федеральной службы по аккредитации	Федеральная государственная информационная система Росаккредитации (ФГИС Росаккредитации) функционирует на протяжении всего периода, все вопросы по текущей эксплуатации решены.	01.01.2019	31.12.2021	165	0410	23	4	07	97001	242	32 076,00	32 076,00	32 076,00		

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>								Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>				
							ГРБС	Рз Пр	ГП	П П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год			
1	2	3	4	5	6	7	8								9	10	11		
	Контрольное событие 4.8.2.3. В 2021 году разработаны (модернизированы) 2 информационных системы (самостоятельные подсистемы (очереди, компоненты, контура) системы)	2	Новиков С.В. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.8.3.	Мероприятие 4.8.3. Развитие защищенной системы межведомственного электронного документооборота		Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	Обеспечено повышение производительности, доступности и непрерывности работы головного узла системы МЭДО и узлов участников системы МЭДО на 36 процентов.	01.01.2019	31.12.2021	202	0306	23	4	08	97001	242	84 844,30	84 844,30	84 844,30			
	Контрольное событие 4.8.3.1. В 2019 году обеспечено повышение производительности, доступности и непрерывности работы головного узла системы МЭДО и узлов участников системы МЭДО на 5 процентов	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.3.2. В 2020 году обеспечено повышение производительности, доступности и непрерывности работы головного узла системы МЭДО и узлов участников системы МЭДО на 18 процентов	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.3.3. В 2021 году обеспечено повышение производительности, доступности и непрерывности работы головного узла системы МЭДО и узлов участников системы МЭДО на 36 процентов	2	Ермольчик В.Д. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.8.4.	Мероприятие 4.8.4. Реализация в сети RSNet дополнительных мер по противодействию угрозам информационной безопасности Российской Федерации в интересах государственных органов		Шмытков М.Е. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	Введены в эксплуатацию: - 5 защищенных многофункциональных узлов сети RSNet нового поколения; - программно-аппаратный комплекс автоматизированных процессов обеспечения деятельности Центрального регионального узла сети RSNet; - модернизированный многофункциональный узел сети RSNet; - программно-технические средства для обеспечения поддержания и эксплуатации сети RSNet.	01.01.2019	31.12.2021	202	0306	23	4	08	97001	242	95 536,80	95 536,80	95 536,80			
	Контрольное событие 4.8.4.1. В 2019 году введены в эксплуатацию 3 защищенных многофункциональных узлов сети RSNet нового поколения	2	Шмытков М.Е. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.4.2. В 2020 году введены в эксплуатацию: 2 защищенных многофункциональных узла сети RSNet нового поколения; программно-аппаратный комплекс автоматизированных процессов обеспечения деятельности Центрального регионального узла сети RSNet	2	Шмытков М.Е. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.8.4.3. В 2021 году введены в эксплуатацию: модернизированный многофункциональный узел сети RSNet; программно-технические средства для обеспечения поддержания и эксплуатации сети RSNet	2	Шмытков М.Е. (ФСО России), начальник управления Спецсвязи ФСО России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.9	ОМ 4.9 Развитие сервисов на основе информационных технологий в области медицины, здравоохранения, социального обеспечения, образования, науки и культуры	X	Минобрнауки России; Минпросвещения России	Созданы и функционируют электронные сервисы для повышения качества оказания услуг в области образования, науки и культуры.	01.01.2011	31.12.2024	всего	X	X	X	X	X	X	X	35 971,80	35 971,80	35 971,80		
							073	0709	23	4	09	97001	242	16 906,80	16 906,80	16 906,80			
							075	0709	23	4	09	97001	242	19 065,00	19 065,00	19 065,00			
4.9.1.	Мероприятие 4.9.1. Разработка в составе единой системы учета научно-исследовательских, опытно-конструкторских и технологических работ гражданского назначения (ЕГИСУ НИОКТР) специализированного сервиса подачи электронных заявок на зарубежное патентование в Евразийском патентном ведомстве		Солодовников Д.А. (Минобрнауки России), заместитель Министра науки и высшего образования Российской Федерации	Обеспечено функционирование электронного сервиса для поддержки российского и зарубежного патентования в составе ЕГИСУ НИОКТР.	01.01.2019	31.12.2021	075	0709	23	4	09	97001	242	19 065,00	19 065,00	19 065,00			
	Контрольное событие 4.9.1.1. Обеспечено функционирование электронного сервиса для поддержки российского и зарубежного патентования в составе ЕГИСУ НИОКТР		Харший М.М. (Минобрнауки России), директор Департамента информационных технологий в сфере науки и высшего образования Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.9.2.	Мероприятие 4.9.2. Создание информационно-образовательного портала для родителей и педагогических работников по вопросам получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью		Сильянов Е.А. (Минпросвещения России), директор Департамента государственной политики в сфере защиты прав детей Министерства просвещения Российской Федерации	Создан информационно-образовательный портал для родителей и педагогических работников по вопросам получения образования обучающимися с ОВЗ и инвалидностью.	01.01.2019	31.12.2021	073	0709	23	4	09	97001	242	16 906,80	16 906,80	16 906,80			

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>								Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>			
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8								9	10	11	
	Контрольное событие 4.10.1.5. Обеспечены поддержка и обслуживание ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2021 году		Черненко А. В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.1.6. Обеспечено развитие ведомственного сегмента Минкомсвязи России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность, включая элементы сегмента Минкомсвязи России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2021 году		Черненко А. В. (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации стратегических проектов	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.10.2.	Мероприятие 4.10.2. Создание, развитие и функционирование государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения паспортно-визовых документов, удостоверяющих личность		Климов А.В. (МИД России), заместитель директора Консульского департамента	Обеспечено функционирование ведомственного сегмента МИД России ГСПВДНП в составе системы "Мир", а также изготовление и персонализация бланков паспортов нового поколения.	01.01.2019	31.12.2021	310	0113	23	4	10	90019	242	509 608,50	509 608,50	509 608,50		
							310	0113	23	4	10	90019	244	12 210,00	0,00	0,00		
4.10.3.	Мероприятие 4.10.3. Развитие, техническая поддержка и эксплуатация ведомственного сегмента Минобороны России ГС ПВДНП		Горемыкин В.П. (Минобороны России), начальник Главного управления кадров Минобороны России	Бесперебойное функционирование ведомственного сегмента Минобороны России ГС ПВДНП.	01.01.2019	31.12.2021	187	0201	23	4	10	90049	242	6 588,20	6 588,20	4 157,30		
							187	0201	23	4	10	90049	244	15 871,10	15 871,10	18 302,00		
	Контрольное событие 4.10.3.1. Обеспечено бесперебойное функционирование ведомственного сегмента Минобороны России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2019 году		Горемыкин В.П. (Минобороны России), начальник Главного управления кадров Минобороны России	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.10.3.2. Обеспечено бесперебойное функционирование ведомственного сегмента Минобороны России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2020 году		Горемыкин В.П. (Минобороны России), начальник Главного управления кадров Минобороны России	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.10.3.3. Обеспечено бесперебойное функционирование ведомственного сегмента Минобороны России государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 2021 году		Горемыкин В.П. (Минобороны России), начальник Главного управления кадров Минобороны России	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.10.4.	Мероприятие 4.10.4. Развитие и эксплуатация ведомственного сегмента МВД России государственной системы миграционного и регистрационного учета, а также изготовления, оформления и контроля обращения документов, удостоверяющих личность <7>		Бакунин М.В. (МВД России), врио начальника ФКУ НПО "СГГиС" МВД России	Обеспечено развитие и техническое обслуживание ведомственного сегмента МВД России системы "Мир". Повышена надежность используемого при оказании государственных услуг оборудования и сокращено потенциальное время ожидания граждан в случае возникновения технических неполадок.	01.01.2019	31.12.2021	188	0302	23	4	10	90019	242	1 801 900,00	1 801 900,00	1 801 900,00		
4.10.5.	Мероприятие 4.10.5. Обеспечение закупки бланков паспортно-визовых документов нового поколения и услуг по их персонализации		Самолетова О.И. (МВД России), начальник ФКУ "ЦОУМТС МВД России"	Проведена закупка бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации, и услуг по их персонализации.	01.01.2019	31.12.2021	188	0302	23	4	10	90019	244	6 517 043,00	6 517 043,00	6 517 043,00		
4.10.6.	Мероприятие 4.10.6. Обеспечение оформления и выдачи паспортно-визовых документов нового поколения		Казаква В.Л. (МВД России), начальник ГУВМ МВД России	Проведены прогноз объема закупки бланков паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации, оформление и выдача паспортно-визовых документов, содержащих электронный носитель информации.	01.01.2019	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	0,00	0,00	0,00		
4.10.7.	Мероприятие 4.10.7.		Лосев С.М. (Росморречфлот),	Обеспечено бесперебойное функционирование, развитие, техническая поддержка и эксплуатация ГС	01.01.2019	31.12.2021	110	0408	23	4	10	90019	242	38 141,50	38 141,50	38 141,50		

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФИП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>								Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8					9	10	11			
	Техническая поддержка и эксплуатация государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВД/ВП)		начальник Административного Управления Росморречфлота	ПВД/ВП. Выдано 120 000 удостоверений личности моряка.			110	0408	23	4	10	90019	851	1 200,00	1 200,00	1 200,00	
	Контрольное событие 4.10.7.1. Обеспечена выдача удостоверений личности моряка в 2019 году	1	Лосев С.М. (Росморречфлот), начальник Административного Управления Росморречфлота	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.10.7.2. Обеспечена выдача удостоверений личности моряка в 2020 году	1	Лосев С.М. (Росморречфлот), начальник Административного Управления Росморречфлота	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.10.7.3. Обеспечена выдача удостоверений личности моряка в 2021 году	1	Лосев С.М. (Росморречфлот), начальник Административного Управления Росморречфлота	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.11	ОМ 4.11. Сохранение и развитие архивных информационных ресурсов		Росархив	Модернизация архивной инфраструктуры, развитие централизованной автоматизированной системы государственного учета архивных документов, оптимизация механизма отбора документов на архивное хранение, создание и обеспечение функционирования единого информационно-архивного пространства, информатизация контрольных функций и улучшение качества предоставления государственных услуг в сфере архивного дела.	01.01.2018	31.12.2024	сс00	X	X	X	X	X	X	3 507 434,8	4 582 952,4	4 998 268,7	
							155	0108	23	4	11	92794	862	1 341,6	1 339,8	1 344,0	
							155	0112	23	4	11	90059	611	45 723,9	48 283,7	51 739,9	
							155	0113	23	4	11	90011	121	28 966,2	30 174,4	31 336,5	
							155	0113	23	4	11	90011	129	8 748,0	9 112,5	9 463,5	
							155	0113	23	4	11	90019	122	1 728,0	1 727,4	1 727,4	
							155	0113	23	4	11	90019	242	5 167,3	5 233,4	5 204,1	
							155	0113	23	4	11	90019	244	11 221,5	11 221,5	11 221,5	
							155	0113	23	4	11	90019	851	103,6	103,6	103,6	
							155	0113	23	4	11	90019	853	80,0	80,0	80,0	
							155	0113	23	4	11	90059	111	1 190 720,1	1 255 015,9	1 337 844,9	
							155	0113	23	4	11	90059	112	2 287,6	2 286,7	2 286,7	
							155	0113	23	4	11	90059	119	359 593,5	379 014,8	404 031,9	
							155	0113	23	4	11	90059	242	47 354,3	46 710,2	47 496,5	
							155	0113	23	4	11	90059	244	470 648,5	470 669,0	470 669,0	
							155	0113	23	4	11	90059	611	79 332,5	81 157,9	82 897,6	
							155	0113	23	4	11	90059	851	40 009,2	40 009,2	40 009,2	
							155	0113	23	4	11	90059	852	241,7	241,7	241,7	
							155	0113	23	4	11	90059	853	570,7	570,7	570,7	
							155	0113	23	4	11	94009	414	1 213 596,6	2 200 000,0	2 500 000,0	
4.11.1.	Мероприятие 4.11.1. Оказание государственных услуг (выполнение работ) в обеспечение деятельности федеральных государственных учреждений, находящихся в ведении Росархива		Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	Повышение эффективности комплектования, хранения, учета и использования архивных документов. Повышение уровня безопасности хранения архивных документов. Рост востребованности архивов у населения. Повышение качества, доступности и разнообразия архивных услуг. Увеличение количества архивов, находящихся в удовлетворительном состоянии. Рост числа архивов, оснащенных современным оборудованием. Повышение эффективности расходования бюджетных средств на предоставление архивных услуг и обеспечение деятельности архивов. Повышение качества архивного менеджмента, прозрачности, подотчетности и результативности деятельности архивов.	01.01.2019	31.12.2021	155	0112	23	4	11	90059	611	45 723,9	48 283,7	51 739,9	
							155	0113	23	4	11	90059	111	1 190 720,1	1 255 015,9	1 337 844,9	
							155	0113	23	4	11	90059	112	2 287,6	2 286,7	2 286,7	
							155	0113	23	4	11	90059	119	359 593,5	379 014,8	404 031,9	
							155	0113	23	4	11	90059	242	47 354,3	46 710,2	47 496,5	
							155	0113	23	4	11	90059	244	470 648,5	470 669,0	470 669,0	
							155	0113	23	4	11	90059	611	79 332,5	81 157,9	82 897,6	
							155	0113	23	4	11	90059	851	40 009,2	40 009,2	40 009,2	
							155	0113	23	4	11	90059	852	241,7	241,7	241,7	
							155	0113	23	4	11	90059	853	570,7	570,7	570,7	
							155	0113	23	4	11	94009	414	1 213 596,6	2 200 000,0	2 500 000,0	
	Контрольное событие 4.11.1.1. Закончены инженерные изыскания и архитектурно-строительное проектирование Архивного комплекса федерального казенного учреждения "Государственный архив Российской Федерации" (г. Обнинск, Калужская область)	1	Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.11.1.2. Завершено строительство лабораторного корпуса федерального казенного учреждения "Российский государственный архив кинофотофонодокументов" (г. Красноярск, Московская область)	1	Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.11.2.	Мероприятие 4.11.2. Оказание государственных услуг (выполнение работ) и обеспечение деятельности Федерального архивного агентства		Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	Повышение эффективности управления в сфере архивного дела. Повышение эффективности деятельности государственных органов исполнительной власти и органов местного самоуправления в сфере архивного дела. Формирование необходимой нормативно-правовой базы, обеспечивающей эффективную реализацию государственной программы и направленной на развитие архивного дела.	01.01.2019	31.12.2021	155	0108	23	4	11	92794	862	1 341,6	1 339,8	1 344,0	
							155	0113	23	4	11	90011	121	28 966,2	30 174,4	31 336,5	
							155	0113	23	4	11	90011	129	8 748,0	9 112,5	9 463,5	
							155	0113	23	4	11	90019	122	1 728,0	1 727,4	1 727,4	
							155	0113	23	4	11	90019	242	5 167,3	5 233,4	5 204,1	
							155	0113	23	4	11	90019	244	11 221,5	11 221,5	11 221,5	
							155	0113	23	4	11	90019	851	103,6	103,6	103,6	
							155	0113	23	4	11	90019	853	80,0	80,0	80,0	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>				
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11		
	Контрольное событие 4.11.2.1. Утверждена в установленном порядке новая редакция Правил организации хранения, комплектования, учета и использования документов Архивного фонда Российской Федерации и других архивных документов в государственных и муниципальных архивах, музеях и библиотеках, научных организациях	1	Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	X	X	01.07.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.11.2.2. Утверждена в установленном порядке новая редакция перечня типовых управленческих документов, образующихся в процессе деятельности государственных органов, органов местного самоуправления и организаций, с указанием сроков хранения	1	Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	X	X	01.07.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.11.2.3. Внесен в установленном порядке в Правительство Российской Федерации законопроект "О внесении изменений в статью 26 Федерального закона "Об архивном деле в Российской Федерации"		Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	X	X	01.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.11.2.4. Проведен мониторинг документооборота в федеральных органах исполнительной власти и их перехода на безбумажный документооборот в 2018 году	1	Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.11.2.5. Проведен мониторинг документооборота в федеральных органах исполнительной власти и их перехода на безбумажный документооборот в 2019 году	1	Артизов А.Н. (Росархив), Руководитель Федерального архивного агентства	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.12	Основное мероприятие 4.12. Реализация комплексных проектов в сфере информационно-коммуникационных технологий на территории Российской Федерации <2>	X	Минкомсвязь России	Формирование уставного капитала акционерного общества «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики».	01.01.2018	31.12.2024	всего 071	X 0410	X 23	X 4	X 12	X 65621	X 452	X 1 000 000,0	X 1 000 000,0	X 1 000 000,0	X 1 000 000,0	X 1 000 000,0
4.12.1.	Мероприятие 4.12.1. Внос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" в целях реализации на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга комплексного проекта, предусматривающего в том числе создание и развитие университетского кампуса федерального государственного автономного образовательного учреждения высшего образования "Санкт-Петербургский национальный исследовательский университет информационных технологий, механики и оптики"		Войтенко О.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Формирование уставного капитала акционерного общества «Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики».	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	12	65621	452	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0	1 000 000,0
	Контрольное событие 4.12.1.1. В 2019 году осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики"	1	Войтенко О.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.12.1.2. В 2020 году осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики"	1	Войтенко О.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.12.1.3. В 2021 году осуществлен взнос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики"	1	Войтенко О.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.12.2.	Мероприятие 4.12.2. Разработка стратегии акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" в целях реализации на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга комплексного проекта до 2027 года		Войтенко О.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Разработана и утверждена стратегия акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" в целях реализации на территории Пушкинского района г. Санкт-Петербурга комплексного проекта до 2027 года.	01.01.2019	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>						Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>				
							ГРБС	Рз Пр	ГП	П П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год	
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11		
	Контрольное событие 4.D2.1.4. Осуществлена миграция информационных систем (и соответствующих информационных ресурсов) федеральных органов исполнительной власти и государственных внебюджетных фондов в государственную единую облачную платформу с переходом на сервисную модель потребления облачных ресурсов в соответствии с планом перехода	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.2.	Мероприятие 4.D2.2. Создание системы сертификации ЦОД, способствующей обеспечению устойчивости, безопасности и экономической эффективности их функционирования	*	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Определены приоритетные параметры классификации ЦОД. Разработана методика сертификации ЦОД, используемых федеральными органами исполнительной власти и подведомственными им учреждениями, на соответствие утвержденным требованиям. Утвержден национальный стандарт классификации ЦОД. Созданы национальный стандарт классификации ЦОД и система сертификации, определены требования, предъявляемые к уровню качества предоставляемых сервисов (SLA) и к инфраструктуре ЦОД, используемых для государственных информационных систем и информационных ресурсов органов государственной власти, государственных внебюджетных фондов и местного самоуправления.	01.01.2019	31.12.2019	071	0410	23	4	D2	05500	244	13 000,00	0,00	0,00	
	Контрольное событие 4.D2.2.1. Утвержден национальный стандарт классификации ЦОД	4	Иванов О.А. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.3.	Мероприятие 4.D2.3. Проведение анализа потребностей объектов коммунального хозяйства Минобороны России и инвентаризации всех объектов Минобороны России с целью внедрения цифровых инфраструктурных платформенных решений, включая разработку технических требований в отношении приборов, узлов, систем учета и управления режимами, предусматривающих передачу данных в режиме онлайн и обеспечивающих защиту данных	*	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	Сформирован отчет с предложениями по внедрению платформенных решений на объектах коммунального хозяйства Минобороны России, включая технические требования к таким решениям.	01.01.2019	31.12.2019	187	0410	23	4	D2	06500	242	0,00	0,00	0,00	
	Контрольное событие 4.D2.3.1. В 2019 году проведена инвентаризация всех объектов Минобороны России с целью внедрения цифровых инфраструктурных платформенных решений, включая разработку технических требований в отношении приборов, узлов, систем учета и управления режимами, предусматривающих передачу данных в режиме онлайн и обеспечивающих защиту данных анализа потребностей объектов коммунального хозяйства Минобороны России и выполнен анализ потребностей объектов коммунального хозяйства Минобороны России	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.4.	Мероприятие 4.D2.4. Разработка и утверждение концепции создания цифровой инфраструктурной платформы по инвентаризации, сбору и учёту данных коммунального хозяйства, включая объекты коммунального хозяйства Минобороны России	*	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	Концепция согласована Минкомсвязью России и Минобороны России.	01.01.2020	01.06.2020	187	0410	23	4	D2	06500	242	0,00	30 000,00	0,00	
	Контрольное событие 4.D2.4.1. В первом полугодии 2020 года разработана и утверждена концепция создания цифровой инфраструктурной платформы по инвентаризации, сбору и учёту данных коммунального хозяйства, включая объекты коммунального хозяйства Минобороны России	4	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	X	X	01.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.13.5.	Мероприятие 4.D2.5. Проектирование, разработка и внедрение прототипа цифровой платформы, обеспечивающего инвентаризацию, сбор, хранение, обработку и передачу информации о производстве, транспортировке и потреблении коммунальных ресурсов и услуг, а также возможность автоматизированного управления этими процессами с учётом требований по информационной безопасности для объектов коммунального хозяйства Минобороны России	*	Булгаков Д.В. (Минобороны России), заместитель Министра обороны Российской Федерации	Проект и ведомственный приказ о вводе в опытную эксплуатацию утверждены Минобороны России (реализация пилотного проекта). Принято решение о тиражировании пилотного проекта на всех объектах Минобороны России.	01.06.2020	31.12.2020	187	0410	23	4	D2	06500	242	0,00	627 000,00	0,00	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>				
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11		
	Контрольное событие 4.D5.2.2. Реализовано не менее 100 проектов с участием лидирующих исследовательских центров в 2021 году.	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.3.	Мероприятие 4.D5.3. Оказание поддержки российским компаниям - лидерам, разрабатывающим продукты, сервисы и платформенные решения на базе "сквозных" цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок	*	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Сформирован перечень мировых практик поддержки быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе "сквозных" цифровых технологий, а также разработан и актуализируется рейтинг российских компаний-лидеров.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D5	16600	244	14 000,00	10 000,00	10 000,00		
	Контрольное событие 4.D5.3.1. Подготовлен отчет о результатах исследования лучших мировых практик поддержки быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе "сквозных" цифровых технологий, а также разработан и актуализирован рейтинг российских компаний-лидеров	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.06.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.3.2. Подготовлен отчет о результатах исследования лучших мировых практик поддержки быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе "сквозных" цифровых технологий, а также разработан и актуализирован рейтинг российских компаний-лидеров	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.06.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.3.3. Подготовлен отчет о результатах исследования лучших мировых практик поддержки быстрорастущих высокотехнологичных компаний-лидеров, разрабатывающих продукты, сервисы и платформенные решения на базе "сквозных" цифровых технологий, а также разработан и актуализирован рейтинг российских компаний-лидеров	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.06.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.4.	Мероприятие 4.D5.4. Оказание поддержки компаниям - лидерам по разработке продуктов, сервисов и платформенных решений на базе "сквозных" цифровых технологий для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы преимущественно на основе отечественных разработок	*	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Поддержаны компании-лидеры, разрабатывающие и обеспечивающие внедрение продуктов, сервисов и платформенных решений преимущественно на основе российских технологий и решений для цифровой трансформации приоритетных отраслей экономики и социальной сферы, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий. Компаниями-лидерами реализован портфель проектов по разработке продуктов и сервисов, в том числе платформенных решений на базе "сквозных" цифровых технологий.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D5	61631	812	3 000 000,00	2 466 000,00	5 534 000,00		
	Контрольное событие 4.D5.4.1. Оказана поддержка компаниям-лидерам по разработке продуктов и сервисов, в том числе платформенных решений по направлениям "сквозных" цифровых технологий	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.4.2. Оказана поддержка компаниям-лидерам по разработке продуктов и сервисов, в том числе платформенных решений по направлениям "сквозных" цифровых технологий	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.4.3. Оказана поддержка компаниям-лидерам по разработке продуктов и сервисов, в том числе платформенных решений по направлениям "сквозных" цифровых технологий	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.5.	Мероприятие 4.D5.5. Оказание поддержки проектам по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий	*	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Поддержаны проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы и цифровому развитию экономики субъектов Российской Федерации, в рамках реализации дорожных карт по направлениям развития «сквозных» цифровых технологий. Реализованы проекты по преобразованию приоритетных отраслей экономики и социальной сферы на основе внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий. Реализованы проекты внедрения отечественных продуктов, сервисов и платформенных решений, созданных на базе «сквозных» цифровых технологий, в субъектах Российской Федерации.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D5	64143	812	10 000 000,00	12 000 000,00	18 450 000,00		

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>								Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8								9	10	11
4.15.9.	Мероприятие 4.D5.9. Анализ лучших мировых практик формирования комплексной системы финансирования проектов развития цифровой экономики, а также организационно-техническое и информационно-аналитическое сопровождение отбора и мониторинга реализации проектов цифрового преобразования отраслей экономики и социальной сферы	*	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель управляющего делами Управления делами Президента Российской Федерации	Создана и функционирует система информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы.	01.01.2019	31.12.2021	303	0104	23	4	D5	16400	632	200 000,00	200 000,00	200 000,00	
	Контрольное событие 4.D5.9.1. Создана и функционирует система информационно-аналитического сопровождения отбора и мониторинга реализации проектов цифровой трансформации отраслей экономики и социальной сферы	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель управляющего делами Управления делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.15.10.	Мероприятие 4.D5.10. Разработка и утверждение дорожных карт по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий	*	Осоченко Е.А. (Госкорпорация "Росатом"), директор программы - руководитель проектного офиса "Цифровая экономика"	Утверждены дорожные карты по направлениям развития "сквозных" цифровых технологий (большие данные, нейротехнологии и искусственный интеллект, системы распределенного реестра, квантовые технологии, новые производственные технологии, промышленный интернет, компоненты робототехники и сенсорики, технологии беспроводной связи, технологии виртуальной и дополненной реальности) решением Правительственной комиссии по цифровому развитию с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики.	01.01.2019	31.12.2021	725	0412	23	4	D5	16300	244	109 000,00	102 000,00	84 000,00	
	Контрольное событие 4.D5.10.1. Разработаны и утверждены не менее 9 дорожных карт развития перспективных "сквозных" технологий (субтехнологий) с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики	4	Осоченко Е.А. (Госкорпорация "Росатом"), директор программы - руководитель проектного офиса "Цифровая экономика"	X	X	01.07.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.10.2. Актуализированы дорожные карты развития перспективных "сквозных" технологий (субтехнологий) с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики	4	Осоченко Е.А. (Госкорпорация "Росатом"), директор программы - руководитель проектного офиса "Цифровая экономика"	X	X	01.07.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.D5.10.3. Актуализированы дорожные карты развития перспективных сквозных технологий (субтехнологий) с учетом потребностей ведущих компаний в области цифровой экономики	4	Осоченко Е.А. (Госкорпорация "Росатом"), директор программы - руководитель проектного офиса "Цифровая экономика"	X	X	01.07.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16	ОМ 4.D6 «Федеральный проект «Цифровое государственное управление»	X	Минкомсвязь России	Повышение функциональности личных кабинетов на ЕПГУ для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в части доступности новых возможностей для получения государственных услуг и просмотра выполнения государственных функций, относящихся к физическим и юридическим лицам. Обеспечено подключение федеральных органов исполнительной власти к Национальному сегменту Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза для юридически значимого запуска общих процессов государств-членов Евразийского экономического союза. Обеспечено создание, развитие и функционирование платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований, типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности, в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов. Обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций. Обеспечено развитие и функционирование федеральной государственной информационной системы «Единая информационная система управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации», в том числе реализовано обеспечение и применение Единой системы в органах государственной власти, их подведомственных организациях в целях обеспечения работы кадровых служб, ведения кадрового делопроизводства, хранения электронных личных дел сотрудников. Произведен отбор и реализована поддержка национальных инфраструктурных и отраслевых проектов цифрового развития на пространстве Евразийского экономического союза. Создана и функционирует инфраструктура единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации". Утверждены и актуализированы концепция и план проведения бизнес-миссий для успешного продвижения отечественных цифровых технологий и программного обеспечения, в том числе на основе «сквозных» цифровых технологий, за рубежом. Обеспечено развитие, эксплуатация, функционирование и техническая поддержка систем инфраструктуры электронного правительства, а также информационных систем, используемых при предоставлении государственных и муниципальных услуг и исполнении функций, администрирование и сопровождение изменений режимов и процессов функционирования информационных систем электронного правительства. Обеспечена возможность долгосрочного архивного хранения электронных документов с сохранением их	01.01.2019	31.12.2024	 всего	X	X	X	X	X	X	X	28 176 011,30	30 156 634,70	40 086 683,40
							071	0410	23	4	D6	23600	242	4 388 538,00	4 781 102,60	5 155 102,60	
							071	0410	23	4	D6	21100	242	43 000,00	31 000,00	31 000,00	
							071	0410	23	4	D6	21200	242	121 000,00	121 000,00	121 000,00	
							071	0410	23	4	D6	22400	242	502 000,00	551 000,00	913 000,00	
							071	0410	23	4	D6	22700	242	400 000,00	550 000,00	996 000,00	
							071	0410	23	4	D6	23400	242	540 000,00	498 000,00	505 000,00	
							071	0410	23	4	D6	23200	242	150 000,00	189 000,00	249 000,00	
							071	0410	23	4	D6	23000	242	36 000,00	19 000,00	25 000,00	
							071	0410	23	4	D6	84100	242	787 000,00	780 000,00	640 000,00	
							071	0410	23	4	D6	84200	611	301 000,00	190 000,00	249 000,00	
							071	0410	23	4	D6	20600	612	501 000,00	319 000,00	439 000,00	
							071	0410	23	4	D6	21000	244	203 450,00	196 950,00	196 950,00	
							071	0410	23	4	D6	22100	244	275 000,00	170 000,00	170 000,00	
							071	0410	23	4	D6	22500	242	1 603 450,60	1 713 950,40	5 644 950,10	
							071	0410	23	4	D6	23300	242	863 460,00	1 397 160,00	1 006 210,00	
							071	0410	23	4	D6	22200	242	6 764 000,00	9 722 000,00	12 087 000,00	
							071	0410	23	4	D6	22900	242	256 000,00	55 000,00	94 000,00	
							071	0410	23	4	D6	22300	244	283 440,70	242 440,70	264 440,70	
							071	0410	23	4	D6	22600	242	521 000,00	521 000,00	846 000,00	
							071	0410	23	4	D6	23100	242	717 000,00	303 000,00	361 000,00	
							071	0410	23	4	D6	23500	242	685 000,00	230 000,00	303 000,00	
							071	0410	23	4	D6	22800	242	554 000,00	908 000,00	1 263 000,00	
							071	0410	23	4	D6	21500	242	125 900,00	130 000,00	134 900,00	
							071	0410	23	4	D6	84300	612	60 000,00	30 000,00	30 000,00	
							071	0410	23	4	D6	84400	612	39 000,00	29 000,00	29 000,00	
							139	0410	23	4	D6	20400	242	351 669,00	234 345,00	422 500,00	
							139	0410	23	4	D6	20400	244	363 336,00	241 000,00	355 000,00	
							177	0410	23	4	D6	20100	242	0,00	1 501 000,00	273 000,00	
							177	0410	23	4	D6	20100	612	495 000,00	0,00	0,00	
							202	0306	23	4	D6	22000	242	47 000,00	31 000,00	39 000,00	
							202	0306	23	4	D6	21900	242	105 000,00	97 000,00	149 000,00	

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>		
							ГРБС	Рз Пр	ГП	П П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11
				<p>юридической значимости для федеральных и региональных органов государственной власти. Внедрен в деятельность органов государственной власти и органов местного самоуправления, а также подведомственных им организаций, межведомственный юридически значимый электронный документооборот с применением электронной подписи.</p> <p>За счет применения единых требований приведены в соответствие данные, используемые при межведомственном электронном взаимодействии, в государственных информационных системах, обеспечено единство форматов и атрибутов данных, автоматизированы процессы межведомственного взаимодействия при оказании государственных услуг и исполнения функций федеральными органами исполнительной власти (сформирована Национальная система управления данными).</p> <p>Обеспечено развитие и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы в целях объединения статистических ресурсов, для способствования их эффективному использованию при принятии управленческих решений и прогнозировании, предоставления доступа к официальной статистической информации, обеспечения возможности представления официальной статистической информации, доступности и открытости официальной статистической информации.</p> <p>Обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти. Внедрено типовое автоматизированное рабочее место госслужащего в органах государственной власти на базе отечественного программного обеспечения.</p> <p>Усовершенствованы механизмы государственного управления и обеспечено высокое качество предоставления гражданам и организациям государственных услуг (реализации функций), иных услуг (сервисов) и сведений с использованием дистанционных технологий и современных информационно-телекоммуникационных технологий в сфере пожарной безопасности и безопасности людей на водных объектах.</p> <p>Обеспечено выполнение функций проектного офиса по реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации", установленных актом Правительства Российской Федерации. Оказана методологическая поддержка в рамках создания и внедрения национальной системы управления данными.</p> <p>Созданы 2 информационные системы поддержки принятия решений высшими органами государственной власти.</p> <p>Обеспечено официальное опубликование и размещение правовых актов на «Официальном интернет-портале правовой информации» (www.pravo.gov.ru) государственных органов Российской Федерации и организаций международного сотрудничества в количестве 376 организаций.</p> <p>Усовершенствованы механизмы обработки обращений, мониторинга и анализа результатов рассмотрения обращений. Число государственных органов, органов местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждений, иных организаций, осуществляющих публично значимые функции, подключенных к инфраструктуре единой системы по работе с обращениями граждан, составил 30 тыс. единиц.</p> <p>Создана единая цифровая платформа обеспечения деятельности Президента Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, палат Федерального Собрания, Совета Безопасности Российской Федерации, Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации при осуществлении ими своих полномочий.</p> <p>В органах прокуратуры обеспечено функционирование для всех сотрудников современных автоматизированных рабочих мест и сервисов работы с цифровыми данными на базе защищенной катастрофоустойчивой инфраструктуры Генеральной прокуратуры Российской Федерации.</p> <p>Обеспечено экспертно-аналитическое и организационно-методическое сопровождение разработки и реализации национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".</p> <p>Внедрены новые принципы и подходы предоставления государственных услуг, сформирован проектный офис методологической поддержки внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг, усовершенствована сфера предоставления государственных услуг по принципу "одного окна" путем формирования и внедрения новых принципов предоставления государственных и муниципальных услуг в МФЦ, созданы и обеспечено развитие сети центров оказания услуг для бизнеса, сформирован механизм обратной связи государства с гражданами и юридическими лицами в части обеспечения возможности направления мнения о качестве предоставления массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе с использованием искусственного интеллекта.</p>			202	0306	23	4	D6	23700	242	72 000,00	71 000,00	50 000,00
							202	0306	23	4	D6	21700	242	614 000,00	709 000,00	468 000,00
							303	0104	23	4	D6	60502	632	200 000,00	208 610,00	213 648,00
							303	0104	23	4	D6	62671	632	510 545,00	502 845,00	509 790,00
							415	0301	23	4	D6	21300	242	4 697 222,00	2 883 231,00	5 853 192,00
4.16.1.	Мероприятие 4.Д6.1. Развитие функциональности личных кабинетов для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в целях развития федеральной государственной информационной системы "Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)"	*	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	Повышение функциональности личных кабинетов на ЕПГУ для юридических и физических лиц, индивидуальных предпринимателей в части доступности новых возможностей для получения государственных услуг и просмотра выполнения государственных функций, относящихся к физическим и юридическим лицам.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D6	23600	242	112 892,40	112 892,40	112 892,40

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>				
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	П	П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11		
	Контрольное событие 4.Д6.2.3. Информационная система доверенной третьей стороны национального сегмента Российской Федерации интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза введена в эксплуатацию	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.3.	Мероприятие 4.Д6.3. Обеспечение развития и эксплуатации типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в составе платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	*	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	Обеспечено создание, развитие и функционирование платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности", в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	Д6	23400	242	459 000,00	443 000,00	435 000,00		
	Контрольное событие 4.Д6.3.1. Обеспечено развитие и эксплуатация, включая нормативно-правовое сопровождение, Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в 2019 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.Д6.3.2. Обеспечено развитие и эксплуатация, включая нормативно-правовое сопровождение, Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в 2020 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.Д6.3.3. Обеспечено развитие и эксплуатация, включая нормативно-правовое сопровождение, Типового облачного решения по автоматизации контрольной (надзорной) деятельности в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности в 2021 году	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.16.4.	Мероприятие 4.Д6.4. Обеспечение проектирования создания, развития и эксплуатации единого реестра обязательных требований в составе платформ исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	*	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	Обеспечено создание, развитие и функционирование платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности, включающей создание, развитие и функционирование единого реестра обязательных требований, в целях обеспечения управления деятельностью сотрудников государственных органов. Исключено использование обязательных требований к проверяемым субъектам, не включенных в Единый реестр обязательных требований. Обеспечено актуализация, исключение избыточных, дублирующих и устаревших требований в проверочных листах.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	Д6	23400	242	81 000,00	55 000,00	70 000,00		
	Контрольное событие 4.Д6.4.1. Обеспечено проектирование и создание Единого реестра обязательных требований в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.Д6.4.2. Обеспечено развитие и эксплуатация Единого реестра обязательных требований в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 4.Д6.4.3. Обеспечено развитие и эксплуатация Единого реестра обязательных требований в составе Платформы исполнения государственных функций, в том числе при осуществлении контрольной (надзорной) деятельности	4	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
4.16.5.	Мероприятие 4.Д6.5. Проектирование, создание, развитие и эксплуатация Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций.	*	Качанов О. Ю. (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов цифровой трансформации	Обеспечено создание, развитие и функционирование Единой государственной платформы сбора данных промышленного интернета вещей и инструментов анализа объективных данных о наблюдаемых объектах на основе утвержденных ведомственных моделей данных в составе Платформы исполнения государственных функций. Обеспечен сбор данных промышленного интернета вещей, их анализ и использование на основе Единой государственной платформы промышленного интернета вещей с применением поднадзорными субъектами приборов автоматического измерения показателей объектов и систем внутреннего контроля.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	Д6	23200	242	150 000,00	189 000,00	249 000,00		

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>						Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>			
							ГРБС	Рз	Пр	ГП	ПП	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	
4.16.18.	Мероприятие 4.Д6.18. Создание и использование механизмов цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов, в том числе создание и утверждение нормативно-правовой базы	*	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	Созданы и используются механизмы цифровой обратной связи с гражданами и организациями в отношении массовых государственных и муниципальных услуг, функций и сервисов.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D6	22800	242	554 000,00	908 000,00	1 263 000,00
	Контрольное событие 4.Д6.18.1. Предоставлена возможность для граждан и организаций централизованного направления обращений и жалоб в электронном виде для всех систем государственной цифровой платформы предоставления гражданам государственных и муниципальных услуг в электронном виде с помощью информационной системы "Единое окно цифровой обратной связи, включая обращения, жалобы, техническую поддержку и контроль качества по государственным услугам, функциям, сервисам" (ЕОЦОС) и использование технологии изучения общественного мнения	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.19.	Мероприятие 4.Д6.19. Обеспечение координации реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти и функционирование Центра компетенций по реализации задач федерального проекта "Цифровое государственное управление"	*	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	Обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти и функционирование Центра компетенций по реализации задач федерального проекта "Цифровое государственное управление".	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D6	21500	242	125 900,00	130 000,00	134 900,00
	Контрольное событие 4.Д6.19.1. Обеспечена экспертно-аналитическая и организационно-методическая поддержка реализации федерального проекта "Цифровое государственное управление"	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.Д6.19.2. Обеспечено информационно-аналитическое и экспертно-аналитическое сопровождение в сфере контрольной и надзорной деятельности	4	Горобцов А.В. (Минкомсвязь России), директор Департамента развития цифрового государства	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.20.	Мероприятие 4.Д6.20. Развитие, обеспечение эксплуатации и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы	*	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечено развитие и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы в целях объединения статистических ресурсов, для способствования их эффективному использованию при принятии управленческих решений и прогнозировании, предоставлении доступа к официальной статистической информации, обеспечения возможности предоставления официальной статистической информации, доступности и открытости официальной статистической информации.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D6	23600	242	31 225,50	31 225,50	31 225,50
	Контрольное событие 4.Д6.20.1. Обеспечена эксплуатация и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы в 2019 году	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.Д6.20.2. Обеспечена эксплуатация и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы в 2020 году	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.Д6.20.3. Обеспечена эксплуатация и функционирование единой межведомственной информационно-статистической системы в 2021 году	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.21.	Мероприятие 4.Д6.21. Формирование унифицированных подходов к планированию государственных органами ежегодных расходов на ИКТ и расходов на автоматизацию отраслевых функций. Формирование методологических основ и обеспечение проведения отраслевой экспертизы в рамках координации информатизации, в том числе на региональном уровне	*	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечена координация реализации мероприятий в рамках цифровой трансформации на всех уровнях власти. Обеспечено повышение качества проектирования и создания отраслевых информационных систем, новых информационных технологий и платформ за счет сформированных методологических основ планирования расходов на ИКТ. Автоматизирован процесс управления архитектурой в процессе жизненного цикла государственных информационных систем. Обеспечено сокращение затрат на создание ИС государственных органов за счет тиражирования имеющихся решений, а также проведения на постоянной основе отраслевой экспертизы в рамках координации информатизации.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D6	84200	611	301 000,00	190 000,00	249 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>						Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>			
							ГРБС	Рз Пр	ГП	П П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год
1	2	3	4	5	6	7	8						9	10	11	
4.16.25.	Мероприятие 4.Д6.25. Создание национальной системы управления данными	*	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Создана национальная система управления данными, обеспечивающая единство форматов и атрибутов данных, нормативной справочной информации и постоянно изменяемых данных, систематизацию аналитической информации за счет перехода к экспертизе первичных данных информационных систем и иных источников информации, снижение издержек на этапах передачи данных от поставщика к пользователю информации, выполнение массовой интеграции НСУД с ГИС и гармонизации данных, переход к "умным" данным (smart data), снижение транзакционных издержек бизнеса на формирование отчетности в государственные органы за счет использования единых форматов данных в отчетных формах и принципа однократности их предоставления; управление данными и решение аналитических задач на базе "машинного обучения", сокращение расходов федерального бюджета по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, сокращение расходов региональных и местных бюджетов по закупке товаров, работ, услуг в сфере информационно-коммуникационных технологий, сокращение расходов на эксплуатацию существующих государственных информационных систем.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D6	23300	242	863 460,00	1 397 160,00	1 006 210,00
	Контрольное событие 4.Д6.25.1. Разработаны архитектура и проектные решения, программное обеспечение национальной системы управления данными и ее части	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.Д6.25.2. Разработано программное обеспечение части национальной системы управления данными, включая проведение предварительных и приемочных испытаний	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.Д6.25.3. Разработано программное обеспечение национальной системы управления данными и осуществлено внедрение функционала НСУД, включая пусконаладочные работы, проведение предварительных и приемочных испытаний, а также опытной эксплуатации	4	Кисляков Е.Ю. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.26.	Мероприятие 4.Д6.26. Создание и обеспечение бесперебойного функционирования инфраструктуры единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации"	*	Войтенко О.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Создана и функционирует инфраструктура единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации".	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D6	84300	612	60 000,00	30 000,00	30 000,00
	Контрольное событие 4.Д6.26.1. Создана и функционирует инфраструктура единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 2019 году	4	Войтенко О.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.Д6.26.2. Создана и функционирует инфраструктура единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 2020 году	4	Войтенко О.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.Д6.26.3. Создана и функционирует инфраструктура единой площадки для организации и проведения мероприятий национальной программы "Цифровая экономика Российской Федерации" в 2021 году	4	Войтенко О.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.27.	Мероприятие 4.Д6.27. Утверждение и актуализация концепции и плана проведения бизнес-миссий для успешного продвижения отечественных цифровых технологий и программного обеспечения за рубеж	*	Мамонов М.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Утверждены и актуализированы концепция и план проведения бизнес-миссий для успешного продвижения отечественных цифровых технологий и программного обеспечения, в том числе на основе «сквозных» цифровых технологий, за рубеж.	01.01.2019	31.12.2021	071	0410	23	4	D6	84400	612	39 000,00	29 000,00	29 000,00
	Контрольное событие 4.Д6.27.1. Утверждены и актуализированы концепция и план проведения бизнес-миссий для успешного продвижения отечественных цифровых технологий и программного обеспечения, в том числе на основе «сквозных» цифровых технологий, за рубеж	4	Мамонов М.В. (Минкомсвязь России), заместитель Министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
4.16.28.	Мероприятие 4.Д6.28.	*	Клочков И.И.	Информационно-аналитическая система мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ)	01.01.2019	31.12.2021	139	0410	23	4	D6	20400	242	106 669,00	79 995,00	132 000,00

№ п/п	Наименование подпрограммы, ВПП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус <3>	Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, организация) <4>	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	Код бюджетной классификации <5>							Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. <6>				
							ГРБС	Рз Пр	ГП	П П	ОМ	Напр	ВР	2019 год	2020 год	2021 год		
1	2	3	4	5	6	7	8							9	10	11		
	Контрольное событие 4.Д6.39.4. Разработаны единые требования к управлению данными и их жизненным циклом (сбор, хранение, доступ, нормализация, качество, предоставление, использование, защита, архивация, удаление) и сформированы рекомендации по их применению	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель управляющего делами Управления делами Президента Российской Федерации	X	X	31.08.2019	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.Д6.39.5. Внедрена целевая модель управления НСУД для обеспечения непрерывной поддержки контроля качества и формата данных в информационных ресурсах государственных органов власти на предмет соответствия единым требованиям к управлению данными и их жизненным циклом	4	Аброськин Н.П. (Управление делами Президента Российской Федерации), Первый заместитель управляющего делами Управления делами Президента Российской Федерации	X	X	31.12.2021	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X

* Национальная программа «Цифровая экономика Российской Федерации», разработанная во исполнение Указа Президента Российской Федерации от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и поручения Председателя Правительства Российской Федерации Д.А. Медведева от 22.05.2018 № ДМ-П13-2858, утвержденная протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и национальным проектам от 24 декабря 2018 г. № 16.

<1> С 2018 года реализация мероприятия обеспечивалась в рамках Мероприятия 1.1.6. "Обеспечение подключения медицинских организаций государственной и муниципальной систем здравоохранения к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" основного мероприятия 1.1 "Обеспечение доступности услуг электросвязи на территории Российской Федерации".

<2> Внос в уставный капитал акционерного общества "Хайпарк Санкт-Петербургского национального исследовательского университета информационных технологий, механики и оптики" планируется осуществлять ежегодно до 2027 года включительно.

<3> Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:

- если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";

- если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";

- если контрольное событие включено в позитивный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2333), N 597

"О мероприятиях по реализации государственной социальной политики" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2334), N 598 "О совершенствовании государственной политики в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2335), N 599 "О мерах по реализации государственной политики в области

образования и науки" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2336), N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2337), N 601 "Об основных направлениях

совершенствования системы государственного управления" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2338), N 602 "Об обеспечении межгосударственного сотрудничества" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2339), N 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, других войск, воинских формирований и органов и модернизации оборонно-промышленного комплекса" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2340), N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2341), N 605 "О мерах по реализации

внешнеполитического курса Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2342), N 606 "О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2343) целевых показателей, присваивается статус "3";

- если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4";

- если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "5" с указанием в списке наименования плана/дорожной карты;

- если контрольное событие включено в результат выполнения мероприятий, направленных на развитие отдельных территорий, присваивается статус "6".

Допускается присвоение нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.

Указывается знак "*" напротив мероприятия, которое относится к приоритетному национальному проекту и после таблицы приводится расшифровка наименования приоритетного национального проекта.

<4> В качестве ответственного исполнителя подпрограммы, основного мероприятия указывается сокращенное наименование федерального органа исполнительной власти/иного соисполнителя (участника) государственной программы (не более одного). При этом ответственным исполнителем основного мероприятия является должностное лицо соисполнителя (участника)

государственной программы, указанное в перечне основных мероприятий государственной программы (приложение № 4 к государственной программе Российской Федерации "Информационное общество", утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 г. № 356-24)

Ответственным исполнителем мероприятия, контрольного события является должностное лицо не ниже руководителя структурного подразделения организации, ответственной за реализацию.

<5> В части финансового обеспечения реализации государственной программы из средств федерального бюджета. Нумерация основных мероприятий, мероприятий, контрольных событий производится в соответствии с нумерацией в АИС "Государственные программы".

<6> Указываются бюджетные ассигнования из федерального бюджета.

<7> В соответствии с письмом Минфина России от 14.03.2019 № 10-05-02/17016, информирующим о выделении в рамках Федерального закона от 29.11.2018 № 459-ФЗ «О федеральном бюджете на 2019 год и на плановый период 2020 и 2021 годов» дополнительных бюджетных ассигнований МВД России в объеме 1,0 млрд рублей ежегодно на обеспечение функционирования

системы «Мир» в рамках государственной программы «Информационное общество», направления и результаты реализации мероприятия 4.10.4 в части обеспечения каналов связи для всех ведомственных сегментов системы «Мир» будут уточнены после согласования с МВД России.