Прил	ожение
к при	казу
Минк	омсвязи России
от	
No	

Детальный план-график реализации государственной программы Российской Федерации «Информационное общество (2011 – 2020 годы)» на 2016 год

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного	ГРБС	Код (1		ı	фикации Напр	BP	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	2	2		_		события) 7	ПВС	1311	, 111	1111	OM	папр	ы	9
11	2 Всего по государственной программе	3 X	4 Минкомсвязь России	5 X	6 01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	122 801 572,50
	всего по государственной программе	A	инимсвязь 1 оссии	A	01.01.2011	31.12.2020	А	Λ	Α.	Α.	Λ	, A	Α.	122 001 372,30
1	Подпрограмма 1. Информационно-	X	Россвязь	X	01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	15 043 571,80
	телекоммуникационная инфраструктура						071	X	X	X	X	X	X	4 098 605,50
	информационного общества и услуги,						071	04 10	23	1	X	92026	244	389 792,60
	оказываемые на ее основе						071	04 10	23	1	X	92027	242	3 128 812,90
							071	04 10	23	1	X	92069	242	580 000,00
							084	X	X	X	X	X	X	10 944 966,30
							084	04 10			X	64530	810	1 941 187,10
							084	04 10	_	_	X	92044	244	8 806 904,70
							084	04 10		_	X	90011	121	39 804,70
							084	04 10			X	90019	122	6 508,60
							084	04 10		_	X	90019	242	28 567,80
							084	04 10			X	90019	244	30 752,70
							084	04 10			X	90019	831	50,50
							084	04 10	_	_	X	90011	129	12 020,90
							084	04 11		_	X	90019	241	77 900,00
							084	04 10		_	X	93969 90019	122 851	4,20 1 265,10
1.1	Основное мероприятие 1.1 Обеспечение	X	Россвязь	Создание условий для оказания и обеспечения доступности	01.01.2011	31.12.2020	X	X	23 X	_		90019 X	851 X	10 748 091.80
1.1	доступности услуг электросвязи на территории	Λ	1 оссвязь	универсальных услуг связи, а также использования	01.01.2011	31.12.2020	084	04 10			_	64530	810	1 941 187.10
	Российской Федерации			оконечного оборудования по оказанию универсальных услуг связи в качестве транзитного узла сети связи общего пользования на всей территории Российской Федерации; повышение равномерности в обеспечении стационарной телефонной связью с возможностью подключения к информационно-телекоммуникационной сети Интернет на основе современных технологий жителей сельской местности по сравнению с городскими жителями			084	04 10	23	1	01	92044	244	8 806 904,70
1.1.1	Мероприятие 1.1.1. Создание и модериизация инфраструктуры связи для целей развития широкополосного доступа в интернет и снижения цифрового неравенства в регионах России	X	Шередин Роман Валерневич (Россвязь) заместитель Руководителя	Обеспечение доступа к информационным ресурсам, в том числе к информационно-телекоммуникационной сети «Интернет», гражданам Российской Федерации в труднодоступных и удаленных населенных пунктах страны	01.01.2016	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	0,00
	Контрольное событие 1.1.1.1. Введено в эксплуатацию 1654 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа	1	Шередин Роман Валериевич (Россвязь) заместитель Руководителя	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.2. Введено в эксплуатацию 2536 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа	1	Шередин Роман Валериевич (Россвязь) заместитель Руководителя	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной	классиф	рикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,			контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 1.1.1.3. Введено в эксплуатацию 3491 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа	1	Шередин Роман Валериевич (Россвязь) заместитель Руководителя	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.1.4. Введено в эксплуатацию 3862 точек доступа к информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" с использованием средств коллективного доступа	1	Шередин Роман Валериевич (Россвязь) заместитель Руководителя	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.2	Мероприятие 1.1.2. Возмещение операторам связи убытков, причиняемых оказанием универсальных услуг связи, с целью обеспечения гарантированных федеральным законом от 07.07.2003 № 126-ФЗ "О связи" права воспользоваться универсальной услугой связи	X	Мушкарин Александр Анатольевич (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	Создание условий для оказания и обеспечения доступности универсальных услуг связи на всей территории страны	01.01.2016	31.12.2016		04 10			01	64530	810	1 941 187,10
	Контрольное событие 1.1.2.1. Возмещены убытки операторам универсального обслуживания в пределах предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований	2	Коренная Е.С. (Россвязь), заместитель начальника Финансово-правового управления - главный бухгалтер Россвязи	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.1.2.2. Возмещены убытки, связанные с созданием и функционированием базы данных перенесенных абонентских номеров федеральному государственному унитарному предприятию «Центральный научно- исследовательский институт связи»	1, 2	Коренная Е.С. (Россвязь), заместитель начальника Финансово-правового управления - главный бухгалтер Россвязи	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
1.1.3	Мероприятие 1.1.3. Финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи	X	Мушкарин Александр Анатольевич (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	Создание условий для оказания и обеспечения доступности универсальных услуг связи на всей территории страны	01.01.2016	31.12.2016	084	04 10	23	1	01	92044	244	8 806 904,70
	Контрольное событие 1.1.3.1. Осуществлено финансовое обеспечение оказания универсальных услуг связи ПАО "Ростелеком" в пределах предусмотренных на эти цели бюджетных ассигнований	1, 2	Коренная Е.С. (Россвязь), заместитель начальника Финансово-правового управления - главный бухгалтер Россвязи	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	Х
1.2	Основное мероприятие 1.2 Развитие федеральной почтовой связи	X	Минкомсвязь России	Модернизация инфраструктуры почтовой логистики; развитие информационной и телекоммуникационной инфраструктуры для обеспечения доступа к информации о государственных и муниципальных услугах в отделениях почтовой связи; рост качества и доступности услуг почтовой связи; создание спектра новых услуг для населения по всей территории страны на базе сети почтовых отделений	01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	0,00
1.2.1	Мероприятие 1.2.1 Финансовое обеспечение затрат, связанных с приобретением багажно-почтовых вагонов, используемых в целях обеспечения перевозки почтовых отправлений	X	Доронкин Алексей Сергеевич (Минкомсвязь России), директор Департамента отраслевых проектов	ФГУП "Почта России" будет приобретено не менее 50 почтово-багажных вагонов используемых в целях перевозки почтовых отправлений	01.01.2016	25.01.2016	X	X	X	X	X	X	X	0,00

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	о́одже	тной	классиф	оикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы				•	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	гп	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 1.2.1.1 Предоставлена субсидия из федерального бюджета ФГУП "Почта России" на закупку багажно-почтовых вагонов	1	Доронкин Алексей Сергеевич (Минкомсвязь России), директор Департамента отраслевых проектов	X	X	25.01.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3	Основное мероприятие 1.3 Расширение использования радиочастотного спектра в гражданских целях	х	Минкомсвязь России	Внедрение на территории Российской Федерации перспективных радиотехнологий гражданского назначения за счет высвобождения наиболее востребованных полос радиочастот, а также обеспечения совместного использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, предназначенными для нужд государственного управления, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, с радиоэлектронными средствами гражданского назначения;конверсия радиочастотного спектра в наиболее востребованных для коммерческого применения полосах радиочастот;упрощение разрешительных процедур в области использования радиочастотного спектра;внедрение эффективного способа перераспределения присвоенного пользователям радиочастотного спектра	01.01.2011	31.12.2020	X 071	X 04 10	X 23	X 1	_	X 92026	X 244	389 792,60 389 792,60
1.3.1	Мероприятие 1.3.1. Реализация локально- территориального принципа конверсии радиочастотного спектра	X	Понькин Александр Сергеевич (Минкомсвязь России), директор Департамента регулирования радиочастот и сетей связи	Обеспечение совместного использования радиочастотного спектра радиоэлектронными средствами, предназначенными для нужд государственного управления, нужд обороны страны, безопасности государства и обеспечения правопорядка, с РЭС гражданского назначения	01.01.2016	31.12.2016	071	04 10	23	1	03	92026	244	97 554,74
	Контрольное событие 1.3.1.1. Разработан локально-территориальный принцип конверсии радиочастотного спектра в интересах внедрения перспективных радиотехнологий подвижной радиосвязи четвертого поколения за счет модернизации радиолокационных средств управления воздушным движением и полетами авиации	1	Понькин Александр Сергеевич (Минкомсвязь России), директор Департамента регулирования радиочастот и сетей связи	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.3.1.2. Обеспечено частичное высвобождение полосы радиочастот 790-862 МГ ц в интересах развертывания базовых станций стандарта LTE не менее чем в 5 субъектах Российской Федерации	1	Понькин Александр Сергеевич (Минкомсвязь России), директор Департамента регулирования радиочастот и сетей связи	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
1.3.2	Мероприятие 1.3.2 Программно- методическое и научно-техническое обеспечение управления использованием радиочастотного спектра	X	Понькин Александр Сергеевич (Минкомсвязь России), директор Департамента регулирования радиочастот и сетей связи	Совершенствование механизмов взаимодействия пользователей и государственных органов при использовании радиочастотного спектра	01.01.2016	31.12.2016	071	04 10	23	1	03	92026	244	292 237,86
1.4	Основное мероприятие 1.4 Управление	X	Россвязь	Создание телекоммуникационной инфраструктуры в рамках	01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	X		X	X	196 874,50
	развитием информационно-			реализации целевых программ, направленных на развитие			084 084	04 10			04	90011	121 122	39 804,70 6 508,60
	коммуникационной инфраструктуры информационного общества			регионов Российской Федерации			084	04 10		_	04	90019	242	28 567,80
	тформационного оощества						084	04 10	23	1	04	90019	244	30 752,70
							084 084	04 10 04 10				90019 90011	831 129	50,50 12 020,90
							084	04 10			04	90011	241	77 900,00
							084	04 10	23	1	04	93969	122	4,20
							084	04 10	23	1	04	90019	851	1 265,10

Nº	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной	классиф	оикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		•	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
1.4.1	Мероприятие 1.4.1. Обеспечение	X	Духовницкий О.Г. (Россвязь), руководитель	Рациональное использование кадрового потенциала,	01.01.2016	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	196 874,50
	выполнения федеральным органом		Федерального агентства связи	организация его эффективной деятельности, повышение			084	04 10			04	90011	121	39 804,70
	исполнительной власти государственных			профессионального уровня. Улучшение качества			084	04 10			04	90011	129	12 020,90
	услуг и функций в сфере связи			исполняемых полномочий. Противодействие			084	04 10		1	04	90019	122	6 508,60
				коррупции. Разработка необходимых для			084	04 10			04	90019	242	28 567,80
				осуществления деятельности федерального органа			084 084	04 11 04 10			04	90019 90019	241	77 900,00 30 752,70
				исполнительной власти нормативно-правовых актов.			084	04 10			04	90019	831	50,50
				Обеспечение оказания государственных услуг и функций на должном уровне			084	04 10			04	93969	122	4,20
				функции на должном уровне			084	04 10			04	90019	851	1 265,10
	Контрольное событие 1.4.1.1. Обеспечен контроль за выполнением государственных заданий, утверждаемых Россязью подведомственным федеральным государственным бюджетным учреждениям за 2015 год	2	Чебаков С.А. (Россвязь), начальник Управления административного обеспечения и имущественных отношений	X	X	01.03.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.2. Сформирована Государственная коллекция знаков почтовой оплаты	1, 2	Григорьева Н.А. (Россвязь), Начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.3. Организовано издание и распространение государственных знаков почтовой оплаты	2	Григорьева Н.А. (Россвязь), Начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.4. Учтены сведения о технологических возможностях сетей связи, перспективах их развития, средствах и линиях связи за 2015 год».	2	Мушкарин А.А. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	01.06.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.4.1.5. Обеспечена возможность подачи в 2016 году 100% заявлений на получение государственных услуг в электронном виде через Порталгосударственных услуг	2	Мушкарин А.А. (Россвязь), начальник Управления государственных услуг в сфере связи	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5	Основное мероприятие 1.5 Развитие связи и	X	Минкомевязь России	Предоставление высокого уровня услуг в области	01.01.2011	31.12.2019	X	X	X	X	X	X	X	3 708 812,90
	информационных технологий в целях			информационно-технического обеспечения и			071	04 10	23	1	05	92027	242	3 128 812,90
	осуществления подготовки и проведения в Российской Федерации спортивных мероприятий			телекоммуникационной инфраструктуры при подготовке и проведении в Российской Федерации Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года, Кубка конфедераций FIFA 2017 года в соответствии с требованиями, предъявляемыми Международной федерацией футбола. Предоставление высокого уровня услуг в области информационно-технического обеспечения и телекоммуникационной инфраструктуры при подготовке и проведении XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в городе Красноярске, в соответствии с требованиями, предъявляемыми Международной федерацией студенческого спорта.			071	04 10			05	92069	242	580 000,00
1.5.1	Мероприятие 1.5.1 Реализация концепции развития средств связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года	X	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	Обеспечена организация, функционирование и бесперебойная работа сервисов в области связи и информационных технологий в период подготовки и проведения чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года	01.01.2016	31.12.2016	071	04 10	23	1	05	92027	242	3 128 812,90

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	гной і	слассиф	икации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного сообтил программы					контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	OM	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 1.5.1.1. Разработан и представлен на рассмотрение Координационного совета системный проект создания и функционирования средств связи и информационных технологий в соответствии с Концепцией развития средств связи и информационных технологий в целях осуществления мероприятий по подготовке и проведению в Российской Федерации чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года и Кубка конфедераций FIFA 2017 года		Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	30.04.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 1.5.1.2. Оказаны услуги по обеспечению видеоконференцсвязи для подготовки и проведения Кубка конфедераций FIFA 2017 года и Чемпионата мира по футболу FIFA 2018 года		Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
1.5.2	Мероприятие 1.5.2 Разработка и реализация концепции использования информационно-коммуникационных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярске	х	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	Внедрены в эксплуатацию информационно- технологические решения, создана и модернизана инфраструктура беспроводной и фиксированной связи, а также инфраструктура обеспечения телерадиовещания и подвижной радиосвязи TETRA в городе Красноярске в период подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года	01.01.2016	31.12.2016	071	04 10	23	1	05	92069	242	580 000,00
	Контрольное событие 1.5.2.1. Утверждена концепция использования информационно-коммуникацинных и телекоммуникационных технологий для подготовки и проведения XXIX Всемирной зимней универсиады 2019 года в г. Красноярскеи план мероприятий по ее реализации		Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	Х	01.05.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной	классиф	рикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного сообтил программы					контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	OM	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 1.5.2.2. Первая очередь информационных систем и сервисов, обеспечивающих проведение тестовых мероприятий 2017 года введена в тестовую эксплуататцию		Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
2	Подпрограмма 2. Информационная среда	X	Роспечать	X	01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	67 942 560,00
							071	X	X	X	X	X	X	11 614,70
							071	1204			X	96075	350	10 000,00
							071	0410			X	64540	810	1 614,70
							135 135	X 1201	23			X 64960	X 810	67 917 176,60 1 000 000,00
							135	1201	23		X	67170	810	812 848,60
							135	1201	23		X	90059	611	3 816 442,40
					1		135	1201	23	2		64950	810	24 184 471,60
					1		135	1201	23		X	64970	810	7 797 353,90
							135	1201	23		X	62420	630	1 425 000,00
							135	1201				96057	810	8 506,20
							135	1202 1201	23		X	90019 64940	244 810	103 139,30 433 149,90
							135	1201				62410	630	19 005 424.20
							135	1204		_	X	64170	810	6 752 326,90
							135	1204	23	2		64930	810	1 813 545,10
							135	0108				92794	862	54 501,30
							135	0705				90059	612	8 928,50
							135	1201 1202	23		X	96162 65000	612 810	71 800,00 22 200,20
							135	1202				96491	810	353 946,00
							135	1204			X	90011	121	77 977.30
							135	1204			X	90019	122	6 152,80
							135	1204		2	X	90019	242	62 869,20
							135	1204			X	90019	244	66 325,10
							135	1204			X	90011	129	23 549,10
							135	1204 1204				90019 93969	851 122	930,00 7,40
							135	1204				93969	612	15 781,60
					1		096	12 03 X				30039 X	X	13 768,70
		<u> </u>					096	04 10			X	64540	810	13 768,70
2.1	Основное мероприятие 2.1 Строительство,	X	Роспечать	Обновление материально-технической базы и	01.01.2011	31.12.2020	X	X		X		X	X	1 000 000,00
	восстановление, реконструкция, переоборудование объектов телерадиовещания			инфраструктурных сетей отрасли телерадиовещания с использованием инновационного оборудования			135	1201	23	2	01	64960	810	1 000 000,00
2.1.1	Мероприятие 2.1.1. Проведение	X	Кожебаткина Н.Б. (Роспечать), начальник	Увеличение объема предоставляемых услуг ТТЦ	01.01.2016	31.12.2016	135	1201	23	2	01	64960	810	1 000 000,00
	капитального ремонта инженерного оборудования и техническое перевооружение производственно-технологического оборудования		Управления финансирования и бухгалтерского учета	Останкино, повышение эффективности использования имущественного комплекса										
	телевизионного технического центра (ТТЦ) "Останкино"	,	Kanadan ara HE (C	V	v	20.00.2016	v	17	17	17	1/	v	17	V
	Контрольное событие 2.1.1.1. Проведен капитальный ремонт инженерного оборудования и техническое перевооружение производственно-технологического оборудования ФГУП "ТТЦ" Останкино"	1	Кожебаткина Н.Б. (Роспечать), начальник Управления финансирования и бухгалтерского учета	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

N₂	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной	классиф	рикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы					контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 2.1.1.2. Техническое перевооружение аппаратно-студийного блока ACБ-12 в ACK-1		Кожебаткина Н.Б. (Роспечать), начальник Управления финансирования и бухгалтерского учета	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.1.1.3. Техническое перевооружение телекоммуникационной системы с целью создания внутренней многофункциональной медиасети и архива среднесрочного хранения данных производственных зданий АСК-1 и АСК-3 (1 этап)		Кожебаткина Н.Б. (Роспечать), начальник Управления финансирования и бухгалтерского учета	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.1.1.4. Капитальный ремонт инженерного оборудования АСК-1, АСК-3 (электроснабжение)		Кожебаткина Н.Б. (Роспечать), начальник Управления финансирования и бухгалтерского учета	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2	Основное мероприятие 2.2 Поддержка	X	Роспечать	Обеспечение доступа граждан к информации в печатных	01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	3 903 946,00
	печатных СМИ			СМИ			135	1202 1202			02	90059 96491	611 810	3 550 000,00 353 946,00
2.2.1	Мероприятие 2.2.1. Обеспечение выпуска информационных материалов по приоритетным направлениям государственной политики в печатных СМИ		Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	Обеспечено оперативное доведение до граждан Российской Федерации достоверной информации об основных направлениях государственной политики, актуальных событиях в стране и мире	01.01.2016	31.12.2016	135	1202			02	90059	611	3 550 000,00
	Контрольное событие 2.2.1.1 Обеспечен выпуск и распространение тиража общественно-политической газеты "Российская газета" в объеме государственного задания 2016 г.	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.2.1.2. Обеспечено производство и выпуск периодического печатного историко-публицистического журнала "Родина" в объеме государственноо задания 2016 г.		Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
2.2.2	Мероприятие 2.2.2. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в области печатных СМИ		Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	Обеспечено создание и реализация социально значимых проектов в области печатных СМИ при финансовой поддержке Роспечати	01.01.2016	31.12.2016	135	1202	23	2	02	96491	810	353 946,00
	Контрольное событие 2.2.2.1. В 2016 году оказана государственная поддержка 278 социально значимым проектам в области печатных средств массовой информации		Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной	классиф	икации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		F ,	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГΠ	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
2.3	Основное мероприятие 2.3 Поддержка	X	Роспечать	Производство и распространение телерадиопрограмм, в том	01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	34 522 353,90
	создания и распространения			числе Интернет-вещание; Оперативное доведение до			135	1201	23	2	03	67170	810	812 848,60
	телерадиопрограмм и электронных СМИ			населения достоверной информации о решениях органов			135	1201	23	2	03	90059	611	228 200,00
				государственной власти, актуальных событиях в стране и за			135	1201			03	64950	810	24 184 471,60
				рубежом; Обеспечение доступа каждого жителя Российской			135	1201		_	03	64970	810	7 797 353,90
				Федерации к общероссийским общедоступным			135	1201 1201	23	2	03	62420 96057	630	1 425 000,00 2 679,80
				обязательным телеканалам и радиоканалам в соответствии с			135	1201	_	2	03	96162	810 612	71 800,00
				Указом Президента Российской Федерации от 24.06.2009 № 715; Укрепление нравственных и патриотических			133	1201	23		0.5	70102	012	71 800,00
				принципов в общественном сознании; Переход ВГТРК к										
				2016 году на производство программ в цифровом формате;										
				Увеличение доли информационной продукции,										
				ориентированной на здоровый образ жизни, социально										
				ответственное поведение, заинтересованность в										
				образовании и профессиональном росте, традиционные										
				культурные, нравственные и семейные ценности;		ĺ		1	1	1		1		
				Обеспечение сохранности и доступности для граждан		1		1	1	1	1			
				фондовых материалов аудио- и аудиовизуальной продукции										
				на основе применения современных технологий ее										
				обработки и хранения; Развитие электронных средств										
				массовой информации и повышение медиаграмотности										
				населения										
2.3.1	Мероприятие 2.3.1. Обеспечение перехода	X	И.В. Южанинов (Роспечать), начальник	Осуществлен перевод технической базы федеральных	01.01.2016	31.12.2016	135	1201	23	2	03	67170	810	812 848,60
	ВГТРК в 2014-2016 годах на производство		Управления телерадиовещания и средств	каналов и региональных филиалов ВГТРК на										
	программ в цифровом формате		массовых коммуникаций	современное цифровое производство и вещание										
				телевизионных и радиопрограмм										
	Контрольное событие 2.3.1.1. Количество		И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	объектов, оснащаемых оборудованием, в		Управления телерадиовещания и средств											
	2016 году достигло 13 ед.		массовых коммуникаций											
	Контрольное событие 2.3.1.2. Количество	1	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	объектов, подготовленных ВГТРК для		Управления телерадиовещания и средств											
	производства программ в цифровом		массовых коммуникаций											
	формате, в 2016 году достигло 40 ед.		,											
2.3.2	Мероприятие 2.3.2. Производство и	X	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник	Достижение заданых показателей объема и (или)	01.01.2016	31.12.2016	135				03	90059	611	228 200,00
	распространение музыкальных и		Управления телерадиовещания и средств	качества предоставления государственных услуг (работ)		ĺ	135	1201	23	2	03	96162	612	71 800,00
	культурно-просветительских программ		массовых коммуникаций	в отчетном периоде		1			1	1				
	Voumnou 400 00611mus 2 2 2 1 D 2016 and	1	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник	X	X	31.12.2016	V	V	V	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.3.2.1. В 2016 году	1	· · · · · · · · · · · · · · · · · · ·	A	A	31.12.2010	A	X	X	A	A	A	Λ	Α
	произведено и распространено 145 музыкальных и культурно-просветительских		Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций			ĺ		1	1	1		1		
	музыкальных и культурно-просветительских аудиовизуальных программ		массовых коммуникации			ĺ		1	1	1		1		
	иуолоонзуальных программ					1		1	1	1	1			
	Контрольное событие 2.3.2.2. В 2016 году		И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	распространено 8784 часов радиопрограмм		Управления телерадиовещания и средств			ĺ		1	1	1		1		
	на радиостанции "Орфей"		массовых коммуникаций			1		1	1	1	1			
						ĺ								
						1								
	Контрольное событие 2.3.2.3. Создано 40	1	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	концертов и концертных программ		Управления телерадиовещания и средств					1	1	1	1			
	творческими коллективами радиостанции		массовых коммуникаций			1		1	1	1	1			
	"Орфей" ФГБУ "РГМЦ" в 3 квартале 2016					1		1	1	1	1			
	года					1		1	1	1		1		

Nº	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код бі	одже	тной	классиф	оикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы					контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 2.3.2.4. Распространено 2184 часов радиопрограмм на радиостанции "Орфей" во 2 квартале 2016 года	1	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.3	Мероприятие 2.3.3. Обеспечение производства и распространения телевизионных и радиопрограмм	X	И.В. Южанинов (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Обеспечено производство и распространение телевизионных и раднопрограмм, проведены работы по оцифровке фондовых материалов аудновизуальной продукции в соответствии с утвержденной программой деятельности ФГУП "Всероссийская государственная телевизионная и радновещательная компания (ВГТРК)"	01.01.2016	31.12.2016	135	1201	23	2	03	64950	810	24 184 471,60
	Контрольное событие 2.3.3.1. Объем государственного телевещания за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 составляет 6215.02 час.	1	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	X	X	X	
	Контрольное событие 2.3.3.2. Объем государственного радиовещания за период с 01.01.2016 по 31.03.2016 составляет 10977 час.	1	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	X	X	X	Х
	Контрольное событие 2.3.3.3. Доля оригиналов фондовых материалов, переведенных в цифровой формат, в общем количестве фондовых материалов в 1 квартале 2016 года составляет 25,2%	1	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.4	Мероприятие 2.3.4. Оказание государственной поддержки вещателям в целях обеспечения эфирной наземной трансляции общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек	X	И.В. Южанинов (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Обеспечена доступность для населения программ общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек	01.01.2016	31.12.2016	135	1201	23	2	03	64970	810	7 797 353,90
	Контрольное событие 2.3.4.1. В 2016 году обеспечена трансляция общероссийских обязательных общедоступных телерадиоканалов в населенных пунктах Российской Федерации с численностью населения менее 100 тыс. человек		И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.5	Мероприятие 2.3.5. Обеспечение производства программ и распространения российского федерального телеканала "Общественное телевидение России"	X	И.В. Южанинов (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Обеспечено производство программ и вещание российского федерального телеканала "Общественное телевидение России" (ОТР)	01.01.2016	31.12.2016	135	1201	23	2	03	62420	630	1 425 000,00
	Контрольное событие 2.3.5.1. Обеспечено круглосуточное вещание телеканала "ОТР" на территории Российской Федерации в 2016 году		И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
2.3.6	Мероприятие 2.3.6. Подготовка теле- и радиопрограмм по обсуждению проблемы патриотического воспитания с учеными, представителями культуры, творческих союзов, педгогами, ветеранами труда, войны и военной службы	X	И.В. Южанинов (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Обеспечение выполнения ВІТРК мероприятий по реализации программы "Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2011-2015 годы"	01.01.2016	31.12.2016	135	1201	23	2	03	96057	810	2 679,80

N₂	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код бі	одже	тной і	классиф	оикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы				•	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 2.3.6.1. Обеспечен выход в эфир на каналах ВГТРК 161 теле- и радиопрограммы (выпуска), направленных на патриотическое воспитание граждан Российской Федерации в 2016 году		И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4	Основное мероприятие 2.4 Поддержка	X	Роспечать	Увеличение доли информационной продукции,	01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	564 315,80
	социально значимых проектов в медиасреде			ориентированной на здоровый образ жизни, социально ответственное поведение, заинтересованность в			135	1202			04	65000	810	22 200,20
				образовании и профессиональном росте, традиционные			135 135	1201 1202	23		04 04	96057 90019	244 244	5 826,40 103 139,30
				культурные, нравственные и семейные ценности			135	1202	23		04	64940	810	433 149,90
2.4.1	Мероприятие 2.4.1. Проведение мероприятий, направленных на пропаганду чтения, круглые столы, семинары по проблемам печатных СМИ, книжные выставки в различных регионах	X	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	Проведение мероприятий по популяризации отечественной литературы и чтения, достижений в сфере периодической печати и полиграфии	01.01.2016	31.12.2016	135	1202	23	2	04	90019	244	103 139,30
	Контрольное событие 2.4.1.1. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных СМИ, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Московской международной книжной выставке-ярмарке	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.2. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных СМИ, книгоиздания и полиграфии в рамках ежегодного Санкт-Петербургского Международного Книжного Салона	I	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.4.1.3. Проведены мероприятия, направленные на поддержку и развитие чтения, конференции, круглые столы, семинары по проблемам печатных СМИ, книгоиздания и полиграфии на ежегодной Международной ярмарке интеллектуальной литературы "Non/fiction"	1	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.2	Мероприятие 2.4.2. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в области электронных СМИ	X	И.В. Южанинов (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Обеспечено создание и реализация социально значимых проектов в области электронных СМИ при финансовой поддержке Роспечати	01.01.2016	31.12.2016	135	1201	23	2	04	64940	810	433 149,90
	Контрольное событие 2.4.2.1. В 2016 году оказана государственная поддержка 165 социально значимым программам в области электронных средств массовой информации	1	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной	классиф	оикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы		. , ,		•	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
2.4.3	Мероприятие 2.4.3. Оказание государственной поддержки социально значимым проектам в сфере массовой инфраструктуры	X	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	Осуществлен выпуск очередных томов "Православной энциклопедии"	01.01.2016	31.12.2016	135	1202	23	2	04	65000	810	22 200,20
	Контрольное событие 2.4.3.1. Обеспечен выпуск 40, 41, 42 томов «Православной энциклопедии» в 2016 году		Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
2.4.4	Мероприятие 2.4.4. Организация и проведение тематических фестивалей, выставок, конкурсов, в т.ч. патриотической направленности	X	И.В. Южанинов (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Повышение роли электронных и печатных средств массовой информации в формировании патриотического сознания граждан, как одного из факторов единения нации	01.01.2016	31.12.2016	135	1201	23	2	04	96057	244	5 826,40
	Контрольное событие 2.4.4.1. Проведен московский фестиваль "Книги России" на Красной площади		И.В. Южанинов (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5	Основное мероприятие 2.5 Участие России в	X	Роспечать	Осуществление вещания на иностранных языках программ	01.01.2011	31.12.2020	X	X		X	X	X	X	27 672 968,40
	международном информационном обмене			автономной некоммерческой организации "ТВ-Новости";			135 135	1201 1204			05 05	62410 64170	630 810	19 005 424,20 6 752 326,90
				продвижение телеканалов на российском и международных рынках;			135	1204			05	64930	810	1 813 545,10
				осуществление информационно-пропагандистского			135	0108		2	05	92794	862	54 501,30
				сопровождения внешней и внутренней политики			135	0705			05	90059	611	38 242,40
				Российской Федерации; обеспечение значимого присутствия в мировом информационном пространстве российских информационных агентств (федеральное государственное унитарное предприятие "Международное информационное агентство "Россия сегодня", федеральное государственное унитарное предприятие "Информационное телеграфное агентство России (ИТАР-ТАСС)", федеральное государственное унитарное предприятие "Российское агентство международной информации "РИА-Новости"); повышение качества и интенсивности информационного обмена с зарубежными странами, доступ к основным информационным потокам (правовой, экономической и деловой информации); обеспечение теле-радиотрансляций международных спортивных, политических и культурных мероприятий			135	0705			05	90059	612	8 928,50
2.5.1	Мероприятие 2.5.1. Обеспечение создания и вещания телевизионных каналов на иностранных языках, продвижение телеканалов на российском и международном рынках телевизионных услуг, а также международной деятельности	Х	И.В. Южанинов (Роспечать), начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Обеспечено создание и вещание телевизионных каналов АНО "ТВ Новости" на иностранных языках	01.01.2016	31.12.2016	135	1201	23	2	05	62410	630	19 005 424,20
	Контрольное событие 2.5.1.1. Количество часов вещания телеканалам АНО "ТВ- Новости" - 157 часов в будние и 152 часа 30 минут в выходные дни в сутки в 2016 году		И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной	классиф	оикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы					контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 2.5.1.2. Охват аудитории телеканала "Russia Today TV (RTTV)" в 3 квартале 2016 года составил 700 млн. человек	1	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.1.3. Обеспечено вещание 7 телевизионных каналов на иностранных языках АНО "ТВ-Новости" в 3 квартале 2016 года	1	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.2	Мероприятие 2.5.2. Обеспечение освещения в СМИ внешней и внутренней политики РФ в рамках единого информационного пространства России и участия в международном обмене	X	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Повышение интереса основных целевых аудиторий к информации о российской общественной и политической жизни, формирование благоприятного образа России за рубежом	01.01.2016	31.12.2016	135 135	1204 1204			05 05	64170 64930	810 810	6 752 326,90 1 813 545,10
	Контрольное событие 2.5.2.1 Цитируемость сообщений и материалов МИА «Россия сегодня» в 2016 году составляет 2200 тыс. сообщений.	1	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.2.2. Количество часов вещанияв на зарубежную аудиторию МИА "Россия сегодня" достигло 106 часов в сутки	1	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.3	Мероприятие 2.5.3. Обеспечение финансирования взносов в международные организации (финансирование членства в Европейском вещательном союзе (ЕВС) и Европейской аудиовизуальной обсерватории (EABO)	Х	Мартьянов Н.И. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	Обеспечено участие Российской Федерации в работе EBC и EABO	01.01.2016	31.12.2016	135	0108	23	2	05	92794	862	54 501,30
	Контрольное событие 2.5.3.1. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейской аудиовизуальной обсерватории (EABO). Годовой взнос Российской Федерации	1	Мартьянов Н.И. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.3.2. Обеспечено членство Российской Федерации в Европейском вещательном союзе (ЕВС). Членский взнос и взносы за координацию радионовостеи и спортивных радиопрограмм за первую и вторую половину 2016г 4 квартал 2016г.		Мартьянов Н.И. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
2.5.4	Мероприятие 2.5.4. Обеспечение повышения квалификации руководящих	X	Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	Обеспечены потребности современного творческого и технического состояния кадрового звена отрасли (в	01.01.2016	31.12.2016	135 135	0705 0705			05 05	90059 90059	611 612	38 242,40 8 928,50
	работников средств массовой информации		подписа с правления делами	технического состояния кадрового звена отрасли (в заданном объеме)			100	0.703	23			7000	012	V ≥±UguV

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной	классиф	оикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		F ,	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 2.5.4.1. Число работников СМИ, прошедишх в 2016 году обучение в ФГБОУ ДПО "Академия медиаиндустрии" по образовательным программам от 72 до 100 часов и свыше 200 часов - 190 человек		Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 2.5.4.2. Число работников СМИ, завершивших в 2016 году обучение в ФГБОУ ДПО "Академия медиаиндустрии" по образовательным программам свыше 500 часов и свыше 1000 часов - 40 человек	1	Петровская Н.М. (Роспечать), заместитель начальника Управления делами	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
2.6	Основное мероприятие 2.6 Стимулирование профессиональной деятельности в области средств массовой информации	X	Роспечать	Обеспечение доступности для населения актуальной информации о решениях органов государственной власти, основных направлениях государственной политики, государственных программах, актуальных событиях; обеспечение доступности для населения социально значимой информации, печатной и книжной продукции; проведение тематических мероприятий по популяризации чтения	01.01.2011	31.12.2020	X 071	X 1204	X 23		X 06	X 96075	X 350	10 000,00 10 000,00
2.6.1	Мероприятие 2.6.1 Стимулирование профессиональной деятельности в области средств массовой информации	X	Ларина Екатерина Геннадьевна (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области СМИ	Присуждение журналистам 10 ежегодных премий Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации	01.01.2016	31.12.2016	071	1204	23	2	06	96075	350	10 000,00
	Контрольное событие 2.6.1.1. Присуждены премии Правительства Российской Федерации в области средств массовой информации в целях стимулирования профессиональной деятельности	1, 2	Ларина Екатерина Геннадьевна (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области СМИ	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
2.7	Основное мероприятие 2.7 Введение	X	Роскомнадзор, Минфин России	Обеспечение государственной регистрации обязательного	01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	31 165,00
	федеральных информационных фондов, баз и банков данных			федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных,			071	0410		2	07	64540	810	1 614,70
	однков данных			ведения государственного библиографического учета			096 135	04 10 12 03		2	07 07	64540 90059	810 612	13 768,70 15 781,60
				электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных; комплектования фонда электронных изданий; сохранности и общественного использования обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных; распределения и доставки обязательного федерального экземпляра электронных изданий в библиотечно-информационные организации, контроля полноты и оперативности доставки обязательного федерального экземпляра электронных изданий; постоянного хранения обязательного федерального экземпляра электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных; информирования потребителей об обязательном федеральном экземпляре электронных изданий, программ для электронных вычислительных машин и баз данных для электронных вычислительных машин и баз данных										

N₂	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	бюдже	тной	класси	фикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		.		ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
2.7.1	Мероприятие 2.7.1. Ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных	X	Чернов Дмитрий Евгеньевич (Минкомсвязь России), директор Департамента развития высоких технологий	Предоставление субсидий организациям, осуществляющим ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных (федеральное государственное унитарное предприятие "Межотраслевой научно-исследовательский институт "Интеграл")	01.01.2016	31.12.2016	071	0410	23	2	07	64540	810	1 614,70
2.7.2	Мероприятие 2.7.2. Ведение федеральных информационных фондов, баз и банков данных	X	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя	Наполнение и сохранение библиотечно- информационных ресурсов России, обеспечение общественного использования обязательных экземпляров документов	01.01.2016	31.12.2016	096	04 10	23	2	07	64540	810	13 768,70
2.7.3	Мероприятие 2.7.3. Ликвидиционные мероприятия, проводимые ФГБУН "Российская книжная палата"	X	Пуля Ю.С. (Роспечать), начальник Управления периодической печати, книгоиздания и полиграфии	ФГБУН "Российская книжная палата" проведены ликвидиционные мероприятия в соответствии с законодательством Российской Федерации	01.01.2016	31.12.2016	135	12 03	23	2	07	90059	612	15 781,60
2.8	Основное мероприятие 2.8 Управление	X	Роспечать	Обеспечение реализации государственных функций в сфере	01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	237 810,90
	развитием информационной среды			печати и массовых коммуникаций			135	1204			08	90011	121	77 977,30
							135	1204		_	08	90019	122	6 152,80
							135	1204	_	2	08	90019	242	62 869,20
							135	1204		2	08	90019	244	66 325,10
							135	1204			08	90011	129	23 549,10
							135	1204			08	90019	851	930,00
							135	1204		2	08	93969	122	7,40
2.8.1	Мероприятие 2.8.1. Осуществление в	X	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник	Функции Роспечати по оказанию государственных	01.01.2016	31.12.2016	135	1204 1204			08	90011 90011	121 129	77 977,30 23 549,10
	соответствии с Положением Федеральном агентстве по печати и массовым		Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массовых			135	1204			08 08	90011	129	6 152,80
	коммуникациям, утвержденным		массовых коммуникации	коммуникаций, в т.ч. компьютерных сетей общего			135				08	90019	242	62 869.20
	постановлением Правительства			пользования в области электронных СМИ,			135	1204			08	90019	244	66 325,10
	Российской Федерации от 17.06.2004 № 292,			издательской и полиграфической деятельности			135	1204			08	90019	851	930,00
	функций по оказанию государственных			обеспечены в полном объеме		ĺ	135	1204	23	2	08	93969	122	7,40
	услуг, управлению государственным имуществом в сфере печати, средств массовой информации и массовых коммуникаций, в том числе компьютерных сетей общего пользования в области													
	электронных средств массовой информации, издательской и полиграфической деятельности													

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код (бюджо	етной	классиф	оикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы					контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
3	Подпрограмма 3. Безопасность в	X	Минкомсвязь России	X	01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	10 154 330,40
	информационном обществе						071	X	X	X	X	X	X	138 560,00
							071	0410	23	3	X	97002	242	138 560,00
							096	X	X		X	X	X	9 771 861,20
							096	04 01	_	_	01	90011	121	91 913,30
							096	04 01			01	90011	129	27 757,80
							096	04 01			01	90012	121	938 072,30
							096	04 01	-		01	90012	129	283 297,70
							096	04 01	_	_	01	90019	122	47 160,40
							096	04 01	-		01	90019	242	445 338,40
							096	04 01	_	_	01	90019	243	2 500,00
							096	04 01			01	90019	244	628 000,00
							096	04 01			01	90019	360	13,90
							096	04 01			01	90019	851	14 103,00
							096	04 01	-		01	90019	852	2 337,50
							096	04 01	_	_	01	93969	122	100,00
							096	04 01		3	01 X	93987	122 810	5 290,00
							096 096	04 10			X	64560 65660	810	6 587 610,50 82 080,00
							096	04 10			X	94009	414	616 286.40
							135	X	23 X	X	X	94009 X	X	221 395,80
							135	12.01			X	90019	244	216 494,20
							135	12 04		_	X	90019	244	4 901.60
							189	X	X	_	X	X	X	22 513.40
							189	03 06			X	97002	242	22 513,40
3.1	Основное мероприятие 3.1 Контроль и надзор	X	Роскомнадзор	Обеспечение потребностей общества в качественных	01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	_	X	X	X	2 485 884.30
5	в сфере связи, информационных технологий и	**	· venomingsop	услугах связи и информационно-коммуникационных	J210212021	31.12.2020	096	04 01			01	90011	121	91 913.30
	массовых коммуникаций			технологиях; содействие развитию массовых коммуникаций			096	04 01	_		01	90011	129	27 757,80
	maccossis kominymikatim			и обеспечению свободы массовой информации; реализации			096	04 01	23	3	01	90012	121	938 072.30
				гражданами свобод слова и творчества; обеспечение			096	04 01	23	3	01	90012	129	283 297,70
				защиты детей от информации, причиняющей вред их		ĺ	096	04 01		_	01	90019	122	47 160,40
				здоровью и развитию; обеспечение защиты прав граждан на		ĺ	096	04 01	23	3	01	90019	242	445 338,40
				неприкосновенность частной жизни, личную и семейную		1	096	04 01	23	3	01	90019	243	2 500,00
				тайну; обеспечение прозрачности деятельности;		1	096	04 01	23	3	01	90019	244	628 000,00
				совершенствование и оптимизация предоставления			096	04 01			01	90019	360	13,90
				государственных услуг; повышение уровня доступности для		1	096	04 01	23	3	01	90019	851	14 103,00
				пользователей информационных ресурсов, технологий и			096	04 01	23	3	01	90019	852	2 337,50
				услуг связи; недискриминационный доступ к сетевым			096	04 01	_	_	01	93969	122	100,00
				poormoon come of more rome opposite			096	04 01	23	3	01	93987	122	5 290,00

Nº	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	ГРБС	Код б Рз Пр	1		слассиф ОМ	икации Напр	BP	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
3.1.1	Мероприятие 3.1.1. Деятельность		Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель	Обеспечение потребностей общества в качественных	01.01.2016	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	539 862,56
	центрального аппарата Роскомнадзора по		руководителя	услугах связи и информационно-коммуникационных			096	04 01			01	90011	121	91 913,30
	выполнению основных задач и полномочий			технологиях; содействие развитию массовых			096	04 01			01	90011	129	27 757,80
				коммуникаций и обеспечению свободы массовой			096	04 01			01	90019	122	3 273,67
				информации; реализации гражданами свобод слова и			096	04 01 04 01			01	90019 90019	242 243	244 973,14 0,00
				творчества; обеспечение безопасного информационного			096 096	04 01			01 01	90019	244	171 401,32
				и медиапространства; обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и			096	04 01			01	90019	851	324,90
				развитию; обеспечение защиты прав граждан на			096	04 01			01	90019	852	218,43
				неприкосновенность частной жизни, личную и семейную			020	04 01	23	3	UI	90019	652	210,43
				тайну; обеспечение прозрачности деятельности;										
				совершенствование и оптимизация предоставления										
				государственных услуг. оптимизация контрольно-										
				надзорных процедур, сокращение административной										
				нагрузки, распространение систематического										
				наблюдения, проверок без непосредственного										
				взаимодействия с субъектом, в отношении которого осуществляется контроль в сфере телевизионного										
				вещания и радиовещания; повышение уровня										
				доступности для пользователей информационных										
				ресурсов, технологий и услуг связи;										
				недискриминационный доступ к сетевым ресурсам сети										
				общего пользования										
	Контрольное событие программы 3.1.1.1	1, 2	Субботин В.А. (Роскомнадзор), заместитель	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Доведена до 50 процентов доля заявлений о		руководителя			1								
	предоставлении, переоформлении, продлении					1								
	срока действия лицензии, прекращении действия лицензии, выдаче выписки из					ĺ								
	реестра лицензий, выдаче дубликата, копии					ĺ								
	лицензии на деятельность по изготовлению					1								
	экземпляров аудиовизуальных произведений,					ĺ								
	программ для электронных вычислительных					1								
	машин, баз данных фонограмм на любых					1								
	видах носителей, полученных лицензирующим					1								
	органом в электронной форме													
1														
	Контрольное событие программы 3.1.1.2.	2	Субботин В.А. (Роскомнадзор), заместитель	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Доля заявлений о регистрации,		руководителя			ĺ								
	перерегистрации, внесении изменений в					ĺ								
	свидетельство о регистрации средств					ĺ								
	массовой информации, прекращении, приостановлении деятельности средств					ĺ								
	приостановлении оеятельности среоств массовой информации, о выдаче выписки из					ĺ								
	реестра средств массовой информации,					1								
	полученных регистрирующим органом в					ĺ								
	электронной форме доведена до 50%					ĺ								
	r					ĺ								
1		I				1	1	1	1	1		l	1	

№ 3.1.2	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы Мероприятие З.1.2. Деятельность территориальных органов Роскомнадзора по выполнению основных задач и полномочий	Статус*	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация) Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя	Ожидаемый результат реализации мероприятия Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-коммуникационных технологиях; содействие развитию массовых коммуникаций и обеспечению свободы массовой информации; реализации гражданами свобод слова и творчества; обеспечение безопасного информационного и медиапространства; обеспечение защиты детей от информации, причиняющей вред их здоровью и развитию; обеспечение защиты прав граждан на неприкосновенность частной жизии, личную и семейную тайну; обеспечение прозрачности деятельности; повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов, технологий и услуг связи; недискриминационный доступ к сетевым ресурсам сети	Срок начала реализации 01.01.2016	Срок окончания реализации (дата контрольного события) 31.12.2016	ГРБС X 096 096 096 096 096 096 096 096	Рз Пр Х 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01 04 01	ΓΠ X 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23 23	X 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3	ОМ X 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01 01	Напр X 90012 90012 90019 90019 90019 90019 90019 90019 90019 90019 90019	BP X 121 129 122 242 243 360 851 122 122 122	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 2016 год 1 946 021,74 938 072,30 283 297,70 43 886,73 200 365,26 2 500,00 456 598,68 13,90 13 778,10 2 119,07 100,00 5 290,00
	Контрольное событие 3.1.2.1. Увеличена не менее чем на 2% доля плановых мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания, проведенных без взаимодействия с лицензиатами, в общей численности плановых мероприятий государственного контроля (надзора) в сфере телевизионного вещания и радиовещания	2	Субботин В.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя	общего пользования X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.2. Доведена до 0 процентов доля проведенных плановых проверок, результаты которых были аннулированы по решению суда, прокуратуры, в общем количестве проверок	1, 2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.3. Доля мероприятий систематического наблюдения в сферах деятельности Роскомнадзора в общем количестве проведенных мероприятий государственного контроля (надзора) составила не менее 50%	2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.1.2.4. Доля проведенных в установленных сроки плановых проверок от общего количества проведенных плановых проверок доведена до 100%	2	Панков А.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
3.2	Основное мероприятие 3.2 Организация деятельности радиочастотной службы	X	Роскомнадзор	Обеспечение соблюдения законодательства при использовании радиочастотного спектра	01.01.2011	31.12.2020	X 096	X 04 10	X 23	X	X 02	X 64560	X 810	6 669 690,50 6 587 610,50
							096	04 10		3	02	65660	810	82 080,00

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код бі	юджет	гной і	классиф	оикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы		,, ,,. _F ,			контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
3.2.1	Мероприятие 3.2.1. Организация деятельности радиочастотной службы		Иванов О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя	Повышение эффективности мероприятий радиоконтроля, реализация единого порядка планирования и осуществления радиоконтроля, единого содержания и единых количественных показателей радиоконтроля для всех предприятий радиочастотной службы; эффективное использование результатов радиоконтроля для обеспечения надлежащего использования радиочастот, а также в разрешительной и надзорной деятельности Роскомнадзора; Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-телекоммуникационных технологиях, содействие развитию массовых коммуникаций, повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов технологий и услуг связи	01.01.2016	31.12.2016	096 096	04 10			02 02	64560 65660	810 810	6 587 610,50 82 080,00
	Контрольное событие 3.2.1.1. Осуществлены закупки оборудования для стационарных радиоконтрольных пунктов, мобильных комплексов радиоконтроля и специальных средств измерения	2	Иванов О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.2.1.2. Осуществлены работы по развитию и техническому обеспечению автоматизированной системы радио-контроля Российской Федерации	2	Иванов О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
3.3	Основное мероприятие 3.3 Развитие сети станций радиоконтроля	Х	Роскомнадзор	Повышение эффективности радиоконтроля	01.01.2011	31.12.2020	096	04 10	23	3	03	94009	414	616 286,40
3.3.1	Мероприятие 3.3.1. Бюджетные инвестиции в объекты капитального строительства государственной (муниципальной) собственности		Иванов О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя	Повышение эффективности мероприятий радиоконтроля, реализация единого порядка планирования и осуществления радиоконтроля, единого содержания и единых количественных показателей радиоконтроля для всех предприятий радиочастотной службы; эффективное использование результатов радиоконтроля для обеспечения надлежащего использования радиочастот, а также в разрешительной и надзорной деятельности Роскомнадзора; Обеспечение потребностей общества в качественных услугах связи и информационно-телекоммуникационных технологиях, содействие развитию массовых коммуникаций, повышение уровня доступности для пользователей информационных ресурсов технологий и услуг связи	01.01.2016	31.12.2016	096	04 10	23	3	03	94009	414	616 286,40
	Контрольное событие 3.3.1.1. Введена в эксплуатацию стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите "Новосибирск" в пос. Новый Новосибирской области	1, 2	Иванов О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.3.1.2. Введена в эксплуатацию стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите в Хасанском районе Приморского края	1, 2	Иванов О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной	классиф	эикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы		,,,		P	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 3.3.1.3. Реконструирована стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите в с. Беломестное, Белгородского района, Белгородской области	1, 2	Иванов О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.3.1.4. Реконструирована стационарная станция радиоконтроля радиоэлектронных средств космических аппаратов на геостационарной орбите в с.п. Корохоткинское, Смоленского района, Смоленской области	1, 2	Иванов О.А. (Роскомнадзор), заместитель руководителя	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4	Основное мероприятие 3.4 Предупреждение	X	Минкомсвязь России	Внедрение в промышленную эксплуатацию отечественных	01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	X		X	X	271 855,80
	информационно-технологических угроз			технологий защиты информации;			071	0410	23	3	04	97002	242	50 460,00
	национальным интересам России			создание национальной программной платформы; создание отечественной среды сборки операционной системы и приложений на свободном программном обеспечении; создание отечественной системы управления базами данных на основе открытых разработок; создание российской среды разработки программного обеспечения; создание базового пакета прикладного программного обеспечения, включая драйверы и средства обеспечения информационной безопасности; создание национального фонда алгоритмов и программ			135	12 01		3	04 04	90019	244 244	216 494,20 4 901,60
3.4.1	Мероприятие 3.4.1. Мероприятия в сфере СМИ и книгоизданияи	X	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	Проведены международной конференции "Терроризм и электронные СМИ" и межведомственных учебно-практических курсов "Бастион"	01.01.2016	31,12,2016	135 135					90019 90019	244	216 494,20 4 901,60
	Контрольное событие 3.4.1.1. В 2016 г. проведена международная конференция "Терроризм и электронные СМИ"	1	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.1.2. В 2016 г. состоялись межведомственные учебно- практические курсы "Бастион"	1	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	31.06.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 3.4.1.3. Проведен Всероссийский конкурс "Патриот России"	1	И.В. Южанинов (Роспечать), Начальник Управления телерадиовещания и средств массовых коммуникаций	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
3.4.2	Мероприятие 3.4.2. Повышение целостности, устойчивости функционирования и безопасности национального сегмента сети Интернет	X	Чернов Дмитрий Евгеньевич (Минкомсвязь России), директор Департамента развития высоких технологий	Разработан и апробирован специализированный программно-аппаратный комплекс для мониторинга и контроля целостности и устойчивости функционирования национального сегмента сети Интернет и его критических ресурсов, разработано нормативно-правовое обеспечение	01.01.2016	31.12.2016	071	0410	23	3	04	97002	242	50 460,00
3.5	Основное мероприятие 3.5 Информационно- техническое сопровождение, модернизация, развитие программно-технических средств подсистемы мониторинга средств массовой информации в специальных целях	X	Минкомсвязь России	Обеспечение эффективного информационно- аналитического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации и Аппарата Правительства Российской Федерации.	01.01.2011	31.12.2020	071	0410	23	3	05	97002	242	88 100,00

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной	классиф	икации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы				•	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
3.5.1	Мероприятие 3.5.1 Информационно- техническое сопровождение, модернизация, развитие программно-технических средств подсистемы мониторинга СМИ в специальных целях	1	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	Повышена эффективность информационного обеспечения Президента Российской Федерации в соответствии с шаблонами документов, утвержденных в 2013 году в Управлении пресс-службы и информации Президента Российской Федерации	01.01.2016	31.12.2016	071	0410	23	3	05	97002	242	88 100,00
	Контрольное событие 3.5.1.1 Обеспечено создание в круглосуточном режиме на основе мониторинга ежедневных специальных сводок и дайджестов для информирования высшего руководства России о происходящем в стране и мире		Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
3.6	Основное мероприятие 3.6 Противодействие терроризму, экстремизму, насилию	X	ФСБ	Под грифом "Для служебного пользования"	01.01.2011	31.12.2020	X 189	X 03 06			X 06	X 97002	X 242	22 513,40 22 513,40
3.6.1	Мероприятия под грифом "Для служебигого пользования"	X	ФСБ	Под грифом "Для служебного пользования"	01.01.2016	31.12.2016	189	03 06	23	3	06	97002	242	22 513,40
3.7	Основное мероприятие 3.7. Развитие грид- технологий	X	Минкомсвязь России	Построение грид-сети с использованием ресурсов вычислительной техники федеральных органов исполнительной власти для высокопроизводительных вычислений.	01.01.2011	31.12.2012	X	X	X	Х	X	X	X	0,00

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной ь	слассиф	эикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы					контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	OM	Напр	BP	2016 год
4	Подпрограмма 4. Информационное	X	Минкомсвязь России	X	01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	19 938 888,30
	государство						071	X	X	X	X	X	X	11 556 344,30
							071	0410			01	90011	121	221 026,10
							071	0410	23	4	01	90011	129	66 104,30
							071	0410			X	90019	122	65 998,70
							071	0410			X	90019	242	8 418 123,90
							071	0410			X	90019	244	443 782,80
							071	0410			X	90019	851	5 050,00
							071	0108			X	92794	862	404 138,00
							071	0410			X	93969	122	30,00
							071	0410			X	92794	863	8 336,90
							071	04 11			X	90019 97001	241 242	60 000,00 1 048 434,00
							071	04 10			X	97001	244	120 277.80
							071	04 11			02	97001	241	3 000.00
							071	04 10			06	50280	521	538 522,40
							071	04 10			05	90059	611	153 519,40
							139	X	X	X	X	X	X	291 312,30
							139	04 10	23	4	07	97001	242	191 312,30
							139	04 10		4	07	97001	244	100 000,00
							202	X	X	X	X	X	X	652 669,30
							202		23	4	X	97001	242	652 669,30
							054	X	X	X	X	X	X	75 680,00
							054	08 04	23	4	09	97001	242	14 000,00
							054	08 04			X	97001	244	61 680,00
							074	X	X	X	X	X	X	40 372,40
							074	07 09	23	4	09	97001	242	40 372,40
							192	X			X	X	X	6 615 338,70
							192	03 11			X	90049	242	1 000 000,00
							192	03 11			X	90049	244	5 615 338,70
							310	X			X	X	X	571 951,20
							310				X	90019	242	400 000,00
						ĺ	310				X	90019	244	171 951,20
						ĺ	187	02 01		_	X	X 90049	X	23 880,30
						ĺ	187 187	02 01			X	90049	244 242	18 169,00 5 711,30
						ĺ	188	02 01 X			X	90049 X	X	22 279,50
						ĺ	188	03 02			10	90019	242	22 279,50 22 279,50
						ĺ	110	03 02 X			10 X	90019 X	X	49 060,30
						ĺ	157	X		_	X	X	X	0.00
						ĺ	165	X			X	X	X	40 000,00

Nº	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код (бюдже	етной	класси	рикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного сооытия программы					контрольного события)	ГРБС	Рз Пј	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
4.1	Основное мероприятие 4.1 Управление	X	Минкомсвязь России	Приведение законодательства в сфере связи и	01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	1 380 704,40
	развитием информационного общества			информационных технологий в соответствие с			071	0410	23	4	01	90011	121	221 026,10
				современными требованиями;			071	0410	23	4	01	90011	129	66 104,30
				участие в подготовке международных норм, направленных			071	0410	23	4	01	90019	122	65 998,70
				на регулирование отрасли связи и телекоммуникаций;			071	0410	23	4	01	90019	242	108 787,60
				обеспечение представительства Российской Федерации в			071	0410	23	4	01	90019	244	443 782,80
				международных организациях соответствующей отраслевой			071	0410	23	4	01	90019	851	2 500,00
				направленности; актуализация форм федерального статистического			071	0108	23	4	01	92794	862	404 138,00
				актуализация форм федерального статистического наблюдения в части формирования информационной базы			071	0410	23	4	01	93969	122	30,00
				для расчета показателей, отражающих развитие			071	0410	23	4	01	92794	863	8 336,90
				информационного общества;			071	04 11	23	4	01	90019	241	60 000,00
				обеспечение международной правовой защиты										
				соответствующих частотных присвоений в приграничных										
				областях, в том числе международная правовая защита										
				российского частотного ресурса для развития цифрового										
				телерадиовещания										
4.1.1	Мероприятие 4.1.1. Осуществление в	X	Минкомсвязь России (Минкомсвязь	Совершенствование законодательства Российской	01.01.2016	31.12.2016	071	0410	23	4	01	90011	121	221 026,10
	соответствии с Положением о		России)	Федерации в области связи; участие в подготовке			071	0410	23	4	01	90011	129	66 104,30
	Министерстве связи и массовых			международных норм, направленных на регулирование			071	0410	23	4	01	90019	122	65 998,70
	коммуникаций Российской Федерации,			отрасли связи и телекоммуникаций; осуществление			071	0410	23	4	01	90019	242	108 787,60
	утвержденным постановлением			координационной и иной деятельности в сфере развития			071	0410	23	4	01	90019	244	443 782,80
	Правительства Российской Федерации от			области информационно-коммуникационных			071	0410	23	4	01	90019	851	2 500,00
	02.06.2008 № 418, функций по выработке и реализации государственной политики и			технологий; проведение научно-исследовательских и опытно-конструкторских работ в целях развития			071	0108	23	4	01	92794	862	404 138,00
	нормативно-правовому регулированию в			области информационно-коммуникационных			071	0410	23	4	01	93969	122	30,00
	сфере информационных технологий			технологий; научно-техническое и методическое			071	0410	23	4	01	92794	863	8 336,90
	T . F T . F			обеспечение выполнения Минкомсвязью России						1				
				функций администрации связи Российской Федерации в						1				
				части, касающейся международно-правовой защиты						1				
				интересов Российской Федерации в области						1				
				электросвязи и радиосвязи.						1				
	ĺ					i		1	1	1	1	1	1	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	гной і	классиф	икации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы					контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	OM	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 4.1.1.1 Определены правовые, организационные, экономические основы деятельности в области почтовой связи на территории Российской Федерации, полномочия в области почтовой связи органов государственной власти Российской Федерации, органов государственной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, порядок регулирования деятельности в области почтовой связи и управления этой деятельностью, а также положения, регулирующие правоотношения между операторами почтовой связи и пользователями услугами почтовой связи, установлен правовой статус операторов	I	Доронкин Алексей Сергеевич (Минкомсвязь России), директор Департамента отраслевых проектов	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.1.2. Определены особенности реорганизации федерального государственного унитарного предприятия «Почта России» в публичное акционерное общество, позволяющие преобразовать государственное предприятие в публичное акционерное общество в максимально короткие сроки в целях создания оптимальных условий для эффективной деятельности предприятия, осуществления модернизации объектов почтовой связи и информационно-телекоммуникационной инфраструктуры, тем самым повысив его конкурентоспособность и усилив инвестиционную привлекательность	I	Доронкин Алексей Сергеевич (Минкомсвязь России), директор Департамента отраслевых проектов	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.1.3 Разработана стратегия развития телерадиовещания в Российской Федерации до 2025 года	1, 2	Ларина Екатерина Геннадьевна (Минкомсвязь России), директор Департамента государственной политики в области СМИ	X	X	31.03.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.1.1.4. Осуществлен перевод торгов по распределению имущества и имущественных прав со стороны государства и муниципальных образований исключительно в электронную форму	1, 2	Горбунов Василий Александрович (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации законодательных инициатив	X	X	01.07.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.1.2	Мероприятие 4.1.2. Проведение научно- исследовательских работ для нужд Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	Минкомсвязь России (Минкомсвязь России) **	Проведены научно-исследовательские и опытно контструкторские работы в соответствии с утвержденным перечнем	01.01.2016	31.12.2016	071	04 11	23	4	01	90019	241	60 000,00
4.2	Основное мероприятие 4.2 Развитие и эксплуатация электронного правительства	X	Минкомевязь России	Обеспечение полного перехода на предоставление государственных и муниципальных услуг в электронном	01.01.2011	31.12.2020	X 071	X 04 10	X 23	X	X 02	X 90019	X 242	7 479 276,70 6 702 825,00
	эксплуатация электронного правительства			государственных и муниципальных услуг в электронном виде;			071	04 10	23	4	02	970019	242	706 673,90
				развитие сервисов взаимодействия граждан с органами государственной власти при помощи электронной почты,			071	04 10	23		02	97001	244	66 777,80

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной і	классиф	оикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы				•	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	OM	Напр	BP	2016 год
				созданной на базе Единого портала предоставления			071	04 11	23	4	02	97001	241	3 000,00
				государственных и муниципальных услуг (далее - Единый										
				портал);										
				создание сервисов для обеспечения общественного										
				обсуждения и контроля за деятельностью органов										
				государственной власти, создание инструментов										
				общественного управления на муниципальном уровне;										
				формирование единого пространства доверия электронной										
				подписи;										
				развитие инфраструктуры пространственных данных										
				Российской Федерации;										
				создание организационно-технологической инфраструктуры										
				для осуществления электронных платежей при оплате										
				государственных услуг;										
				создание национальной платформы предоставления										
				сервисов по удаленной обработке и хранению данных;										
				создание отечественных инновационных технических										
				изделий в сфере информационных технологий;										
				создание национальной информационно-коммуникационной										
				платформы цифрового контента;										
		1		создание отечественного телекоммуникационного				1	1	1			1	

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной і	классиф	оикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		P	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
4.2.1	Мероприятие 4.2.1. Развитие системы межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ)	X	Козырев Алексей Олегович (Минкомсвязь России), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Выполнена разработка адаптера для подключения к системе межведомственного электронного взаимодействия, позволяющая производить изменения и дополнения схем СМЭВ без доработок информационных систем участников взаимодействия, подключенных к СМЭВ. Обеспечена возможность взаимодействия со СМЭВ посредством интерфейса без использования информационных систем органов власти.	01.01.2016	31.12.2016	071	04 10	23	4	02	97001	242	111 068,71
	Контрольное событие 4.2.1.1. Осуществлено не менее 90 процентов межведомственного информационного взаимодействия через единую систему межведомственного электронного взаимодействия при предоставлении государственных и муниципальных услуг	1, 2	Козырев Алексей Олегович (Минкомсвязь России), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.03.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.1.2. Органы власти имеют доступ к единому сервису СМЭВ без необходимости интеграции информационных систем		Козырев Алексей Олегович (Минкомсвязь России), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.2	Мероприятие 4.2.2. Развитие федеральной государственной информационной системы «Единая система нормативной справочной информации» (ЕСНСИ)	X	Козырев Алексей Олегович (Минкомсвязь России), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Модернизация единой технологической платформы, обеспечивающей формирование, ведение, актуализацию и использование классификаторов, справочников и реестров, необходимых для оказания государственных и муниципальных услуг в электронном виде органами (организациями), и эффективность межведомственного взаимодействия	01.01.2016	31.12.2016	071	04 10	23	4	02	97001	242	22 082,80
	Контрольное событие 4.2.2.1 Увеличен суммарный объем размещаемой нормативной справочной информации, которую органы власти имеют возможность размещать в ECHCII, с 5 до 800 тыс. записей		Козырев Алексей Олегович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.3	Мероприятие 4.2.3. Развитие федеральной государственной информационной системы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)» (ЕПГУ), Единой системы идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей информационнотехнологическое взаимодействие информационных систем, используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме (ЕСИА)	Х	Козырев Алексей Олегович (Минкомсвязь России), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечена возможность размещения и модернизация на ЕПГУ интерактивных форм, а также услуг или сервисов, реализованных на порталах органов исполнительной власти, посредством технологии открытой платформы госуслуг, уведомления пользователя ЕПГУ оповещения о доступных ему государственных услугах; модернизирован интерфейс ЕПГУ с целью групировки однотипных региональных и муниципальных услуг для улучшения навигации. Разработаны механизмы обеспечивающие повышение защищенности ЕСИА от мошеннических действий	01.01.2016	31.12.2016	071	04 10	23	4	02	97001	242	277 168,60
	Контрольное событие 4.2.3.1. Предоставлена возможность получать доступ с использованием учетной записи гражданина в единой системе идентификации к региональным порталам и ведомственным порталам государственных услуг	1	Козырев Алексей Олегович (Минкомсвязь России), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной і	классиф	оикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы				-	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 4.2.3.2. На ЕПГУ реализована возможность предоставления федеральных государственных услуг посредством технологии размещения элементов ЕПГУ на официальных сайтах органов исполнительной власти.		Козырев Алексей Олегович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.07.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.3.3. На ЕПГУ реализовано размещение услуг или сервисов, опубликованных на порталах органов исполнительной власти, посредством технологии открытой платформы госуслуг		Козырев Алексей Олегович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.3.4. На ЕПГУ реализован механизм адресного оповещения о доступных пользователю государственных услугах на основании правил, предоставляемых органами госудасртвенной власти		Козырев Алексей Олегович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.3.5. На ЕПГУ размещены модернизованные интерактивные формы государственных услуг, в том числе по приоритетным услугам		Козырев Алексей Олегович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.3.6. Разработаны механизмы, обеспечивающие повышение защищенности ЕСИА от мошеннических действий		Козырев Алексей Олегович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.4	Мероприятие 4.2.4. Информирование пользователей о доступных услугах на Едином портале, повышение доступности государственных и муниципальных услуг в электронном виде, осведомленности об этом граждан и их удовлетворенности	X	Козырев Алексей Олегович (Минкомсвязь России), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Проведены мероприятия по информированию и повышению уровня доступности, удовлетворенности государственных и муниципальных услуг в электроином виде в целях увеличения доли граждан, использующих преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде. Разработаны навигационные схемы для государственных и муниципальных услуг в электронном виде в целях облегчения навигации и поиска на Едином портале, в зависимости от социального статуса заявителя и цели облащения.	01.01.2016	31.12.2016	071	0410	23	4	02	97001	244	66 777,80
	Контрольное событие 4.2.4.1. Проведена информиционная кампания по информированию граждан о преимуществах использования государственных и муниципальных услуг в электронной форме в целях увеличения доли граждан, использующих преимущества получения государственных и муниципальных услуг в электронном виде		Козырев Алексей Олегович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	Х	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.4.2. Разработаны навигационные схемы для государственных и муниципальных услуг в электронном виде в целях облегчения навигации и поиска на Едином портале в зависимости от цели обращения.		Козырев Алексей Олегович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	ГРБС		1		классиф ОМ	оикации Напр	BP	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 2016 год
4.2.5	Мероприятие 4.2.5. Обеспечение открытости информации о деятельности органов государственной власти и доступности государственных информационных ресурсов для граждан и организаций	X	Козырев Алексей Олегович (Минкомсвязь России), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Разработаны сервисы обеспечивающие возможность реализации прав граждан на досудебное (внесудебное) обжалование при предоставлении государственных и муниципальных услуг на официальных сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления	01.01.2016	31.12.2016	071	04 10	23	4	02	97001	242	10 000,00
	Контрольное событие 4.2.5.1. Реализована возможность досудебного (внесудебного) обжалования решений и действий (бездействия), совершенных при предоставлении государственных и муниципальных услуг, посредством размещения на официальных сайтах органов исполнительной власти, органов местного самоуправления элементов ЕПГУ		Козырев Алексей Олегович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	30.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.6	Мероприятие 4.2.6. Формирование единого пространства доверия электронной подписи	X	Козырев Алексей Олегович (Минкомсвязь России), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Произведен переход на использование актуальных криптографических алгоритмов	01.01.2016	31.12.2016	071	04 10	23	4	02	97001	242	32 445,39
	Контрольное событие 4.2.6.1 Обеспечение юридической значимости документов, подписанных усиленной квалифицированной электронной подписью, используемых при межведомственном электронном взаимодействии в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации		Козырев Алексей Олегович (Министерство связи и массовых коммуникаций Российской Федерации), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.7	Мероприятие 4.2.7. Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства	х	Козырев Алексей Олегович (Минкомсвязь России), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Все информационные системы, входящие в инфраструктуру электронного правительства, функционируют в штатном режиме согласно эксплуатационной документации и соглашениям об уровне обслуживания	01.01.2016	31.12.2016	071	04 10	23	4	02	90019	242	2 034 726,30
4.2.8	Мероприятие 4.2.8. Развитие, обеспечение эксплуатации и функционирования программно-технических средств центрального и ведомственного сегментов единой межведомственной информационностатистической системы (ЕМИСС)	Х	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	Реализован инструмент обеспечения доступа с использованием сети Интернет государственных органов, органов местного самоуправления, юридических и физических лиц к официальной статистической информации, включая метаданные, формируемой в соответствии с федеральным планом статистических работ (ФПСР)	01.01.2016	31.12.2016	071	04 10	23	4	02	97001	242	52 758,00
	Контрольное событие 4.2.8.1 Обеспечено администрирование, эксплуатация и функционирование специального программного обеспечения, баз данных, общесистемного программного обеспечения и аппаратного обеспечения единой межведомственной информационностатистической системы (ЕМИСС), в результате чего достигнут процент доступности работы портала в год не менее 90 5 %	1	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	Х	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной	классиф	рикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы		,,,, ,,,		,	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГΠ	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 4.2.8.2 Реализован механизм групповой выгрузки данных ЕМИСС в государственную автоматизированную информационную систему «Управление», включающий опцию архивирования выгружаемых данных.	1	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	20.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.8.3 Реализован механизм планирования заданий на выгрузку данных ЕМИСС в государственную автоматизированную информационную систему «Управление»	1	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	20.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.9	Мероприятие 4.2.9 Создание, развитие и эксплуатация единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам	Х	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	Создана единая федеральноая межведомственная система учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам и обеспечено ее развитие и функционирование	01.01.2016	31.12.2016	071	04 10		4	02	97001	242	90 000,00
	Контрольное событие 4.2.9.1 Федеральный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам введен в опытную эксплуатацию		Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	Х	30.06.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.9.2 Федеральный сегмент единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам введен в промышленную эксплуатацию		Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	30.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.10	Мероприятие 4.2.10. Формирование единой инженерной, информационно- телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры, в том числе развитие и эксплуатация подсистемы мониторинга сети передачи данных органов власти	X	Тебеньков Яков Михайлович (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	Расширен измерительный контур и функциональные возможности подсистемы мониторинга сети передачи данных органов власти, осуществляется мониторинг сети передачи данных органов власти, создана единая инженерная, информационно-телекоммуникационная и вычислительная инфраструктура для федеральных и региональных органов власти и органов местного самоуправления, обеспечена возможность использования федеральными органами исполнительной власти единой инженерной, информационно-телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры	01.01.2016	31.12.2016		04 10			02	97001	242	111 150,40
	Контрольное событие 4.2.10.1. Обеспечена возможность использования федеральными органами исполнительной власти единой инженерной, информационно- телекоммуникационной и вычислительной инфраструктуры	1, 2	Тебеньков Яков Михайлович (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	X	Х	30.03.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной	классиф	эикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы		, ,		•	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 4.2.10.2. Обеспечен мониторинг качества работы сети передачи данных органов власти не менее чем 15 ведомств		Тебеньков Яков Михайлович (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.11	Мероприятие 4.2.11. Эксплуатация инфраструктуры электронного правительства в части обеспечения функционирования и возможности использования федеральными государственными органами сети передачи данных органов власти	X	Тебеньков Яков Михайлович (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	Обеспечено функционирование и возможность использования федеральными государственными органами власти сети передачи данных органов власти	01.01.2016	31.12.2016	071	04 10	23	4	02	90019	242	4 668 098,70
	Контрольное событие 4.2.11.1. Обеспечено функционирование и возможность использования федеральными государственными органами сети передачи данных органов власти в соответствии с Порядком использования сети передачи данных органов власти, утвержденным приказом Минкомсвязи России от 24.02.2015 № 55		Тебеньков Яков Михайлович (Минкомсвязь России), заместитель директора Департамента государственной политики в области информатизации органов власти	X	Х	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.2.12	Мероприятие 4.2.12. Совершенствование инфраструктуры электронного правительства для реализации государственных функций в электронном виде	X	Козырев Алексей Олегович (Минкомсвязь России), заместитель Министра связи и массовых коммуникаций Российской Федерации	Обеспечена возможность централизованного запроса сведений в электронном виде, содержащихся в актах гражданского состояния, с использованием СМЭВ в целях оказания государственных услуг и реализации государственных функций, а также для сокращения документов личного хранения	01.01.2016	31.12.2016	071	0410	23	4	02	97001	242	0,00
4.2.13	Мероприятие 4.2.13. Обеспечение возможности получения гражданами доступных, надежных и безопасных электронных подписей, применяемых во всех общественных отношениях	X	Кузнецов Роман Валерьевич (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	Нормативные правовые акты, в том числе международные разработаны и внесены в Правительство Российской Федерации в установленном порядке	01.01.2016	31.12.2016	071	0411	23	4	02	97001	241	3 000,00
	Контрольное событие 4.2.13.1. Установлены требования к организации межеведомственного информационного взаимодействия при оказании услуг учреждениями и предприятиями, подведомственными органам государственной власти	1, 2	Кузнецов Роман Валерьевич (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	X	31.07.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.2.13.2. Сформированы нормативно-правовые условия для обеспечения возможности получения гражданами доступных, надежных и безопасных электронных подписей, применяемых во всех общественных отношениях		Кузнецов Роман Валерьевич (Минкомсвязь России), директор Правового департамента	X	Х	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3	Основное мероприятие 4.3 Создание и	X	Минкомсвязь России	Мониторинг качества предоставления государственных и	01.01.2011	31.12.2020	X 071	X 04 10	X 23		X 02	X 97001	X 242	259 162,60 259 162,60
	внедрение современных информационных технологий в сфере государственного управления			муниципальных услуг в электронном виде осуществляется на регулярной основе в течении всего периода, данные мониторингов доступны для использования при принятии управленческих решений.			157	X	23 X		03 X	X X	X X	0,00

N₂	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной і	классиф	рикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы				•	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
4.3.1	Мероприятие 4.3.1. Развитие, внедрение, обеспечение эксплуатации и функционирования единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации на базе инфраструктуры федеральной государственной информационной системы "Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров"	X	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	Организация деятельности кадровых подразделений органов государственной власти на федеральном уровне и уровне субъектов Российской Федерации в составе единой информационной системы	01.01.2016	31.12.2016	071	04 10	23	4	03	97001	242	101 912,80
	Контрольное событие 4.3.1.1. Осуществлено внедрение и опытная эксплуатация пилотной версии единой информационной системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации на базе инфраструктуры федеральной государственной информационной системы "Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров" в 40 ведомствах	1	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	Х	20.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.1.2 Средний показатель доступности пилотной версии единой системы управления кадровым составом государственной гражданской службы Российской Федерации на базе инфраструктуры федеральной государственной информационной системы "Федеральный портал государственной службы и управленческих кадров" в год 99,5%	1	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	Х	20.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.2	Мероприятие 4.3.2. Совершенствование и развитие информационной системы "Независимый регистратор"	X	Горбунов Василий Александрович (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации законодательных инициатив	Обеспечена возможность получения объективной информации для принятия решений при рассмотрении обращений предпринимателей и граждаи при проведении электронных торгов по распределению государственного и муниципального заказа, имущества и имущественных прав со стороны государства и муниципальных образований	01.01.2016	31.12.2016	071	0410	23	4	03	97001	242	46 249,30
	Контрольное событие 4.3.2.1. Доработан плагин информационной системы "Независимый регистратор"		Горбунов Василий Александрович (Минкомсвязь России), директор Департамента реализации законодательных инициатив	X	X	31.08.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.3	Мероприятие 4.3.3 Создание, развитие и обеспечение функционирования специального сегмента системы межведомственного электронного взаимодействия в целях обеспечения обмена между органами власти информацией, доступ к которой ограничен	X	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	Создан специальный сегмент системы межведомственного электронного взаимодействия, позволяющий посредством защищенного межведомственного взаимодействия Росфинмониторингу и другим участникам сферы противодействия незаконным финансовым операциям производить идентификацию объектов расследования и получения по ним стандартизированной справки об объекте расследования	01.01.2016	31.12.2016	071	0410	23	4	03	97001	242	90 000,00

N₂	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	гной н	слассиф	икации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	Kon posibiloto coobi na nporpamana					контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	OM	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 4.3.3.1 Система информационного взаимодействия при выполнении государственных функций в сфере противодействия незаконным финансовым операциям введена в опытную эксплуатацию		Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	30.08.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.3.2 Система информационного взаимодействия при выполнении государственных функций в сфере противодействия незаконным финансовым операциям введена в промышленную эксплуатацию		Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.4	Мероприятие 4.3.4 Развитие и обеспечение функционирования программно- технических средств национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ИИСС)	X	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	Произведено развитие и обеспечено функционирование программно-технических средств национального сегмента интегрированной информационной системы Евразийского экономического союза (ИИСС)	01.01.2016	31.12.2016	071	0410	23	4	03	97001	242	21 000,50
	Контрольное событие 4.3.4.1. Проведены испытания программно- аппаратного комплекса информационной системы интеграционного шлюза национального сегмента Российской Федерации ИИСС		Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.3.4.2. Введен в опытную эксплуатацию программно- аппаратный комплекс информационной системы интеграционного илюза национального сегмента Российской Федерации ИИСС		Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.3.5	Мероприятие 4.3.5. Организация и проведение федерального статистического наблюдения по вопросам использования населением информационных технологий и информационно-телекоммуникационных сетей	X	Дудорова О.Ю. (Росстат), начальник Управления статистики образования, науки и инноваций	Организовано и проведено федеральное статистическое наблюдение по вопросам использования населением информационных технологий и информационно- телекоммуникационных сетей и опубликованы его результаты	01.01.2016	31.12.2016	157	X	X	X	X	X	X	0,00
4.4	Основное мероприятие 4.4 Создание и	X	Минкомсвязь России	Обеспечение доступности информации о деятельности	01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	136 097,50
	развитие официальных сайтов высших должностных лиц и органов управления Российской Федерации			высших должностных лиц и органов управления Российской Федерации.			071	04 10 04 10			04 04	97001 97001	242 244	82 597,50 53 500,00

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	ГРБС	1	1	гной н		икации Напр	ВР	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 2016 год
4.4.1	Мероприятие 4.4.1. Обеспечение создания, развития и функционирования официального сайта Правительства Российской Федерации, Председателя Правительства Российской Федерации, Президента Российской Федерации, представителя Президента и консультативных органов при Президенте Российской Федерации,ранных "Технологическая площадка интернетресурсов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации		Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Денартамента проектов по информатизации	Обеспечено функционирование и дальнейшее развитие официальных сайтов Правительства Российской Федерации и Председателя Правительства Российской Федерации; модеринзировано программное обеспечение программное технического комплекса, обеспечение функционирование "Официального интернетпредставительства Президента Российской Федерации", создан Типовой проект интернет-сайта консультативного (совещательного) органа при Президенте Российской Федерации и интернет-сайта полномочного представителя Президента Российской Федерации в федеральном округе, созданы сегменты распределенного центра обработки данных "Технологическая площадка интернет-ресурсов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации и Правительства	01.01.2016	31.12.2016	X 071 071	X 04 10 04 10	23	X 4 4 4	X 04 04	X 97001 97001	X 242 244	136 097,50 82 597,50 53 500,00
	Контрольное событие 4.4.1.1. Количество часов корректной работы портала в год относительно часов простоя достигло 98,5 %		Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	30.08.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.4.1.2. Обеспечено информационно-аналитическое сопровождение портала Правительства Российской Федерации, его администрирование и техническая поддержка		Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.4.1.3. Реализованы требования по разработке новых элементов сайта "Официальное интернет- представительства Президента Российской Федерации"		Черненко Андрей Взадимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	20.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.4.1.4. Обеспечена техническая готовность сайтов полномочных представителей Президента Российской Федерации в федеральных округах к запуску в промышленную эксплуатацию	1	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.4.1.5. Создан фронтальный сегмент интернет-ресурсов Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации в РосНИИРОС и МСЦ РАН, а также типового фронтального и технологического сегмента для размещения в RSNet с целью обеспечения резерва технических средств		Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	Х	15.04.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного	ГРБС	1	1	гной	классиф ОМ	икации Напр	ВР	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 2016 год
4.5	Основное мероприятие 4.5 Координация	X	Минкомсвязь России	Снижение трудозатрат и иных транзакционных издержек	01.01.2012	события) 31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	153 519,40
4.3	мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов	Α	минкомсвязь госсия	пи реализации мероприятий по использованию информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов. Повышение эффективности бюджетных расходов в сфере информатизации государственных органов	01.01.2012	31.12.2020	071	04 10		4	05	90059	611	153 519,40
4.5.1	Мероприятие 4.5.1. Реализация мероприятий по координации расходования средств органов государственной власти на использование информационных технологий и мероприятий по созданию информационных ресурсов	X	Яцеленко Николай Сергеевич (Минкомсвязь России), директор Департамента координации информатизации	І. Проведена экспертная оценка документов по информатизации и электронных паспортов объектов учета в рамках планирования, создания и использования информационно-коммуникационных технологий в деятельности государственных органов. П. Осуществлена методическая поддержка органов государственной власти. ПІ. Проведен мониторинг и сопровождение реализации субъектами Российской Федерации обязательств, связанных с предоставлением субсидии на развитие информационного общества в субъектах Российской Федерации. IV. Обеспечено функционирование и развитие федеральной государственной информационной системы координации информатизации. V. Проведен мониторииг эффективности расходования средств на информатизацию государственных органов власти субъектов Российской Федерации. VI.Создан информационный ресурс, обеспечивающий возможность отображения, размещения и представления (в том числе в формате открытых данных) информации о ситуации на дорогах	01.01.2016	31.12.2016	071	0410	23	4	05	90059	611	153 519,40
	Контрольное событие 4.5.1.1. В планах информатизации государственных органов предусмотрены мероприятия, направленные на повышение качества государственных услуг / государственных функций (ежегодно)	1, 2	Яцеленко Николай Сергеевич (Минкомсвязь России), директор Департамента координации информатизации	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	X	X	X	Х
	Контрольное событие 4.5.1.2 Проведен мониторинг и сопровождение реализации субъектами Российской Федерации обязательств, связанных с предоставлением субсидии на развитие информационного общества в субъектах Российской Федерации	2	Яцеленко Николай Сергеевич (Минкомсвязь России), директор Департамента координации информатизации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.5.1.3. Обеспечено бесперебойное функционирование в режиме 24/7 федеральной государственной информационной системы координации информатизации.	2	Яцеленко Николай Сергеевич (Минкомсвязь России), директор Департамента координации информатизации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

N≥	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	ГРБС	1		тной і	-	рикации Напр	BP	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	Контрольное событие 4.5.1.4. Проведен мониторинг эффективности расходования средств на информатизацию государственных органов власти субъектов Российской Федерации	1, 2	Яцеленко Николай Сергеевич (Минкомсвязь России), директор Департамента координации информатизации	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.5.1.5. Создан информационный ресурс, обеспечивающий возможность отображения, размещения и представления (в том числе в формате открытых данных) информации о ситуации на дорогах		Яцеленко Николай Сергеевич (Минкомсвязь России), директор Департамента координации информатизации	X	Х	30.06.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.6	Основное мероприятие 4.6 Поддержка региональных проектов в сфере информационных технологий	X	Минкомсвязь России	Субъектами Российской Федерации реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета.	01.01.2011	31.12.2020	X 071	X 04 10	X 23	X	X 06	X 50280	X 521	538 522,40 538 522,40
4.6.1	Мероприятие 4.6.1. Реализация проектов, направленных на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета	X	Яцеленко Николай Сергеевич (Минкомсвязь России), директор Департамента координации информатизации	Проведение конкурсного отбора на предоставление субсидий из федерального бюджета. Заключение соглашений о предоставлении субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и распределение субсидий бюджетам субъектов Российской Федерации. Реализация субъектами Российской Федерации проектов, направленных на становление информационного общества	01.01.2016	31.12.2016	071	04 10	23	4	06	50280	521	538 522,40
	Контрольное событие программы 4.6.1.1. Реализованы проекты, направленные на становление информационного общества в субъектах Российской Федерации, софинансирование которых осуществляется за счет средств федерального бюджета	1	Яцеленко Николай Сергеевич (Минкомсвязь России), директор Департамента координации информатизации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7	Основное мероприятие 4.7 Информатизация в сфере оказания государственных услуг и	X	Минэкономразвития России, Росаккредитация	Расширение использования современных информационных технологий в рамках реализации государственных и	01.01.2011	31.12.2020	X 139	X 04 10		4	X 07	X 97001	X 242	331 312,30 191 312,30
	контроля качества их предоставления, осуществления государственных функций и информационной открытости органов власти			муниципальных функций; оптимизация процедур предоставления наиболее массовых и общественно значимых государственных и муниппальных услуг в электронном виде; мониторинг и оценка эффективности и результативности деятельности органов государственной власти			139 165	04 10			07	97001 97001	244	100 000,00 40 000,00
4.7.1	Мероприятие 4.7.1. Развитие и сопровождение типового решения региональных ресстров и порталов государственных и муниципальных услуг	X	Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	Субъекты Российской Федерации обладают возможностью официально использовать типовое решение региональных ресстров и порталов государственных и муниципальных услуг (функций) на безвозмезной основе, пользователи получают техническую поддержку по вопросам внедрения и эксплуатации в течение всего периода.	01.01.2016	31.12.2016	139 139	04 10 04 10			07 07	97001 97001	242 244	2 626,89 12 685,41

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной	классиф	икации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы		, , , , , , , , , , , , , , , , , , ,		,	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 4.7.1.1. Типовое решение региональных реестров и порталов государственных муниципальных услуг доступно к использованию. Проблемы по эксплуатации текущих пользователей ИС решены		Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.2	Мероприятие 4.7.2. Развитие и	X	Херсонцев Алексей Игоревич	Автоматизированная информационная система	01.01.2016	31.12.2016	139	04 10	23	4	07	97001	242	2 000,00
	сопровождение автоматизированной информационной системы управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП)		(Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	управления программами и проектами Минэкономразвития России (АИС УП) выполняет свои функции в течение всего периода, пользователи имеют возможность получать техническую поддержку, технические проблемы своевременно устраняются в течение всего периода.			139	04 10	23	4	07	97001	244	0,00
	Контрольное событие 4.7.2.1. Доработана и введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система управления программами и проектами Минэкономразвития России (АНС УП)		Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	Х	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.3	Мероприятие 4.7.3. Развитие и	X	Херсонцев Алексей Игоревич	Информационно-аналитическая система мониторинга	01.01.2016	31.12.2016	139	04 10			07	97001	242	26 922,09
	сопровождение информационно- аналитической системы мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ)		(Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	качества государственных услуг (ИАС МКГУ) выполняет свои функции и соответствует действующим НПА на протяжении всего периода, проблемы своевременно устранены.			139	04 10	23	4	07	97001	244	3 077,91
	Контрольное событие 4.7.3.1. Доработана и введена в эксплуатацию информационно- аналитическая система мониторинга качества государственных услуг (ИАС МКГУ)	I	Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.4	Мероприятие 4.7.4. Развитие и	X	Херсонцев Алексей Игоревич	Доработан федеральный реестр государственных и	01.01.2016	31.12.2016	139	04 10			07	97001	242	24 096,14
	сопровождение Федерального реестра государственных и муниципальных услуг		(Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	муниципальных услуг в соответствии с действующим законодательством. Обеспечена методическая и техническая поддержка ФОИВ, РОИВ и ОМСУ			139	04 10	23	4	07	97001	244	3 903,86
	Контрольное событие 4.7.4.1. Доработан федеральный реестр государственных и муниципальных услуг. Оказано методическое и техническое сопровождение пользователей Федерального реестра	1	Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.5	Мероприятие 4.7.5. Развитие и	X	Херсонцев Алексей Игоревич	Автоматизированная информационная система	01.01.2016	31.12.2016	139	04 10			07	97001	242	2 913,45
	сопровождение автоматизированной информационной системы мониторинга официальных сайтов государственных органов и органов местного самоуправления (АИС "Мониторинг госсайтов")		(Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	мониторинга официальных сайтов государственных органов и органов местного самоуправления (АИС " Мониторинг госсайтов") функциональна в течение всего периода, проблемы своевременно устранены, проведен мониторинг официальных сайтов, информация о результатах мониторинга сохранена и доступна в течение всего периода.			139	04 10	23	4	07	97001	244	4 086,55
	Контрольное событие 4.7.5.1. Проведен мониторинг официальных сайтов государственных органов и органов муниципального самоуправления	1	Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	X	31.05.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

N₂	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного	ГРБС	Код б		тной	1	р икации Напр	ВР	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
4.7.6	Мероприятие 4.7.6. Развитие и	X	Херсонцев Алексей Игоревич	ИС "Портал административной реформы в Российской	01.01.2016	события) 31.12.2016	139	04 10	23	4	07	97001	242	3 412,49
4.7.0	сопровождение информационной системы "Портал административной реформы в Российской Федерации"		(Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	Федерации" работоспособна на протяжении всего периода, обеспечено ее соответствие назначению, проблемы своевременно устранены.	01.01.2010	3112.2010	139	04 10			07	97001	244	587,51
	Контрольное событие 4.7.6.1. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование информационной системы "Портал административной реформы в Российской Федерации"		Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.7	Мероприятие 4.7.7. Развитие и сопровождение аналитической информационной системы обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационнотелекоммуникационной сети "Интернет" (www.programs.gov.ru) (Портал госпрограмм)	X	Власов С.В. (Минэкономразвития России), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	ИС обеспечения открытости деятельности федеральных органов исполнительной власти, размещенной в информационно-телекоммуникационной сети "Интернет" (www.programs.gov.ru) (Портал госпрограмм) работоспособна в течение всего периода, соответствует своему назначению и текущим НПА, все проблемы своевременно устранены.	01.01.2016	31.12.2016	139 139	04 10 04 10			07 07	97001 97001	242 244	18 000,00 0,00
	Контрольное событие 4.7.7.1. Организовано информационное взаимодействие единой межведомственной информационностатической системы (EMI/CC) с Порталом госпрограмм в части автоматизированного обмена статистическими данными	1, 5	Власов С.В. (Минэкономразвития России), Директор Департамента бюджетного планирования и государственных программ	X	X	01.09.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.8	Мероприятие 4.7.8. Сопровождение	X	Херсонцев Алексей Игоревич	Мониторинг качества предоставления государственных	01.01.2016	31.12.2016	139	04 10	23	4	07	97001	242	3 000,00
	автоматизированной информационной системы мониторинга электронных государственных и муниципальных услуг (МЭГМУ)		(Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	и муниципальных услуг в электронном виде осуществляется на регулярной основе в течении всего периода, данные мониторингов доступны для использования при принятии управленческих решений.			139	04 10			07	97001	244	12 000,00
	Контрольное событие 4.7.8.1. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием информационной системы мониторинга электронных государственных и муниципальных услуг за второе полугодие 2015 г.	1	Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	X	01.01.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.7.8.2. Проведен мониторинг качества предоставления государственных и муниципальных услуг в электронном виде с использованием МЭГМУ за 1 полугодие 2016 года	1	Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	X	01.07.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

Nº 4.7.9	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы Мероприятие 4.7.9. Развитие и сопровождение единого интернет-портала для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их публичного обсуждения Regulation.gov.ru	Статус * Х	Ответственный исполнитель (ФНО, должность, организация) Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	Ожидаемый результат реализации мероприятия Единый портал Regulation.gov.ru работоспособен в течение всего периода, вопросы, возникающие в рамках эксплуатации решены, функции расширены. Пользователям оказывается технологическая и консультационная поддержка.	Срок начала реализации 01.01.2016	Срок окончания реализации (дата контрольного события) 31.12.2016	ГРБС 139 139	Код б Рз Пр 04 10 04 10	ГП 23	ПП 4	· 	напр 97001 97001	BP 242 244	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб. 2016 год 6 053,00 1 947,00
	Контрольное событие 4.7.9.1. Доработан и введен в эксплуатацию единый интернет- портал для размещения информации о разработке федеральными органами исполнительной власти проектов нормативных правовых актов и результатах их публичного обсуждения Regulation.gov.ru	3, 1	Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.10	Мероприятие 4.7.10. Сопровождение	X	Херсонцев Алексей Игоревич	Портал открытых данных Российской Федерации	01.01.2016	31.12.2016	139	04 10	23	4	07	97001	242	12 926,83
	портала открытых данных Российской Федерации		(Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	доработан и выполняет свои функции, открытые данные доступны на целевом централизованном ресурсе - портале ОД.			139	04 10	23	4	07	97001	244	2 204,40
	Контрольное событие 4.7.10.1. Обеспечено эффективное и бесперебойное функционирование портала открытых данных Российской Федерации	3, 1	Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.11	Мероприятие 4.7.11. Развитие и	X	Херсонцев Алексей Игоревич	Доработана и функционирует информационная система	01.01.2016	31.12.2016	139	04 10	23	4	07	97001	242	7 000,00
	сопровождение типовой информационной системы поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг		(Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг			139	04 10	23	4	07	97001	244	0,00
	Контрольное событие 4.7.11.1. Доработана типовая информационная система поддержки деятельности многофункциональных центров предоставления государственных и муниципальных услуг для автоматизации деятельности многофункциональных центров в регионах. Оказано техническое сопровождение использования АИС МФЦ		Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	гной н	слассиф		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.	
	F. F.					контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	OM	Напр	BP	2016 год
4.7.12	Мероприятие 4.7.12. Сопровождение информационной системы для методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне	X	Живулин Вадим Александрович (Минэкономразвития России), Директор Департамента опенки регулирующего воздействия	Система для методической поддержки, сбора лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области ОРВ на федеральном и региональном уровне работоспособна и пригодна к использованию, пользователи получают своевременную поддержку в течении всего периода.	01.01.2016	31.12.2016	139	04 10 04 10			07 07	97001 97001	242	2 500,00 0,00
	Контрольное событие 4.7.12.1. Оказано техническое и информационное сопровождение информационной системы для методической поддержки, сбор лучших практик регулирования, дистанционного обучения специалистов в области оценки регулирующего воздействия на федеральном и региональном уровне		Живулин Вадим Александрович (Минэкономразвития России), Директор Департамента оценки регулирующего воздействия	X	X	30.10.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.13	Мероприятие 4.7.13. Развитие и сопровождение автоматизированной информационной системы мониторинга развития сети МФЦ	Х	Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	Доработана государственная информационная система мониторинга развития сети МФЦ. Сведения мониторинга содоступны для использования.	01.01.2016	31.12.2016	139 139	04 10 04 10			07 07	97001 97001	242	37 000,00 7 000,00
	Контрольное событие 4.7.13.1. Доработана и введена в эксплуатацию автоматизированная информационная система мониторинга развития сети МФЦ	3, 1	Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.14	Мероприятие 4.7.14. Экспертная поддержка Минэкономразвития России при реализации мероприятий государственной программы Российской Федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)"	х	Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	Все проекты Минэкономразвития России по реализации мероприятий государственной программы Российской федерации "Информационное общество (2011-2020 годы)" и результаты работ исполнителей проверяются предметными специалистами в рамках независимой экспертизы. Выявленные недостатки своевременно устраняются. Обеспечивается эффективность реализации отдельных мероприятий государственной программы "Информационное общество (2011-2020 годы)" в целях достижения контрольных результатов.	01.01.2016	31.12.2016	139	04 10	23	4	07	97001	244	29 000,00
4.7.15	Мероприятие 4.7.15. Развитие и	X	Херсонцев Алексей Игоревич	Доработана и функционирует государственная	01.01.2016	31.12.2016	139	04 10	23	4	07	97001	242	13 498,61
	сопровождение государственной информационной системы мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ		(Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	информационная система мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. Сведения мониторинга содоступны для использования.			139	04 10	23	4	07	97001	244	2 501,39

N₂	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной	классиф	оикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы				•	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	OM	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 4.7.15.1. Доработана и функционирует государственная информационная система мониторинга предоставления государственных и муниципальных услуг на базе МФЦ. Обеспечена техническая поддержка эксплуатации Системы	3, 1	Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.16	Мероприятие 4.7.16. Развитие и	X	Херсонцев Алексей Игоревич	Типовое решение «Информационная система поддержки	01.01.2016	31.12.2016	139	04 10			07	97001	242	4 567,27
	сопровождение типового решения «Информационная система поддержки лицензирования отдельных видов деятельности»		(Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	лицензирования отдельных видов деятельности» работоспособно, функционирует в течение всего периода, все вопросы по текущей эксплуаатции решены, система актуализирована в соответствии с текущими требованиями по эксплуатации и действующими НПА.			139	04 10	23	4	07	97001	244	1 801,50
	Контрольное событие 4.7.16.1. Доработано типовое решение «Информационная система поддержки лицензирования отдельных видов деятельности". Оказана техническая поддержка использования ПТР «АИС ЛОД»		Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	x	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.17	Мероприятие 4.7.17. Развитие и сопровождение Портала методологической поддержки проекта развития государственной автоматизированной информационной системы «Управление»	X	Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	Портал методической поддержки проекта развития системы «Управление» успешно используется всеми заинтересованными сторонами и пользователями. Вопросы текущего применения и взаимодействия в рамках системы «Управление» решены.	01.01,2016	31.12.2016	139	04 10 04 10			07	97001 97001	242 244	18 355,18 15 644,82
	Контрольное событие 4.7.17.1. Портал методологической поддержки проекта развития государственной автоматизированной информационной системы «Управление» функционирует в течение всего периода. Оказана методологическая и организационная поддержка в процессе формирования и согласования технологических карт межведомственного взаимодействия системы "Управление"		Херсонцев Алексей Игоревич (Минэкономразвития России), Директор Департамента государственного регулирования в экономике	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.18	Мероприятие 4.7.18. Развитие и	X	Паршин М.В. (Минэкономразвития	АИС поддержки малого и среднего	01.01.2016	31.12.2016	139	04 10			07	97001	242	2 500,00
	сопровождение распределенной автоматизированной информационной системы поддержки малого и среднего предпринимательства		России), Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	предпринимательства функционирует на протяжении всего периода, соответствует действующим НПА и текущим потребностям пользователей, все вопросы текущей эксплуатации своевременно решаются.			139	04 10	23	4	07	97001	244	1 500,00
	Контрольное событие 4.7.18.1. Доработана и введена в эксплуатацию система поддержки малого и среднего предпринимательств	1	Паршин М.В. (Минэкономразвития России), Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	Х	X	30.09.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

№	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной і	классиф	рикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы		, ,		•	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
4.7.19	Мероприятие 4.7.19. Развитие информационной системы для анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу)	X	Паршин М.В. (Минэкономразвития России), Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	Функции АИС для анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу) расширены и соответсвуют действующему законодательству с учетом текущих изменений.	01.01.2016	31.12.2016	139	04 10 04 10			07	97001 97001	242	3 940,35 2 059,65
	Контрольное событие 4.7.19.1. Доработана информационная система анализа информации о государственных и муниципальных торгах на реализацию (продажу)	1	Паршин М.В. (Минэкономразвития России), Директор Департамента развития малого и среднего предпринимательства и конкуренции	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.7.20	Мероприятие 4.7.20. Разработка федеральной государственной информационной системы в области аккредитации	X	Шипов Савва Витальевич (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	Расширен механизм предоставления гражданам и организациям государственных услуг (функций). Предоставлена возможность электронного межведомственного взаимодействия в части предоставления сведений из реестров Росаккредитации	01.01.2016	31.12.2016	165	04 10	23	4	07	97001	242	40 000,00
	Контрольное событие 4.7.20.1. Введена в эксплуатацию подсистема электронного межведомственного взаимодействия в части предоставления сведений из реестров Росаккредитации	1	Шипов Савва Витальевич (Федеральная служба по аккредитации), Руководитель Федеральной службы по аккредитации	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.8	Основное мероприятие 4.8 Информационно- технологическое и информационно- аналитическое обеспечение деятельности отдельных органов государственной власти	X	ФСО	Обеспечение эффективного информационно- технологического и информационно-аналитического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации	01.01.2011	31.12.2020	X 202	X 03 06	X 23	X	08	97001	X 242	652 669,30 652 669,30
4.8.1	Мероприятие 4.8.1. Развитие системы информационного технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации	X	Ермольчик В.Д. (ФСО), начальник управления	Разработаны и внедрены (модернизированы) 6 систем поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации	01.01.2016	31.12.2016	202	03 06	23	4	08	97001	242	423 434,00
	Контрольное событие 4.8.1.1 В 2016 году разработаны и внедрены (модернизированы) б систем поддержки информационно-технологического обеспечения деятельности Администрации Президента Российской Федерации, Аппарата Правительства Российской Федерации и Федерального Собрания Российской Федерации		Ермольчик В.Д. (ФСО), начальник управления	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.8.2	Мероприятие 4.8.2. Развитие системы информационно-аналитического обеспечения специального назначения	X	Новиков С.В. (ФСО), заместитель начальника управления	Разработаны и внедрены 2 информационных системы для органов государственной власти	01.01.2016	31.12.2016	202	03 06	23	4	08	97001	242	54 907,10
	Контрольное событие 4.8.2.1 В 2016 году разработаны и внедрены 2 информационные системы для органов государственной власти	2	Новиков С.В. (ФСО), заместитель начальника управления	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

№	Наименованне ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной	классиф	оикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы		,, ,. <u></u>		F ,	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
4.8.3	Мероприятие 4.8.3. Развитие защищенной системы межведомственного электронного документооборота	X	Ермольчик В.Д. (ФСО), начальник управления	Подключены к системе межведомственного электронного документооборота 10 федеральных органов государственной власти, осуществляющих обмен электронными образами документов без дублирования на бумажных носителях	01.01.2016	31.12.2016	202	03 06	23	4	08	97001	242	55 190,20
	Контрольное событие 4.8.3.1 В 2016 году подключены к системе межведомственного электронного документооборота 10 федеральных органов государственной власти, осуществляющих обмен электронными образами документов без дублирования на бумажных носителях	2	Ермольчик В.Д. (ФСО), начальник управления	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.8.4	Мероприятие 4.8.4. Развитие защищенного сегмента сети Интернет для федеральных органов государственной власти и органов государственной власти субъектов Российской Федерации в федеральных округах и субъектах Российской Федерации	X	Шмытков М.Е. (ФСО), начальник управления	Введена в эксплуатацию система контроля доступа пользователей сети RSNet в сеть "Интернет"; проведена технологическая работа по созданию модернизированных узлов сети RSNet	01.01.2016	31.12.2016	202	03 06	23	4	08	97001	242	119 138,00
	Контрольное событие 4.8.4.1 В 2016 году введена в эксплуатацию система контроля доступа пользователей сети RSNet в сеть "Интернет"; разработана технология создания защищенной универсальной модульной платформы, на ее основе созданы опытные образцы изделия Опорный узел и Абонентский узел	2	Шмытков М.Е. (ФСО), начальник управления	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.9	Основное мероприятие 4.9	X	Минобрнауки России, Минкультуры России,	Эксплуатация, развитие и наполнение контентом единого	01.01.2011	31.12.2020	X	X	X	X	X	X	X	116 052,40
	Развитие сервисов на основе информационных		Минздрав России	интернет-портала для популяризации культурного наследия			054	08 04	23	4		97001	242	14 000,00
	технологий в области медицины, здравоохранения, социального обеспечения, образования, науки и культуры			и традиций России с возможностью прямой трансляции мероприятий культурно-просвятительского и художественного характера, архивных записей; социальная адаптация и развитие творческих способностей лиц с ограниченными возможностями здоровья посредством использования дистанционных образовательных технологий.			054	08 04	23	4	09	97001 97001	244	61 680,00 40 372,40
4.9.1	Мероериятие 4.9.1. Эксплуатация, развитие и наполнение контентом единого интернет-	X	В.В. Ваньков (Минкультуры России), заместитель директора Департамента	Увеличение количества посетителей интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций	01.01.2016	15.12.2016	054 054	X 08 04	X 23	X 4		X 97001	X 244	75 680,00 61 680,00
	и наполнение контентом единого интернет- портала для популяризации культурного наследия и традиций России		заместитель директора департамента управления делами	для популяризации культурного наследия и традиции России в год (нарастающим итогом): 2016— 1,2 млн. чел.			054	08 04		4		97001	242	14 000,00
4.9.1.1	Контрольное событие 4.9.1.1. Проведена техническая поддержка, наполнение контентом и модернизация единого интернет-портала для популяризации культурного наследия и традиций России	1	В.В. Ваньков (Минкультуры России), заместитель директора Департамента управления делами	X	X	15.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.9.2	Мероприятие 4.9.2 Создание информационной системы «Национальная платформа научно-технологической интеграции, планирования и заказа исследований и разработок»	X	Л.М. Огородова (Минобрнауки России), заместитель Министра образования и науки Российской Федерации	Создание информационной системы, нового программного и информационного обеспечения	01.01.2016	31.12.2016	074	07 09	23	4	09	97001	242	19 000,00

N₂	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата	ого ГРБС Ра II п П ОМ Наим ВЕ					икации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
						контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	ПП	OM	Напр	BP	2016 год
4.9.3	Мероприятие 4.9.3 Эксплуатационно- техническое обеспечение, функциональное развитие и контент-наполнение официального сайта Министерства образования и науки Российской Федерации	X	Е.А. Толстикова (Минобрнауки России), заместитель Министра образования и науки Российской Федерации	Поддержка и сопровождение функционирования действующей и модернизированной системы, созданного ранее и нового программного и информационного обеспечения	01.01.2016	31.12.2016	074	07 09	23	4	09	97001	242	10 500,00
4.9.4	Мероприятие 4.9.4 Организационно- методическое сопровождение реализации планов мероприятий («дорожных карт») субъектов Российской Федерации по созданию ретиональных сегментов единой федеральной межведомственной системы учета контингента обучающихся по основным образовательным программам и дополнительным общеобразовательным программам в целях развития электронных сервисов для повышения качества оказания услуг	X	Е.А. Толстикова (Минобрнауки России), заместитель Министра образования и науки Российской Федерации	Поддержка и сопровождение функционирования действующей и модернизированной системы, созданного ранее и нового программного и информационного обеспечения	01.01.2016	31.12.2016	074	07 09	23	4	09	97001	242	10 872,40
4.10	Основное мероприятие 4.10 Развитие и	X	Минкомсвязь России	Обеспечение функционирования и развития	01.01.2011	31.12.2020	X	X			X	X	X	8 891 571,30
	эксплуатация государственной системы			государственной системы изготовления, оформления и			071	04 10	_		10	90019	242	1 606 511,30
	изготовления, оформления и контроля			контроля паспортно-визовых документов нового поколения			071	04 10	_		10	90019	851	2 550,00
	паспортно-визовых документов нового						192	03 11			10	90049	242	1 000 000,00
	поколения						192 310	03 11 01 13		4	10 10	90049 90019	244 242	5 615 338,70 400 000,00
							310	01 13	_	4	10	90019	244	171 951,20
							187	02 01			10	90049	244	18 169.00
							187	02 01	23	4	10	90049	242	5 711,30
							188	03 02		4	10	90019	242	22 279,50
							110	04 08			10	90019	242	47 860,30
4.10.1	M	v	II A D	n	01.01.2016	31.12.2016	110	04 08	_	4	10 10	90019	851	1 200,00 1 609 061,30
4.10.1	Мероприятие 4.10.1. Обеспечение функционирования и развития	X	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), Директор	Разработана и реализована единая техническая политика функционирования и развития системы,	01.01.2016	31.12.2016	071	X 04 10		X 4	10	90019	X 242	1 606 511,30
	государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВД НП)		Департамента проектов по информатизации	обеспечено функционирование и развитие межведомственного резервированного центра обработки данных, центров технологического обеспечения и антикризисного управления, центра обучения, удостоверяющих центров системы, а также органа криптографической защиты			071	04 10	23	4	10	90019	851	2 550,00
	Контрольное событие 4.10.1.1. Обеспечены поддержка и обслуживание программно- технических комплексов межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения в 1 полугодии 2016 года	1	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 4.10.1.2. Обеспечены поддержка и обслуживание программно-технических комплексов межведомственного сегмента государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения во ІІ полугодии 2016 года	1	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по информатизации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

N≥	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП, контрольного события программы	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата контрольного события)	ГРБС			тной		рикации Напр	BP	Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	Контрольное событие 4.10.1.3. Разработан технический проект прикладного программного обеспечения	1	Черненко Андрей Владимирович (Минкомсвязь России), директор Департамента проектов по индооматизации	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.2	Мероприятие 4.10.2. Обеспечение создания, развития и функционирования государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения (ГС ПВДНП)	X	Романков Андрей Олегович (ФМС), начальник Управления информационных технологий	Осуществлено техническое обслуживание и техническая поддержка ведомственного сегмента ГС ПВДНП; повышена надежность используемого при оказании государственных услуг оборудования и сокращено потенциальное время ожидания граждан в случае возникновения технических неполадок; оснащено 263 портативных комплексаФМС России программнотехническими решениями для выдачи ПВДНП; закуплено и установлено телекоммуникационное оборудование для развития ІР-телефонии ФМС России; проведена закупка и персонализация бланков паспорта гражданина Российской Федерации, удостоверяющего личность гражданина Российской Федерации, содержащий электронный носитель информации (46 страниц)	01.01.2016	31.12.2016	X 192 192	X 03 11 03 11	23	4		X 90049 90049	X 242 244	6 615 338,70 1 000 000,00 5 615 338,70
	Контрольное событие 4.10.2.1. Заключен государственный контракт на техническое обслуживание и техническую поддержку ведомственного сегмента ГС ПВДНП	1	Романков Андрей Олегович (ФМС), начальник Управления информационных технологий	X	X	01.01.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
4.10.3	Мероприятие 4.10.3. Эксплуатация государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения	X	Требухин В.В. (МИД России), заместитель директора Консульского департамента	Обеспечено предоставление паспортно-визовых документов нового поколения	01.01,2016	31.12.2016	X 310 310	X 01 13 01 13	23	4	10	X 90019 90019	X 242 244	571 951,20 400 000,00 171 951,20
4.10.4	Мероприятие 4.10.4. Развитие, техническая поддержка и эксплуатация ведомственного сегмента Минобороны России ГС ПВДНП	X	Горемыкин В.П (Минобороны России), начальник Главного управления кадров Минобороны России	Бесперебойное функционирование ведомственного сегмента Минобороны России ГС ПВДНП	01.01.2016	31.12.2016	X 187 187	X 02 01 02 01	23	4	10 10 10	X 90049 90049	X 244 242	23 880,30 18 169,00 5 711,30
4.10.5	Мероприятие 4.10.5. Техническая поддержка и эксплуатация ведомственного сегмента МВД России ГС ПВДНП	X	Важев П.А. (МВД России), начальник ФКУ «ГИАЦ МВД России»	Обеспечение бесперебойного функционирования ведомственного сегмента МВД России ГСПВДНП	01.01.2016	31.12.2016	188	03 02	23	4	10	90019	242	22 279,50
4.10.6	Мероприятие 4.10.6. Техническая поддержка и эксплуатация государственной системы изготовления, оформления и контроля паспортно-визовых документов нового поколения	X	С.В. Курбатов (Росморречфлот), И.О. начальника Административного управления	Ожидаемый результат - 20 000 удостоверений личности моряка	01.01.2016	31.12.2016	X 110 110	X 04 08 04 08	23	4	10	X 90019 90019	X 242 851	49 060,30 47 860,30 1 200,00
	Контрольное событие 4.10.6.1. Обеспечена выдача удостоверений личности моряка	1	С.В. Курбатов (Росморречфлот), И.О. начальника Административного управления	X	X	30.09.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

N₂	Наименование ВЦП, основного мероприятия, мероприятия ФЦП,	Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юджет	гной н	классиф	оикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы		,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,,		•	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГΠ	пп	ОМ	Напр	BP	2016 год
5	ФЦП 5. Развитие телерадиовещания в	X	Минкомсвязь России	X	01.01.2009	31.12.2018	X	X		X	X	X	X	9 722 222,00
	Российской Федерации на 2009-2018 годы						135	1 201	23	5	00	99 998	466	1 924 000,00
							135	1 201	23	5	00	99 998	810	7 798 222,00
5,1	Мероприятие 5.1. Строительство наземных сетей цифрового телевизионного вещания	X	В.П. Волкова (Роспечать), начальник Управления государственных капитальных вложений	Создание высокотехнологичного сектора экономики, создание технологической и производственной основы для перехода к информационному обществу, сокращению и полному преодолению отставания Российской Федерации от мирового сообщества в области информационно-коммуникационных технологий	01.01.2010	31.12.2018	135	1201	23	5	00	99998	466	1 924 000,00
	Контрольное событие 5.1.1. Обеспечена подготовка инфраструктуры для вещания первого мультиплекса во всех субъектах Российской Федерации	1	В.П. Волкова (Роспечать), начальник Управления государственных капитальных вложений	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
	Контрольное событие 5.1.2. Обеспечена подготовка инфраструктуры для вещания второго мультиплекса на 170 объектах сетей цифрового вещания в 2016 году	1	В.П. Волкова (Роспечать), начальник Управления государственных капитальных вложений	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
5.2	Мероприятие 5.2. Возмещение затрат (части затрат) РТРС, связанных с осуществлением эфирной цифровой наземной трансляции обязательных телерадиоканалов в 2012-2018 годах во всех населенных пунктах Российской Федерации		Кожебаткина Н.Б. (Роспечать), начальник Управления финансирования и бухгалтерского учета	Обеспечение качественной бесперебойной эфирной цифровой трансляции телерадиовканалов в создаваемой цифровой сети	01.01.2012	31.12.2018	135	1201	23	5	00	99998	810	7 798 222,00
	Контрольное событие 5.2.1. Обеспечена эфирная цифровая наземная трансляция обязательных телерадиоканалов в 2016 году во всех населенных пунктах Российской Федерации		Кожебаткина Н.Б. (Роспечать), начальник Управления финансирования и бухгалтерского учета	X	X	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	X
5.3	Мероприятие 5.3. Создание многофункциональных космических аппаратов	X	Григорьева Н.А. (Россвязь), Начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	Решена задача ФЦП "Развитие телерадиовещания" в части создания и запуска спутников связи и вещания в целях развития информационного пространства Российской Федерации, обеспечения населения многоканальным вещанием с гарантированным представлением обязательных телерадиоканалов заданного качества и повышения эффективности функционирования телерадиовещания	01.01.2010	31.12.2016	X	X	X	X	X	X	X	0,00

№		Статус *	Ответственный исполнитель (ФИО, должность, организация)	Ожидаемый результат реализации мероприятия	Срок начала реализации	Срок окончания реализации (дата		Код б	юдже	тной і	классиф	оикации		Объем ресурсного обеспечения, тыс. руб.
	контрольного события программы		-		-	контрольного события)	ГРБС	Рз Пр	ГП	пп	OM	Напр	BP	2016 год
	Контрольное событие 5.3.1. Введены в эксплуатацию системы спутникового высокоскоростного доступа с использованием транспондеров Ка- диапазона космических аппаратов «Экспресс- АМ5» и «Экспресс-АМб» и созданной наземной инфраструктуры центров космической связи «Хабаровск» и «Дубна»	2	Григорьева Н.А. (Россвязь), Начальник Управления развития сетей связи и федеральных программ	X	X	30.06.2016	X	X	X	X	X	X	X	X

- Отмечаются контрольные события программы в следующих случаях:
 - если контрольное событие включено в план реализации государственной программы, присваивается статус "1";
 - если контрольное событие включено в ведомственный план, присваивается статус "2";
 - если контрольное событие включено в поэтапный план выполнения мероприятий, содержащий ежегодные индикаторы, обеспечивающий достижение установленных указами Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 г. N 596 "О долгосрочной государственной экономической политике" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2333), N 597 "О мероприятиях по реализации государственной политики в сфере здравоохранения" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2335), N 599 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2336), N 600 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2338), N 602 "О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2338), N 602 "О обеспечении межнационального согласия" (Собрание законодательства Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2339), N 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2339), N 603 "О реализации планов (программ) строительства и развития Вооруженных Сил Российской Федерации, 2012, N 19, ст. 2340), N 604 "О дальнейшем совершенствовании военной службы в Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации (Собрание законодательства Российской Федерации" (Собрание законодательства Российской Федерации (Собрание законодательства Рос
 - если контрольное событие отражает результат выполнения мероприятий приоритетных национальных проектов, присваивается статус "4";
 - если контрольное событие включено в иной план, присваивается статус "5" с указанием в сноске наименования плана/дорожной карты. Допускается присвоение нескольких статусов одному контрольному событию в соответствующей графе.
- ** В соответствии с п. 2 приказа Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации от 14.04.2015 №115 "Об организации выполнения отраслевых НИОКР для нужд Минкомсвязи России в 2015 году" ответственными исполнителями по отраслевым НИОКР являются соответствующие Департаменты Министерства связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

***	Лимиты бюджетных обязательств на 2016 год включая бюджетные ассигнования на публичные нормативные обязательства