
Блок-схема создания информационных систем
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положительное

Начало цикла
создания /развития / 

сопровождения ИС

Формирование
заявки

Функциональный
заказчик

(далее - ФЗ)

ФЗ, КЦР, КомФин,
другие согласующие

стороны

Разработка /
согласование /
утверждение

правового акта
о создании ИС

ФЗ, КЦР, КомФин,
другие согласующие

стороны

Разработка /
согласование /

утверждение ТЗ

Подготовка комплекта
закупочной документации

КЦР, экспертная
комиссия

до 01.04

от
ри

ца
те

ль
но

е
Заключение

по заявке

Разработка /
согласование /

утверждение ТЗ

ФЗ, КЦР, КомФин,
другие согласующие

стороны

до 31.12
до 15.09
до 31.12

свыше 1 млн руб.

Создание ИС Развитие /
сопровождение ИС

Заказчик до 15 р/д

Рассмотрение
документации

КГЗ 10 - 20 р/д

до 1 млн руб.

* - действия выполняются
в АИС «Планы-информатизации»
** - ТЗ на сопровождение ИС
(при наличии финансирования)

*** - ТЗ на развитие ИС 
(при наличии финансирования)
**** - ТЗ на развитие /
сопровождение ИС
(средства заложены
в бюджет следующего года)

Наличие
правового акта

о вводе
ИС в эксплуатацию

до 01.08
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Проведение процедуры
закупки

КГЗ 14 - 50 р/д

Проведение процедуры
закупки

Заказчик

Заключение ГК

до 01.04
следующего года следующего года

до 20.11
Создание

до 20.12 до 01.04
Развитие Сопровождение

Выполнение работ / оказание услуг
по контракту

Исполнитель ГК

Закрытие государственного
контракта

Заказчик

Аттестация ИС

КЦР

Разработка / согласование /
утверждение правового акта
о вводе ИС в эксплуатацию

ФЗ

Заявка о регистрации
(учете) ИС в реестре ИС ЛО

ФЗ, КЦР, другие
согласующие стороны

Внесение ИС в
реестр ИС ЛО

КЦР, ОЭП

Приемка
работ по этапу

Заказчик, ФЗ, исполнитель ГК

Конец цикла
создания ИС

Конец цикла
развития /

сопровождения ИС

Заказчик

* - действия выполняются
в АИС «Планы-информатизации»

** - при наличии финансирования
*** - средства заложены
в бюджет следующего года

Развитие /
сопровождение ИССоздание ИС


